

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Проектного комитета


Гаркуша Наталья Сергеевна / 

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Проектной школы

Самигулова Татьяна Михайловна / 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Основные положения

Полное наименование проекта	Создание площадки для старта и развития новых проектных идей для студентов Президентской академии.		
Краткое наименование проекта	«Проекты. СТАРТ»	Сроки реализации проекта	Начало: 01.12.2024
Уровень сложности проекта	Базовый уровень сложности		Конец: 15.09.2025
Фамилия Имя Отчество		СОГЛАСОВАНО:	
Заказчик проекта	Гаркуша Наталья Сергеевна		
Куратор проекта	Проектный комитет Проектной школы Дирекции приоритетных образовательных инициатив		
Руководитель проекта	Поляков Даниил Олегович		
Администратор проекта	Бортащёнок Лилия Алексеевна		
Исполнители проекта (роль):			
1. Менеджер по коммуникациям	Шикунов Роман Александрович		
2. PR специалист проекта	Козина Вероника Андреевна		
3. Менеджер по организации мероприятий	Евстигнеев Пётр Вячеславович		
4. Методолог	Анисимова Мария Валерьевна		

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта: создать и обеспечить функционирование площадки для старта и развития новых проектных идей для студентов Президентской академии к 15.09.2025									
№	Наименование показателя	Единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Период (месяц, квартал, год)			
				Значение	Дата	Март 2025	Май 2025	Июль 2025	Сентябрь 2025
1.	Количество проектных предложений, выдвинутых на программы для дальнейшей реализации (грантовые, конкурсные программы, Проектная Школа) с использованием площадки	Ед.	Основной	0	15.02.2024		3	5	20
2.	Кол-во зарегистрированных сторонней проектной на площадке пользователей	Ед.	Основной	0	15.02.2025	30	35	40	50
3.	COR (Completion Rate)	%	Дополнительный	0	01.03.2025				70

4.	Уровень ежемесячной активности (MAU)	Ед.	Дополнительный	0	01.03.2025	20	25	30	40
5.	Уровень удовлетворенности пользователей от использования площадки по результатам опроса NPS (Net Promoter Score)	%	Дополнительный	0	01.02.2025	60	65	75	80

3. Результаты проекта:

№	Наименование результата	Срок	Характеристика результата
1. Подготовка к проведению мероприятий			
1.1	Определен формат и методы эффективного преподавания с использованием геймификации и уникальных практик	28.02.2025	Выявлены ключевые подходы образования с использованием геймификации и уникальных практик, инструменты и этапы, необходимые для разработки эффективных проектных предложений.
1.2	Проведена пиар-кампания по привлечению студентов в Мастерскую проектных предложений "Проекты. СТАРТ"	15.09.2025	Проведена пиар-кампания в социальных сетях по привлечению студентов Президентской академии в "Проекты. СТАРТ". Представлены результаты рекламной кампании.

1.3	Подобрана и адаптирована методическая база по методам формирования проектных предложений	01.03.2025	Собрана методическая база по методам формирования проектных предложений
1.4	Внедрена система обратной связи по результатам проводимых мероприятий	15.09.2025	Участники мероприятий получили возможность выражать свои мнения и предложения. Это позволило организаторам получать ценную информацию для анализа качества проведенных событий и улучшения будущих инициатив. Система способствует повышению удовлетворенности участников и помогает оптимизировать процессы организации мероприятий
2. Обучение методам формирования проектных предложений			
2.1	Реализована программа обучения по формированию проектных предложений и их применению	28.04.2025	Организованы мероприятия, которые направлены на изучение теоретической базы генерации, анализа проблемного поля, целеполагания, формирования показателей, а также закрепление её на практике
3. Проведение индивидуального образовательного трека			
3.1	Создан цифровой ресурс, аккумулирующий информацию о существующих проектных программах (грантовые, конкурсные программы, Проектная Школа)	25.04.2025	Создан Чат-бот в телеграмме, включающий в себя методическую базу и функции автоматизированной помощи при составлении проектных предложений, а также информацию о проектных программах, дающих возможность к дальнейшей реализации проектных предложений, актуализирующий информацию о критериях и требованиях для подачи предложения

3.2	Разработана персонифицированная программа коммуникаций с участниками в рамках наставничества в зависимости от запроса (грантовые, конкурсные программы, Проектная Школа)	14.05.2025	Система работы с участниками в рамках наставничества разработана на основе цели создания проектного предложения каждого из участников проекта
3.3	Участники нашли применение своим идеям на внешних проектных площадках	15.09.2025	По итогам работы наставников и участников проекта сформированы проектные предложения для последующей реализации проектной идеи

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Финансирование проекта не предусмотрено.

5. Дополнительная информация

Пояснения и комментарии отсутствуют

6. Методика расчета показателей проект

№	Наименование показателя и единица измерения	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных (ФИО, должность)	Дополнительная информация
1.	Количество проектных предложений, выдвинутых на программы для дальнейшей реализации (грантовые, конкурсные программы, Проектная Школа) с использованием площадки	Сумма проектных предложений, которые нашли применение на программах, с возможностью поддержки в дальнейшей реализации	-	Реестр проектных предложений	Евстигнеев Петр Вячеславович, менеджер по организации мероприятий	
2.	Кол-во зарегистрированных на сторонней проектной площадке пользователей	Сумма пользователей, зарегистрированных в проекте с целью создания с нуля проектного предложения, и пользователей, желающих адаптировать под проектную программу свой готовый проект для дальнейшей реализации	-	Отчет о количестве зарегистрированных на площадке пользователей	Евстигнеев Петр Вячеславович, менеджер по организации мероприятий	

3	COR (Completion Rate)	N/n * 100, N - кол-во участников, которые прошли все блоки проекта, сформировали проектное предложения и выбрали дальнейший трек развития своего проекта. n - общее кол-во участников проекта	Кол-во участников, которые прошли все блоки проекта, сформировали проектное предложения и выбрали дальнейший трек развития своего проекта; общее кол-во участников проекта	Отчет о посещаемости мероприятий проекта, Реестр проектных предложений	Евстигнеев Петр Вячеславович, менеджер по организации мероприятий	
4.	Уровень ежемесячной активности (MAU)	Количество уникальных активных пользователей, взаимодействующих с мероприятиями проекта за последний месяц	-	Данные телеграмм бота	Евстигнеев Петр Вячеславович, менеджер по организации мероприятий	

5	Уровень удовлетворенности и реализацией образовательного трека по результатам опроса NPS (Net Promoter Score)	<p>NPS = Z1 – Z2,</p> <p>1) NPS – индекс вовлеченности участников проекта</p> <p>2) Z1 – процент участников, удовлетворённых деятельностью проекта «Проекты. СТАРТ» (балл по итогу опроса > 80)</p> <p>3) Z2 – процент участников, не удовлетворённых деятельностью проекта «Проекты. СТАРТ» (балл по итогу опроса < 60)</p>	Индекс качества принятых решений; Общее количество участников с удовлетворительной оценкой; Общее количество участников с неудовлетворительной оценкой	Тест – опрос участников	Евстигнеев Петр Вячеславович, менеджер по организации мероприятий	
---	---	--	--	-------------------------	---	--

СОГЛАСОВАНО
 Руководитель Проектного офиса
 Проектной школы

Мольков Михаил Алексеевич 