

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Проектного комитета
(должность)

Гаркуша Н.С.





СОГЛАСОВАНО
Руководитель Проектной школы

Самигулова Т.М.



ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«Кологрив. Сказки Заповедного леса»

1. Основные положения

Дата отчета	13.06.2025	
Краткое наименование проекта	«Кологрив. Сказки Заповедного леса»	
Срок начала и окончания проекта	12.08.2024 - 01.07.2025	
Заказчик проекта	Фамилия Имя Отчество: Гаркуша Наталья Сергеевна	СОГЛАСОВАНО:
Куратор проекта	Рыльский Никита Сергеевич	
Руководитель проекта	Чунихина Алина Александровна	
Администратор проекта	Данильченко Полина Романовна	
Соисполнители (иные организации)	Грузинова Анастасия Александровна Абрамова Полина Евгеньевна Бискуп Елизавета Андреевна Лопашенкова Александра Денисовна Карпович Анна Романовна	

2. Сводная информация о реализации проекта

Наименование	Оценка достижения	Статус достижения	Комментарии
Цель проекта	Все критерии достижения цели выполнены		
Показатели проекта	Все показатели достигнуты		
Результаты проекта	Не все запланированные результаты достигнуты		Так как один результат был запланирован на более поздний срок, он еще не был достигнут. Критического влияния на достижение цели и показателей не имеет
Сроки проекта	Не превышены установленные сроки		
Бюджет проекта	Не превышен запланированный объем финансирования		

	Отсутствие отклонений		Наличие некритических отклонений		Наличие критических отклонений
---	-----------------------	---	----------------------------------	---	--------------------------------

3. Информация о достижении цели

Критерии достижения цели (основные показатели, выведенные в цель)	Целевое значение на момент завершения проекта	Фактическое значение на момент завершения проекта	Критерий достигнут? (ДА/НЕТ)
Количество культурно-исторических объектов, включенных в концепцию туристического маршрута, шт	5	6	ДА

4. Информация о достижении показателей проекта

Наименование показателя, единица измерения	Тип показателя	Базовое значение (на момент утверждения паспорта)	Период					
			01.03.2025		01.04.2025		01.05.2025	
			План	Факт	План	Факт	План	Факт
Уровень удовлетворенност и разработанным решением местными органами власти, шт	основной	-	-	-	-	-	85	85

Количество разработанных и опубликованных медиа-продуктов по итогам экспедиции, шт	основной	0	1	1	5	5	6	22
Количество местных жителей, опрошенных в рамках полевых исследований, шт	дополнительный	-	-	-	100	100	-	-
Количество привлечённых потенциальных партнеров маршрута, шт	дополнительный	0	1	1	2	2	3	3

5. Информация о достижении результатов проекта

Наименование результата	Окончательный статус (получен / не получен / получен частично)	Комментарии и причины отклонений
Результат: Проведена подготовительная работа	получен	-
Результат: Организована и проведена экспедиция	получен	-
Результат: Разработана концепция туристического маршрута и культурный код города	получен	-

Результат: Определены и утверждены форматы медиа-продуктов	получен	-
Результат: Разработан дизайн постов для публикации	получен	-
Результат: Опубликованы посты в социальных сетях	получен	-
Результат: Организована работа медиа-группы	получен	-
Результат: Опубликованы иные медиа-продукты в социальных сетях	получен	-
Результат: Разработанный туристический маршрут опубликован на профильном сайте	получен	-
Результат: Разработанный туристический маршрут передан профильной организации с целью его дальнейшего PR и распространения среди целевой аудитории	получен	-
Результат: Создана справка, включающая в себя аналитику по разработанному маршруту	не получен	Срок достижения результата не наступил
Результат: Разработан архив проекта	получен	-

6. Выполнение проекта по отношению к графику

Наименование мероприятия, контрольной точки	Утвержденная (плановая) дата	Фактическая дата	Отклонение, дней	Причины отклонений
<i>Контрольная точка:</i> Заявка отправлена через сайт на конкурс «Открываем Россию заново»	12.08.2024	21.03.2025	-	-
<i>Контрольная точка:</i> Проведена съемка видео для объявления о старте отбора участников	23.08.2024	23.08.2024	-	-
<i>Контрольная точка:</i> Команда экспедиции сформирована	31.08.2024	31.08.2024	-	-
<i>Контрольная точка:</i> Список участников экспедиции направлен оргкомитету конкурса	07.09.2024	07.09.2024	-	-
<i>Контрольная точка:</i> Организована и проведена встреча с партнером в онлайн формате, разработано техническое задание	23.08.2024	23.08.2024	-	-
<i>Контрольная точка:</i> Техническое задание согласовано и утверждено	10.01.2025	10.01.2025	-	-
<i>Контрольная точка:</i> Проведена встреча с преподавателем дисциплины «Социально-экономический потенциал территории»	20.09.2024	20.09.2024	-	-
<i>Контрольная точка:</i> Сформирована аналитическая справка о социально-экономическом потенциале территории	21.03.2024	21.03.2024	-	-

Контрольная точка: Подготовлено портфолио по результатам проведенных экскурсий	21.04.2025	21.04.2025	-	-
Контрольная точка: Заполнен и утвержден отчет о проведении экспедиции	22.04.2025	22.04.2025	-	-
<i>Контрольная точка:</i> Аналитическая справка разработана и включена в портфолио экспедиции	21.04.2025	21.04.2025	-	-
<i>Контрольная точка:</i> Концепция туристического маршрута и культурного кода города представлены заинтересованным сторонам (Администрации Кологривского района и местному бизнесу)	21.04.2025	21.04.2025	-	-
<i>Контрольная точка:</i> Утвержден контент-план	01.03.2025	30.03.2025	29 дней	Перенос сроков проведения экспедиции повлиял на проведение информационно коммуникационной программы, мероприятия были отложены до выяснения сроков поездки
<i>Контрольная точка:</i> Утверждено дизайнерское оформление продуктов экспедиции	15.03.2025	06.04.2025	22 дня	Перенос сроков проведения экспедиции повлиял на проведение информационно коммуникационной программы, мероприятия были отложены до выяснения сроков поездки

<i>Контрольная точка:</i> Заполнен и утвержден документ отчета об экспедиции, содержащий сведения о медиа-продуктах	30.04.2025	30.04.2025	-	-
<i>Контрольная точка:</i> Медиа-материалы внедрены в портфолио экспедиции	25.04.2025	25.04.2025	-	-
<i>Контрольная точка:</i> Заполнен и утвержден документ отчета об экспедиции, содержащий сведения о медиа-продуктах	30.04.2025	30.04.2025	-	-
<i>Контрольная точка:</i> Создана страница сайта с разработанным туристическим маршрутом	01.06.2025	01.06.2025	-	-
<i>Контрольная точка:</i> Профильное ведомство получило разработанный туристический маршрут	01.06.2025	01.06.2025	-	-
<i>Контрольная точка:</i> Аналитический отчет передан команде проекта экспедиции	01.07.2025	Срок достижения контрольной точки не наступил		
<i>Контрольная точка:</i> Архив проекта передан Проектной школе и/или представлен на Проектном комитете	01.07.2025	Срок достижения контрольной точки не наступил		

7. Отчет об исполнении бюджета проекта

Бюджет в проекте не предусмотрен

8. Информация об изменениях в проекте

Изменения отсутствовали

9. Положительные уроки проекта

№	Достижения, сделанные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
1	После ноябрьской отсрочки (перенос сроков экспедиции ввиду невозможности Оператором провести закупки на проведение экспедиции) команда проекта учла ошибки, вследствие чего экспедиция состоялась в запланированный срок без изменений программы	Регулярные коммуникации с заинтересованными сторонами, сверка плана и быстрое реагирование на изменения
2	Команда не пала духом после переноса дат поездки и продолжила работу	Проводить мотивационные встречи команды, освежать в сознании команды общую ценность проекта и его реализации
3	Команде проекта удалось стабилизировать волнения в экспедиционной группе и сохранить участников	Не терять связь с участниками экспедиции, настраивать их на дальнейшую работу
4	Участники экспедиции ответственно подошли к разработке маршрута и представили результаты довыездного этапа в срок	Регулярная сверка с планом-графиком, поддержка мотивации участников экспедиции и их погружение в реальную среду

10. Отрицательные уроки проекта

№	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
1	Не был согласован единый формат предоставления промежуточных результатов между командой и заказчиком, что привело к задержкам в коммуникации	На старте проекта установить формат и сроки предоставления результатов, а также закрепить ответственных за отчетность
2	Из-за недостаточной координации между организаторами экспедиции и участниками проекта, а также переноса сроков, произошли изменения в составе экспедиционной группы, что усложнило процесс подготовки	Необходимо заранее формировать резервный список участников и установить регламент взаимодействия с организаторами, включая каналы связи и порядок действий при изменении сроков или условий
3	Отсутствие утвержденного плана логистики на момент старта подготовки к экспедиции создало неопределенность в распределении задач	План логистики должен разрабатываться параллельно с концепцией экспедиции и утверждаться до начала основного этапа подготовки
4	На этапе планирования не был учтен риск переноса даты поездки из-за отсутствия туроператора для организации экспедиции	Необходимо продумывать все варианты переноса сроков проведения поездки, учитывая высокую неопределённость в работе организаторов конкурса
5	В связи с переносом времени проведения экспедиции, в срок не были выполнены обязательные задачи по направлениям	Несмотря на перенос времени проведения экспедиции, необходимо выполнять подготовительные задачи в установленные сроки

11. Предложения по улучшению нормативного и методического обеспечения сферы управления проектами

№	Наименование документа	Раздел, подраздел	Предложение	Обоснование целесообразности реализации
1	Отчет проекта	Выполнение проекта по отношению к графику	Формировать график в более наглядном виде, например, в виде диаграммы Ганта	Можно более наглядно смотреть на контрольные точки и мероприятия, видеть отставания проекта
2	Отчет проекта	Положительные и отрицательные уроки	Убрать из таблицы мероприятия, рекомендуемые для других проектов в отдельный пункт	Так как данный пункт важен для других проектов, то целесообразно внести его в отдельный пункт отчета

12. Дополнительные предложения


№	Предложение	Обоснование целесообразности реализации
1	Продолжение сотрудничества с органами муниципальной власти	Курирование результатов проекта, помощь с новыми предложениями по развитию города ввиду большой заинтересованности в идее проекта и отсутствии необходимых компетенций у представителей Администрации
2	Курирование талантливых школьников, принимавших участие во встречах по представлению результатов проекта	Поддержка талантливых школьников, сбор их предложений по улучшению региона, помощь в формировании проектных предложений и участие в грантовых конкурсах

13. Оставшиеся мероприятия по завершении проекта

1. Проведение встречи с профильным ведомством и получение аналитики по привлекательности разработанных медиа-продуктов

14. Формирование архива проекта

Содержание архива	Дата
Электронные версии документов размещены на Яндекс.Диске в папке « Архив проекта Кологрив. Сказки Заповедного леса »	14.06.2025

Администратор проекта  / Данильченко П.Р.

Руководитель проекта  / Чунихина А.А.