

СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта

Заместитель директора дирекции приоритетных образовательных инициатив Президентской академии

Шубин Александр Сергеевич / _____ /

(ФИО, подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Проектного комитета Академии

И.о. директора дирекции приоритетных образовательных инициатив Президентской академии

Гаркуша Наталья Сергеевна / _____ /

(ФИО, подпись)

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«ПИARR»

по состоянию на 05.07.2024

1. Сводная информация о реализации проекта¹

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ	МЕРОПРИЯТИЯ	БЮДЖЕТ	РИСКИ
Количество показателей, запланированных к достижению в отчетном периоде - 5, из них достигнутых показателей - 3. Всего показателей в проекте - 5.	Количество результатов проекта, запланированных к достижению в отчетном периоде - 6, из них достигнуто - 3. Всего результатов в проекте - 12.	Количество контрольных точек, запланированных к достижению в отчетном периоде - 7, из них достигнуто - 6. Всего КТ в проекте - 23.	Количество мероприятий в проекте, запланированных к выполнению в отчетном периоде - 13, из них выполнено - 11. Всего мероприятий в проекте - 56.	Сумма исполнения и % исполнения. Общий бюджет проекта - 123.9 тыс. руб. % исполнения - 100	Количество рисков, выявленных по состоянию на 31.05.2024 - 2.

¹ Артефакты команды №7: <https://disk.yandex.ru/d/wMT8CivHVQRnWQ>

Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие критических отклонений	Сведения не представлены
-----------------------	--------------------	--------------------------------	--------------------------

2. Информация о достижении показателей проекта

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Значение по периодам (месяц/квартал)						Плановое значение			Комментарий
						30.04.24			04.07.24						
						Значение	Дата	Плн	Факт	%	Плн				
1.		Количество человек на место на первом этапе конкурса	Основной	7	01.09.23	-	-	0	10	2,62	13	20	01.08.24	13	Плановое измерение в отчетном периоде проводится 20.07.24
2.		Общее количество заявок на программу	Дополнительный	397	01.09.23	-	-	0	600	147	26	1200	01.08.24	11	Плановое измерение в отчетном периоде проводится 20.07.24. Прогнозируется

															достижение цели
3.		Количество упоминаний программы в соцсетях школ, молодежных сообществ	<i>Дополнительный</i>	5-10	31.07.23	50	60	110	80	87	108	100	01.08.24	87	https://disk.yandex.ru/i/bGjRenu1kGw_xw
4.		Среднее число просмотров постов в социальных сетях	<i>Дополнительный</i>	300-400	31.07.23	1000	1325	132	1500	1692	112	2000	01.08.24	85	
5.		Трафик (новые посетители) на сайте программы за время работы приемной кампании	<i>Дополнительный</i>	100000	31.07.23	50000	24000	48	60000	257500	429	150000	01.08.24	171	

3. Выполнение проекта по отношению к графику

	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз* (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
1.		<i>Результат:</i> Организовано ведение подкастов	19.06.2024		19.07.2024	30	Миронов В.Ю.	https://disk.yandex.ru/d/Y7UD680Eahg5Hw	Поздний старт работы

1.1		<i>КТ: опубликовано 5 подкастов</i>	19.06.2024		19.07.24		Миронов В.Ю.	https://disk.yandex.ru/d/Y7UD680Eahg5Hw	Поздний старт работы
1.1.3		<i>Мероприятие: съемка и монтаж выпусков подкаста</i>	19.06.2024		19.07.2024		Миронов В.Ю.	https://disk.yandex.ru/d/Y7UD680Eahg5Hw	Поздний старт работы
1.1.4		<i>Мероприятие: публикация подкастов</i>	19.06.2024		19.07.2024		Миронов В.Ю.	https://disk.yandex.ru/d/Y7UD680Eahg5Hw	Поздний старт работы
2.2.		<i>КТ: создана рубрика про "Ресурс России" в сообществе "РАНХиГС Абитура" ВКонтакте</i>	17.04.2024	17.04.2024			Рябченко А.А.	https://vk.com/ranepaabitura?w=wall-210978829_3782 https://vk.com/rrranepa?w=wall-210978829_4250	
2.2.2.		<i>Мероприятие: задачи по разработке медиа-контента для рубрики переданы медиа-активу</i>	17.04.2024	17.04.2024			Рябченко А.А.	https://vk.com/ranepaabitura?w=wall-210978829_3782	
4.		<i>Результат: Организовано взаимодействие с лицами и школами</i>	30.05.2024	30.05.2024			Пестова И.М.	https://disk.yandex.ru/i/9pBDeSAdj20ugQ	

4.1		<i>КТ:</i> проведены мероприятия с выпускными классами	30.05.2024	30.05.2024			Пестова И.М.	https://disk.yandex.ru/i/9pBDeSAdj20ugQ	
5.		<i>Результат:</i> Организованы ДОД в Академии	20.04.2024	20.04.2024			Дубина Е.Ю.	https://disk.yandex.ru/i/CEHP1wHmxIPaXA	
5.3.		<i>КТ:</i> проведена информационная кампания на общеакадемическом ДОД	20.04.2024	20.04.2024			Дубина Е.Ю.	https://disk.yandex.ru/i/CEHP1wHmxIPaXA	
5.3.1		<i>Мероприятие:</i> проведены подготовительные мероприятия для организации участия студентов программы на ДОД	19.04.2024	19.04.2024			Дубина Е.Ю.	https://disk.yandex.ru/i/CEHP1wHmxIPaXA	
10.		<i>Результат:</i> Проведены выездные мероприятия и принято участие в ярмарках и выставках	30.05.2024	30.05.2024			Пестова И.М.	https://vk.com/wal-l-220989954_164	
10.1		<i>КТ:</i> проведены мероприятия с целевой аудиторией	30.05.2024	30.05.2024			Пестова И.М.	https://vk.com/wal-l-220989954_164	
10.1.3		<i>Мероприятие:</i> Проведены запланированные мероприятия	30.05.2024	30.05.2024			Пестова И.М.	https://vk.com/wal-l-220989954_164	

11.		<i>Результат:</i> запущен чат-бот РЕСУРСа России на сайте Академии	30.04.2024		30.07.2024		Миленькая А.А.	https://disk.yandex.ru/i/LDghZoO2lUO8-A	Из-за сбоя на серверах Президентской Академии работы по выполнению данного результата перенесены
12.		<i>Результат:</i> Проведена пиар-кампания программы магистратуры «РЕСУРС России»	20.08.2024		20.08.2024		Миронов В.Ю.	https://disk.yandex.ru/i/lyquhcfur6s4AA	Отклонение сроков выполнения некоторых мероприятий с связи со сложностями с монтажом

12.1.		<i>КТ:</i> снято видео-приглашение на ДОД для магистратуры	03.06.2024	07.06.2024			Миронов В.Ю.	https://vk.com/rr_media_rr?w=wall-225126687_15	Сложности с монтажом
12.1.1		<i>Мероприятие:</i> создан сценарий	28.05.2024	28.05.2024			Миронов В.Ю.	https://disk.yandex.ru/i/pfsvZt5gbU5Shg	
12.1.2		<i>Мероприятие:</i> подобраны люди	01.06.2024	01.06.2024			Миронов В.Ю.		
12.1.3		<i>Мероприятие:</i> Проведены съемки	01.06.2024	01.06.2024			Миронов В.Ю.		
12.1.4		<i>Мероприятие:</i> монтаж видео	03.06.2024	07.06.2024			Миронов В.Ю.		Сложности с монтажом
12.1.5		<i>Мероприятие:</i> публикация видео-приглашения	04.06.2024	07.06.2024			Миронов В.Ю.	https://vk.com/rr_media_rr?w=wall-225126687_15	Сложности с монтажом
12.2.1		<i>Мероприятие:</i> создан пиар-план	01.06.2024	01.06.2024			Миронов В.Ю.	https://disk.yandex.ru/i/lp_4k5tCZu0kDg	
12.3		<i>КТ:</i> проведен ДОД по магистратуре «РЕСУРС	08.06.2024	08.06.2024			Миронов В.Ю.	https://t.me/RRrane	

		России»						pa/583	
12.3.1		<i>Мероприятие:</i> проведение встреч с командой «РЕСУРС, приём!» по факту организации проведения ДОДа по магистратуре	07.06.2024	07.06.2024			Миронов В.Ю.		
12.3.2		<i>Мероприятие:</i> проведение ДОД по магистратуре	08.06.2024	08.06.2024			Миронов В.Ю.	https://t.me/RRrane pa/583	

*Заполняется в случае, если результат/КТ/мероприятие (плановый срок исполнения по которому уже наступил) не исполнено по состоянию на дату формирования отчета, либо срок исполнения еще не наступил, но прогнозируется отклонение от запланированной даты.

**Считается в системе автоматически, можно не заполнять

4. Отчет об исполнении бюджета проекта

№, п/п	Статус	Наименование результата	Плановая сумма, тыс. руб.	Источник финансирования	Освоение по периодам, тыс. руб.						Фактическое освоение на отчетную дату		Комментарий
					31.05.2024			20.08.2024			Сумма, тыс. руб.	%	
					План	Факт	%	План	Факт	%			

1		Проведена пиар-кампания интеллектуального конкурса	123.9	ДПОИ	123.9	123.9	100	0	0	0	0	0	0
2		Запущена таргетированная реклама	123.9	ДПОИ	123.9	123.9	100	0	0	0	0	0	0
		Всего по проекту	200	ДПОИ	200	123.9	61.9	0	0	0	0	0	0

5. Риски

№, п/п	Статус	Наименование показателя/результата проекта	Описание риска	Оценка возможных последствий	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер реагирования	Ответственный за реализацию мер реагирования
1.		<i>Результат:</i> запущен чат-бот РЕСУРСа России на сайте Академии	Недостижение показателя в установленный срок в связи с отсутствием действий со стороны ЦОС	Невыполнение результата проекта до окончания приемной кампании	Обращение за помощью к сотрудникам ДПОИ с целью поддержки команды в переговорах с ЦОС	1 неделя	Миленькая А.А.

2.		<i>Показатели:</i> Общее количество заявок на программу, Количество человек на место на первом этапе конкурса	Снижение скорости подачи заявлений абитуриентов на программу “РЕСУРС России”	Недостигнуты целевые показатели	Повышение активности в социальных сетях программы (официальных и студенческих “Привет, РЕСУРС!”, “RR-медиа”)	1 месяц	Рябченко А.А.
----	--	---	--	---------------------------------	--	---------	---------------

6. Положительные уроки проекта (промежуточные)

№ п/п	Достижения, сделанные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
1	Увеличена скорость заполнения документации	Распределять схожие или идентичные задачи на одних и тех же людей для увеличения скорости выполнения задач. Со временем у людей вырабатываются навыки для выполнения конкретной задачи.
2	Оперативная коммуникация в команде. Сокращение длительности выполнения задач.	Для руководителя группы важно научиться кратко и доступно доносить до команды задачи, которые необходимо выполнить. Для групповых чатов рекомендуется писать сообщения структурированные, разделенные на несколько пунктов, с отметками людей под каждым пунктом, который требует их внимания.
3	Увеличение скорости публикации постов. Наличие большого банка идей.	Отработка навыков работы в социальных сетях. Совместная работа членов команды над постами (распределение по обязанностям: копирайтинг, дизайн, съемка, монтаж и др). Нереализованные идеи для постов впоследствии могут быть использованы и в течение времени просто лежать в “банке идей”, что очень полезно в

	ситуациях, когда необходимы новые публикации.
--	---

7. Отрицательные уроки проекта (промежуточные)

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
1	Отсутствие хорошо развитых навыков тайм-менеджмента у команды	Ставить дедлайн в команде раньше заявленного для формирования временного буфера и возможности оперативного исправления ошибок.
2	Низкая работоспособность членов команды из-за плотного графика	Учитывать большую учебную и внеучебную нагрузку членов команды, в соответствии с ней координировать работу по проекту, определять временные границы работы исключительно над проектом.

8. Дополнительные предложения

№ п/п	Предложение	Обоснование целесообразности реализации
1	Дополнительные предложения отсутствуют	

Руководитель проекта _____ / Рябченко А.А.
ФИО

Администратор проекта _____ / Миленькая А.А.
ФИО