

УТВЕРЖДАЮ

Куратор проекта

Заместитель директора дирекции приоритетных образовательных инициатив Президентской академии

Поташова Ольга Андреевна / _____ /

УТВЕРЖДАЮ

Председатель проектного комитета

И.о. директора дирекции приоритетных образовательных инициатив Президентской академии

Гаркуша Наталья Сергеевна / _____ /

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«СоциУм»
по состоянию на 10.07.2024**

1. Сводная информация о реализации проекта

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ	МЕРОПРИЯТИЯ	БЮДЖЕТ	РИСКИ
Количество показателей, запланированных к достижению в отчетном периоде - 5, из них достигнутых показателей - 5. Всего показателей в проекте - 5.	Количество результатов проекта, запланированных к достижению в отчетном периоде - 6, из них достигнуто - 6. Всего результатов в проекте - 6.	Количество контрольных точек, запланированных к достижению в отчетном периоде - 15, из них достигнуто - 15. Всего КТ в проекте - 15.	Количество мероприятий в проекте, запланированных к выполнению в отчетном периоде - 34, из них выполнено - 34. Всего мероприятий в проекте - 34.	Сумма исполнения - 8,73 тыс. руб. % исполнения - 13 % Общий бюджет проекта - 67,65 тыс. руб.	Количество рисков, выявленных по состоянию на 17.05.2024 - 6.

	Отсутствие отклонений		Наличие отклонений		Наличие критических отклонений		Сведения не представлены
---	-----------------------	---	--------------------	---	--------------------------------	---	--------------------------

2. Информация о достижении показателей проекта

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Значение по периодам						Плановое значение			Комментарий
				Значение	Дата	01.06.2024			01.07.2024			Значение	Дата	%	
						План	Факт	%	План	Факт	%				
1.		Средний уровень сформированности социального интеллекта студентов программы «РЕСУРС России», ед.	основной	1.0	Ноябрь 2023	-	-	-	2.1	2.1	100 %	2.1	01.07.2024	100 %	Из-за сложности методики оценки компетенций, данный показатель не мог быть оценен во время реализации проекта, поэтому контролировать его выполнение было трудно https://disk.yandex.ru/i/AscERdAMxsdXf8Q
2.		Доля студентов, участвующих в волонтерской деятельности	основной	0	Ноябрь 2023	30	51	170 %	30	51	170 %	30	01.07.2024	170 %	Показатель перевыполнен, так как мотивация

		социальной направленности, %													студентов бально-рейтинговой системой оказалась эффективной, также развитая корпоративная культура Ресурса России мотивирует студентов участвовать в проектных мероприятиях своих коллег. https://disk.yandex.ru/i/esaBbX4jLA5CxA
3.		Доля студентов, прошедших обучение по программе дополнительного образования по развитию	основной	0	Ноябрь 2023	65	65	100 %	65	65	100 %	65	01.07.2024	100 %	Показатель выполнен на 100 % https://disk.yandex.ru/i/jAgStRo4mCX

		навыков конструктивной коммуникации, %													Rrw
4.		Количество волонтерских мероприятий социальной направленности, в которых участвовали студенты «РЕСУРСа России», ед.	дополнительный	0	Ноябрь 2023	14	14	100 %	14	14	100 %	14	01.07.2024	100%	Показатель выполнен на 100% https://disk.yandex.ru/i/Bp-yHs_UxuisaQ
5.		Доля студентов, участвующих на регулярной основе в тренингах, направленных на развитие социального интеллекта, %	дополнительный	30	Ноябрь 2023	50	60	120 %	50	60	120 %	50	01.07.2024	120%	Показатель перевыполнен, так как мотивация студентов бально-рейтинговой системой оказалась эффективной, также развитая корпоративная культура Ресурса России мотивирует

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
		<i>волонтерскими организациями</i>						правила, ценности и принципы волонтерского сообщества. https://disk.yandex.ru/i/NppNyF7_E7n0FQ	
1.1.1.		<i>Создание устава сообщества</i>	25.01.2024	17.01.2024			Шехмаматьева А.А.	Итоговая версия устава сообщества. Устав сообщества согласован с функциональным заказчиком и внесен в устав программы «РЕСУРС России» https://disk.yandex.ru/i/tnjIW3fumWeb-Q	
1.1.2.		<i>Внесение правок в устав сообщества и его утверждение</i>	15.02.2024	24.01.2024			Шехмаматьева А.А.	Итоговая версия устава сообщества. Устав сообщества согласован с функциональным заказчиком и внесен в устав программы «РЕСУРС России» https://disk.yandex.ru/i/tnjIW3fumWeb-Q	
1.2		<i>КТ: Механизм мотивирования и контроля волонтерской</i>	10.05.2024	21.12.2023			Голев Б.А.	Документ с системой оценивания волонтерской деятельности. Создан раздел	

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
		<i>деятельности студентов сформирован</i>						«Добровольчество» на «ЦифроРесурсе», где у участников проекта есть возможность записываться на мероприятия и получать баллы по разработанной системе за участие в них https://disk.yandex.ru/i/JH42T9o1S4Bwrg https://rr-edu.ranepa.ru/events	
1.2.1.		<i>Разработка технического задания для создания раздела «Добровольчество» на «ЦифроРесурсе»</i>	01.12.2023	18.11.2023			Мулындин А.Д.	Документ с техническим заданием. Разработанное техническое задание полностью описывает функционал раздела «Добровольчество» на «ЦифроРесурсе» и является реализуемым. https://disk.yandex.ru/i/hfkVtA8_WtDvsw	
1.2.2		<i>Разработка системы оценивания внеучебных мероприятий по</i>	02.01.2024	21.12.2023			Мулындин А.Д.	Документ с системой оценивания внеучебных мероприятий по добровольчеству. Система оценивания	

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
		<i>добровольчеству, её утверждение и предоставление данных команде «НОВАЯ ЦИФРА»</i>						коррелируется с общей базальной системной программы и работает на «ЦифроРесурсе». https://disk.yandex.ru/i/JH42T9oIS4Bwrg	
1.2.3		<i>Создание вкладки «Добровольчество» в разделе «События» на «ЦифроРесурсе»</i>	03.05.2024	07.02.2024			Карпович А.Р.	Скриншот вкладки Добровольчество на «ЦифроРесурсе». Вкладка добровольчество создано по разработанному ТЗ. Команда проекта и студенты могут пользоваться данным разделом. https://disk.yandex.ru/i/YP8Su6-daK6nlq	
1.2.4		<i>Знакомство студентов программы с разделом «Добровольчество» на «ЦифроРесурсе»</i>	10.05.2024	11.02.2024			Голев Б.А.	Фотография со встречи, на которой студенты знакомятся с новым разделом. Знакомство проведено, студенты понимают, где смотреть всю интересующую их информацию по мероприятиям, в которых можно принять участие.	

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
								Или скриншот сообщения-оповещения. https://disk.yandex.ru/i/Dp0kRZQQXXyKxw	
1.3		<i>КТ: Информационная кампания по продвижению волонтерства проведена</i>	01.06.2024	01.06.2024			Петрова Я.А.	Скриншот постов в социальных сетях программы «РЕСУРС России». Создана рубрика «Добровольцы Ресурса» в социальных сетях программы, в которой публикуются посты не реже 1 раза в месяц https://disk.yandex.ru/i/m-xjPXRGJOdaaQ	
1.3.1.		<i>Анонсирование создание волонтерского сообщества на программе в социальных сетях «РЕСУРСa России»</i>	01.03.2024	01.03.2024			Петрова Я.А.	Текст и фото/видео материалы для поста в социальные сети программы. Пост содержит актуальную информацию о волонтерском сообществе (название, цель, концепция, фонды партнеры, и тд). https://disk.yandex.ru/i/m-xjPXRGJOdaaQ	

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
1.3.2.		Публикация постов о предстоящих добровольческих мероприятиях	01.06.2024	26.05.2024			Петрова Я.А.	Тексты и фото/видео материалы для постов в социальных сетях. Посты публикуется не менее чем за неделю до предстоящего мероприятия, содержит информацию о фонде партнере и формате мероприятия. https://disk.yandex.ru/i/L6dBSIVQ9CuqTQ	
1.3.3.		Публикация постов о прошедших добровольческих мероприятиях	01.06.2024	01.06.2024			Петрова Я.А.	Тексты и фото/видео материалы для постов в социальных сетях. Пост публикуется не позже одного дня после проведения мероприятия и содержит обратную связь от участников. https://disk.yandex.ru/i/m-xjPXRJGJOdaaQ	
1.3.4.		Проведение мотивационных встреч со студентами программы	01.06.2024	13.05.2024			Голев Б.А.	Фото с мотивационной встречи. Мотивационные встречи проводятся не менее 1 раза в месяц, на них студенты узнают о возможностях, которые	

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
		«РЕСУРС России»						открывает для них волонтерство. https://disk.yandex.ru/i/pvEWd_ZHiEHkkg	
2.		Организовано участие в волонтерских мероприятиях	01.06.2024	01.06.2024			Грузинова А.А.	Фото- и видео- материалы с волонтерских мероприятий. Участники проекта «Социум» имеют возможность на постоянной основе принимать участие в тренингах, семинарах и добровольческих мероприятиях. https://disk.yandex.ru/i/Bp-yHs_UxuisaQ	
2.1		КТ: Создана план-сетка добровольческих мероприятий	15.05.2024	02.05.2024			Петрова Я.А	Вид документа: план-сетка мероприятий. План-сетка содержит не менее 1 мероприятий каждый месяц, составлена на весь период реализации проекта. https://disk.yandex.ru/d/FjdyhntnCb1TA	
2.1.1.		Разработка план-сетки	01.05.2024	01.05.2024			Петрова Я.А.	Первоначальная версия план-сетка мероприятий.	

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
		<i>добровольческих мероприятий на период реализации проекта</i>						Мероприятия план-сетки согласованы с заинтересованными сторонами и партнерами проекта. https://disk.yandex.ru/d/FjdyhntnCb1TA	
2.1.2.		<i>Внесение корректировок и утверждение план-сетки добровольческих мероприятий</i>	15.05.2024	02.05.2024			Петрова Я.А.	Итоговая версия план-сетки мероприятий. План-сетка добровольческих мероприятий утверждена функциональным заказчиком https://disk.yandex.ru/d/FjdyhntnCb1TA	
2.2.		<i>КТ: Раздел «Добровольчество» на «ЦифроРесурсе» заполнен</i>	01.06.2024	26.05.2024			Мулындин А.Д.	Скриншот заполненного раздела на «ЦифроРесурсе». События в разделе Добровольчество заполнены на месяц вперед. https://rr-edu.ranepa.ru/events (раздел прошедшие мероприятия)	
2.2.1.		<i>Заполнение раздела «Добровольчество» на «ЦифроРесурсе»</i>	01.06.2024	26.05.2024			Мулындин А.Д.	Скриншот заполненного раздела на «ЦифроРесурсе». Мероприятия регулярно	

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
								загружаются в раздел Добровольчество не позднее чем за неделю до начала нового месяца на протяжении всего срока реализации проекта. https://rr-edu.ranepa.ru/events (раздел прошедшие мероприятия)	
2.3.		<i>КТ: Проведены добровольческие мероприятия</i>	01.06.2024	26.05.2024			Грузинова А.А.	Фото и видео материалы с добровольческих мероприятий. https://disk.yandex.ru/i/Bp-yHs_UxuisaQ	
2.3.1		<i>Взаимодействие с партнерами по подготовке к участию в мероприятиях</i>	01.06.2024	26.05.2024			Шехмаметьева А.А.	Скриншоты деловых переписок с партнерами о сотрудничестве. Согласовано сотрудничество с добровольческими организациями и фондами, с которыми планируются мероприятия и на базе которых будет проводиться подготовка волонтеров. https://disk.yandex.ru/i/c5NS21F	

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
								EJgvlZg	
2.3.2		<i>Оповещение студентов о предстоящих мероприятиях</i>	01.06.2024	26.05.2024			Голев Б.А	Скриншот раздела Добровольчество на «ЦифроРесурсе» с выложенным мероприятием. Появится объявление о планируемом мероприятии на «ЦифроРесурсе» в разделе «Добровольчество» во вкладке «События». https://rr-edu.ranepa.ru/events (раздел прошедшие мероприятия)	
2.3.3		<i>Подготовка волонтеров к участию в мероприятии</i>	01.06.2024	26.05.2024			Коваленко А.А.	Текст и план мероприятий, фото и видео с проведенных встреч. Проведение лекций и мастер-классов по подготовке студентов программы «РЕСУРС России» к планируемым мероприятиями https://disk.yandex.ru/i/pvEWd_ZHiEHkgg (фото с тренингов) https://disk.yandex.ru/i/L6dBSIVQ9CuqTQ (текст сообщений)	

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
								студентам перед мероприятиями)	
2.3.4		Организация участия волонтеров в мероприятии	01.06.2024	26.05.2024			Грузинова А.А.	<p>Фото и видео с мероприятий. Выбор места сбора волонтеров, оповещение партнерских фондов о прибытии добровольцев, деление их на рабочие группы.</p> <p>https://disk.yandex.ru/i/Bp-yHs_UxuisaQ</p>	
2.3.5		Сбор обратной связи от студентов	01.06.2024	27.05.2024			Петрова Я.А.	<p>Текст обращения к студентам с просьбой отправить обратную связь. Проведение встреч со студентами в небольших группах для рефлексии и получении.</p> <p>https://disk.yandex.ru/i/j0_T8lamlCSMGw</p>	
2.3.6		Сбор обратной связи от партнерских фондов	01.06.2024	26.05.2024			Шехмаметьева А.А.	<p>Текст обращения к партнерским фондам с просьбой отправить обратную связь. Получение обратной связи от фондов путем создания</p>	

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
								электронной формы с вопросами о деятельности добровольцев сообщества «СоциУм». https://disk.yandex.ru/i/Bp-yHs_UxuisaQ	
2.3.7		Предоставление психологической помощи студентам программы «РЕСУРС России»	01.06.2024	01.06.2024			Толоян М.В.	Скриншот сообщения-оповещения тьюторам, фото со встречи со студентами. Оповещение тьюторов о необходимости оказания психологической помощи студентам программы «РЕСУРС России» и проведение тьюторами необходимых мероприятий. https://disk.yandex.ru/d/Fuo9sL130TQBWg (студентам не требовалась психологическая помощь, ссылка на обратную связь от студентов)	

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
3.		<i>Организованы и проведены тренинги и семинары по развитию эмпатии, самоконтроля, дипломатичности, навыков конструктивной коммуникации и социальной адекватности</i>	01.06.2024	13.05.2024			Толоян М.В.	<p>Фото и видео материалы с проведённых тренингов и семинаров.</p> <p>Мероприятия по развитию эмпатии, самоконтроля, дипломатичности, навыков конструктивной коммуникации и социальной адекватности проводятся не менее 4 раз месяц.</p> <p>https://disk.yandex.ru/i/pvEWd_ZHiEHkgg</p>	
3.1		<i>КТ: Создана план-сетка тренингов и семинаров по развитию эмпатии, самоконтроля, дипломатичности, навыков конструктивной коммуникации и социальной адекватности</i>	01.02.2024	12.01.2024			Толоян М.В.	<p>Документ с план-сеткой тренингов и семинаров.</p> <p>План-сетка содержит не менее 4 мероприятий каждый месяц, составлена на весь период реализации проекта.</p> <p>https://disk.yandex.ru/i/aFgDjF6b_rMhvw</p>	
3.1.1		<i>Разработка план-сетки тренингов и семинаров по</i>	15.01.2024	14.12.2023			Толоян М.В.	<p>Итоговый документ с план-сеткой тренингов и семинаров.</p> <p>План-сетка мероприятий</p>	

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
		<i>развитию эмпатии, самоконтроля, дипломатичности, навыков конструктивной коммуникации и социальной адекватности</i>						утверждена функциональным заказчиком. https://disk.yandex.ru/i/aFgDjF6b_rMhvw	
3.1.2		<i>Внесение корректировок и утверждение план-сетки тренингов и семинаров по развитию эмпатии, самоконтроля, дипломатичности, навыков конструктивной коммуникации и социальной адекватности</i>	01.02.2024	14.12.2023			Толоян М.В.	Файлы, тексты, фото и видео материалы с тренингов и семинаров. Тренинги и семинары проводятся согласно составленной план-сетки мероприятий не менее 4 раз в месяц. https://disk.yandex.ru/i/pvEWd_ZHiEHkgg	
3.2.		<i>КТ: Проведены тренинги и семинары по развитию эмпатии, самоконтроля, дипломатичности,</i>	01.06.2024	13.05.2024			Коваленко А.А.	Файлы, тексты, фото и видео материалы с тренингов и семинаров. Тренинги и семинары проводятся согласно составленной план-сетки	

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
		<i>навыков конструктивной коммуникации и социальной адекватности</i>						мероприятий не менее 4 раз в месяц. https://disk.yandex.ru/i/pvEWd_ZHiEHkkg	
3.2.1		<i>Предоставление тьюторам информации о темах для проведения необходимых тренингов</i>	01.06.2024	12.01.2024			Коваленко А.А.	Документ с темами для развития социального интеллекта на тренингах и семинарах. Тьюторы проинформированы не менее чем за месяц до их проведения. https://disk.yandex.ru/i/H000fg0vye28yg	
3.2.2		<i>Оповещение участников проекта о проведении тренингов и семинаров</i>	01.06.2024	12.05.2024			Коваленко А.А.	Скриншот опубликованных сообщений и постов о планируемых тренингах. Тренинги и семинары появляются в разделе Добровольчество во вкладке события не менее чем за неделю до проведения. https://disk.yandex.ru/i/pvEWd_ZHiEHkkg	

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
4.		Получены сертификаты о прохождении дополнительного образования по развитию навыков конструктивной коммуникации участниками проекта	01.06.2024	30.05.2024			Толоян М.В.	Сертификат о прохождении курса. Сертификаты получены не менее чем 50% студентов программы «РЕСУРС России». https://disk.yandex.ru/i/jAgStRo4mCXRrw	
4.1		КТ: Пройдено обучение по курсу «Стратегии эффективной коммуникации на государственной службе» Д.И. Фаттахова по развитию навыков конструктивной коммуникации	01.06.2024	11.04.2024			Толоян М.В.	Сертификат, фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о прохождении курса. Обучение пройдено не менее чем 50% студентов программы «РЕСУРС России». https://disk.yandex.ru/i/jAgStRo4mCXRrw	
4.1.1		Прохождение курса «Стратегии эффективной коммуникации на государственной службе» студентами	01.05.2024	11.04.2024			Толоян М.В.	Сертификат, фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о прохождении курса. Прохождение курса осуществляется студентами	

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
		«РЕСУРС России»						программы «РЕСУРС России» во внеучебное время. https://disk.yandex.ru/i/jAgStRo4mCXRrw	
4.2		КТ: Пройдено тестирование по курсу «Стратегии эффективной коммуникации на государственной службе» студентами «РЕСУРС России»	01.06.2024	30.05.2024			Толоян М.В.	Документ с результатами тестирования студентов. Тестирование пройдено не менее чем 50% студентами программы «РЕСУРС России». https://disk.yandex.ru/i/jAgStRo4mCXRrw	
4.2.1		Прохождение тестирования по курсу «Стратегии эффективной коммуникации на государственной службе» студентами «РЕСУРС России»	01.06.2024	30.05.2024			Толоян М.В.	Вид документа: документ с результатами тестирования студентов. Прохождение тестирования по курсу осуществляется студентами программы «РЕСУРС России» во внеучебное время. https://disk.yandex.ru/i/jAgStRo4mCXRrw	
5.		Партнеры к сотрудничеству с «СоциУмом»	01.06.2024	26.05.2024			Шехмаматъева А.А.	Фото- и видеоматериалы с участия в мероприятиях партнеров «СоциУма».	

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
		привлечены						Совместно с «МосВолонтёром» определено не менее 4 добровольческих организаций, с которыми проект «СоциУм» будет осуществлять взаимодействие в рамках волонтёрской деятельности. https://disk.yandex.ru/i/Bp-yHs_UxuisaQ	
5.1		КТ: Взаимодействие с заинтересованными сторонами организовано	01.06.2024	26.05.2024			Голев Б.А.	Скриншоты переписок с партнерами проекта «СоциУм». Организовано взаимодействие проекта «СоциУм» с выбранными добровольческими организациями согласно стратегии взаимодействия с заинтересованными сторонами. https://disk.yandex.ru/i/c5NS21FEJgvlZg	
5.1.1		Определение основных партнеров	01.12.2023	01.12.2023			Голев Б.А.	Документ с предполагаемыми партнерами проекта «СоциУм». Определение основных партнеров проводиться совместно с «МосВолонтёром».	

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
								https://disk.yandex.ru/i/pHpiuLto-LYdw	
5.1.2		Составление плана взаимодействия с заинтересованными сторонами	01.02.2024	29.01.2024			Голев Б.А.	Вид документа: документ с планом взаимодействия с заинтересованными сторонами проекта. План взаимодействия с заинтересованными сторонами включает участие в проектах партнеров. https://disk.yandex.ru/i/xBuQVL8MTet2A	
5.1.3		Реализация плана взаимодействия с заинтересованными сторонами	01.06.2024	26.05.2024			Шехмаматьева А.А.	Документ с отчётом о взаимодействии с волонтерскими организациями. Команда проекта реализует план взаимодействия с заинтересованными сторонами. https://disk.yandex.ru/i/AA41C6Vz7IP7rQ	
6		Проведена волонтерская конференция	01.06.2024	01.06.2024			Грузинова А.А.	Фото с награждения волонтеров, скриншот поста в социальных сетях программы «РЕСУРС России».	

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
								<p>Волонтерская конференция проводится 1 раз в конце учебного года за все время реализации проекта. На ней волонтеры рассказывают о своем самом интересном опыте участия в добровольческом мероприятии за время реализации проекта, также на конференции награждаются самые активные участники проекта «СоциУм». По итогам конференции публикуется пост в социальных сетях программы «РЕСУРС России»</p> <p>https://disk.yandex.ru/i/Bp-yHs_UxuisaQ</p>	
6.1.		КТ: Подведены итоги проекта «СоциУм» и проанализированы достижения участников	14.05.2024	14.05.2024			Грузинова А.А.	<p>Итоговый отчет по проекту. Подведение итогов проекта и анализ достижений участников проводится 1 раз в конце учебного года за время реализации проекта.</p> <p>https://disk.yandex.ru/i/esaBbX4jLA5CxA</p>	

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
6.1.1.		Проведение анализа результатов студентов и подсчёта баллов за участия в мероприятиях	14.05.2024	14.05.2024			Грузинова А.А.	Документ с анализом результатов участия студентов в волонтерской деятельности. Из раздела «Добровольчество» на «ЦифроРесурсе» выгружена статистика студентов, проведён её анализ и составлен рейтинг студентов по их активности в волонтерстве не менее 1 раза за время реализации проекта. https://disk.yandex.ru/i/esaBbX4jLA5CxA	
6.2.		КТ: Организована волонтерская конференция	01.06.2024	24.05.2024			Петрова Я.А.	Фото с волонтерской конференции. Волонтерская конференция проводится 1 раз в конце учебного года за время реализации проекта. На конференцию приглашены все активные участники проекта «СоциУм». https://disk.yandex.ru/i/Bp-yHs_UxuisaQ	
6.2.1		Определение даты, места и формат	01.05.2024	01.05.2024			Грузинова А.А.	Вид документа: документ с техническим заданием	

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
		проведение волонтерской конференции						волонтерской конференции. В документе определены дата, время и формат мероприятия. https://disk.yandex.ru/i/NCsUHFjEcGjCzw	
6.2.2.		Публикация постов о проведении волонтерской конференции	01.06.2024	01.06.2024			Грузинова А.А.	Документ с техническим заданием волонтерской конференции. В документе определены дата, время и формат мероприятия. https://disk.yandex.ru/i/NCsUHFjEcGjCzw	
6.2.3.		Рассылка приглашений на волонтерскую конференцию	20.05.2024	23.05.2024			Петрова Я.А.	Скриншот постов из социальных сетей программы «РЕСУРС России» В социальных сетях «РЕСУРС России» не менее чем за неделю до проведения публикуется пост о проведении волонтерской конференции. https://disk.yandex.ru/i/m-xjPXRJGJOdaaQ https://disk.yandex.ru/i/nXj-r06x1f3UPA	Задержка произошла из-за смены даты проведения конференции после её утверждения

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
6.3		КТ: Проведено награждение волонтеров	01.06.2024	24.05.2024			Грузинова А.А.	Документ со списком приглашенных на волонтерскую конференцию. Рассылка приглашений заканчивается не менее чем за неделю до проведения на волонтерскую конференцию. https://disk.yandex.ru/i/NCsUHFjEcGjCzw	
6.3.1.		Подготовка мерча для награждения	21.05.2024	21.05.2024			Грузинова А.А.	Фото с награждения волонтеров. Награждение проводится 1 раз в конце учебного года за время реализации проекта. Активные участники проекта «СоциУм» награждаются мерчем. https://disk.yandex.ru/i/Bp-yHs_UxuisaQ	
6.3.2.		Награждение активных студентов мерчом	01.06.2024	24.05.2024			Петрова Я.А.	Документ о закупке мерча сообщества. Дизайн мерча содержит символику «РЕСУРСа России» и проекта «СоциУм» https://disk.yandex.ru/i/NCsUHFj	

№	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ (*ссылка на папку с документами представлена под таблицей)	Причины отклонений
								EcGjCzw	

<https://disk.yandex.ru/d/Bo7GuTpUMMkvYA> – ссылка на папку с отчетными документами

4. Отчет об исполнении бюджета проекта

№, п/п	Статус	Наименование результата	Плановая сумма, тыс. руб.	Источник финансирования	Освоение по периодам, тыс. руб.						Фактическое освоение на отчетную дату		Комментарий
					01.06.24			01.07.24			Сумма, тыс. руб.	%	
					План	Факт	%	План	Факт	%			
6.1		Проведено награждение активных студентов	67,65	Средства Академии	67,65	8,73	13	67,65	8,73	13	67,65	13	Бюджет проекта был направлен на организацию волонтерской конференции 24.05.2024 Награждение проводилось не всех студентов, а только активных волонтеров, следовательно потребовалось меньше средств. Запрос на изменение не вносился, так как

													волонтерская конференция проводилась в последний отчетный период.
Всего по проекту			67,65		67,65	8,73	13	67,65	8,73	13	67,65	13	

5. Риски

№, п/п	Наименование показателя/результата проекта	Описание риска	Оценка возможных последствий	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер реагирования	Ответственный за реализацию мер реагирования
1.	Отмена запланированных мероприятий сообщества «СоциУм» в связи с изменчивостью расписания мероприятий добровольческих фондов и организаций	Отмена запланированных мероприятий приведёт к нарушению в планировании, снижению качества результатов проекта.	0,6	Оперативное реагирование на сложившуюся ситуацию, оповещение участников мероприятия, добавление мероприятия	В течение всего срока реализации проекта	Шехмаматьева А.А.
2.	Отсутствие бюджета для проведения мероприятий.	Отсутствие средств, необходимых для закупки материалов и приобретения услуг	0,5	Внесение корректировок в бюджет проекта предусмотренными затратами на мероприятия, тщательный анализ	В течение всего срока реализации проекта	Мулындин А.Д.

		необходимых для проведения мероприятий		рынка с целью нахождения оптимального решения реализации бюджета		
3.	Эмоциональное выгорание студентов программы «РЕСУРС России» ввиду недостаточной квалификации	Неудовлетворенность волонтерской деятельностью или недовольство проводимыми мероприятиями может привести к разочарованию студентов «РЕСУРСа России» в волонтерском сообществе и уходу из него.	0,8	Мотивационные встречи, лекции и тренинги со студентами программы «РЕСУРС России», а также корректировка мероприятий в соответствии с пожеланиями участников	В течение всего срока реализации проекта	Толоян М.В.
4.	Средний уровень сформированности социального интеллекта студентов программы «РЕСУРС России», ед.	Отсутствие проверки изменения социального интеллекта не позволяет получить объективной картины выполнения плана проекта,	0,6	Проведение профилактической беседы со студентами программы РЕСУРС РОССИИ и повторной диагностики	Пятнадцать дней	Грузинова А.А.

		что может привести к неэффективности и самого				
5.	Длительная подготовка и ухудшение качества проведения внутренних мероприятий (встреч, викторин) со студентами	Ввиду отсутствия у членов команды опыта проведения тех или иных форматов мероприятий качество их проведения может пострадать, на их подготовку может быть затрачено большое количество времени.	0,5	Совместная корректировка проектной командой плана проведения мероприятий, сбор обратной СВЯЗИ ДЛЯ последующего улучшения качества мероприятий.	В течение всего срока реализации проекта	Голев Б.А.
6.	Сложность сотрудничества с добровольческими фондами и организациями	В связи со сложностью сотрудничества с волонтерскими организациями невозможно составить план-сетку мероприятий, возможно нарушение планирования, снижение	0,7	Налаживание сотрудничества с партнёрами, личная коммуникация с ними.	В течение всего срока реализации проекта	Толян М.В.

		репутации проекта и недостижение главной цели проекта.				
--	--	--	--	--	--	--

6. Положительные уроки проекта (итоговые)

№ п/п	Достижения, сделанные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
1.	Получение грамоты-благодарности от солдат СВО за слова поддержки и теплые письма для солдат на фронт	Взаимодействие с заинтересованными сторонами и просьба их предоставить обратную связь для улучшения мероприятий в будущем
2.	Выполнение всех отчетов в срок	Контроль руководителя проекта, выстраивание четких сроков выполнения каждой деятельности
3.	Получение грамотной и конструктивной обратной связи от студентов с идеями по улучшению волонтерской деятельности.	Правильное составление опроса по обратной связи после мероприятий, также анализ полученных результатов для улучшения качества мероприятий
4.	Назначение в малочисленной команде проекта нескольких ответственных лиц за проводимые мероприятия	Это позволит организовать подготовку мероприятия более быстро и качественно, а также позволяет минимизировать фактор ошибки через проверку данных другим ответственным
5.	Строгое соблюдение плана-графика мероприятий	Делегирование обязанностей, один член проектной команды полностью ведет мероприятие от опубликование поста до составления отчета
6.	Регулярное проведение тренингов совместно с тьюторами, практикоориентированный подход	Формулирование конкретного запроса на мероприятие поможет получить максимальный эффект от деятельности.

7.	Участники проектной команды не перегорели и все также хотят участвовать в мероприятиях и организовать их	Руководителю проекта слушать участников команды и в случае большой загруженности одного из них постараться снизить его нагрузку, дать человеку время передохнуть.
----	--	---

7. Отрицательные уроки проекта (итоговые)

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
1.	Отсутствие коммуникации с дирекцией по поводу оценки социального интеллекта, вследствие чего произошла необходимость вносить изменение в проект	Заранее уточнять все даты и опираясь на них осуществлять планирование. А также больше коммуницировать с заинтересованными сторонами во время возникновения вопросов
2.	Отсутствие мотивации и нарушение сроков выполнения работы у конкретного участника команды	Беседа с руководителем команды о причинах такой эффективности, совместное принятие решений о дальнейшей работе
3.	Участники мероприятий заинтересованы в практической деятельности, но при этом не готовы к подготовке к ним	Беседы с участниками о важности и необходимости прохождения подготовки перед началом волонтерского мероприятия
4.	Срыв мероприятия из-за причин, не зависящих от членов команды	Всегда иметь составленный план Б на случай таких обстоятельств (иметь другое заинтересованное лицо с помощью которого можно будет провести мероприятие)
5.	Некачественное планирование мероприятий проекта	Необходимо планировать мероприятия и распределять задания с учетом всех возможных рисков, учитывать выходные и каникулярные периоды, занятость участников в других проектах

6.	Частый отказ заинтересованных сторон от сотрудничества с волонтерским сообществом «Ресурс Помогать»	Уделять больше внимания на работу заинтересованных сторон, более тщательно проводить отбор
7.	Некачественная проверка рабочих документов	Делегирование, повторная проверка разными людьми

8. Дополнительные предложения

№ п/п	Предложение	Обоснование целесообразности реализации
-	-	-

Руководитель проекта Грузинова Анастасия Александровна / _____
 ФИО

Администратор проекта Петрова Яна Андреевна / _____
 ФИО