

Форма 2. Шаблон документа «Паспорт проекта»

СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта

(должность)
_____/_____
(ФИО, подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Проектного комитета Академии

(должность)
_____/_____
(ФИО, подпись)

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Основные положения

Наименование стратегического направления	Развитие программы ресурс России		
Полное наименование проекта	Организация пиар-кампании программы «РЕСУРС России» в 2023/2024 учебном году для абитуриентов		
Краткое наименование проекта	ПИARR	Срок начала и окончания проекта	07.11.2023-20.08.2024
УТВЕРЖДАЮ:			
Заказчик проекта	Гаркуша Наталья Сергеевна		
Руководитель проекта	Рябченко Алёна Андреевна		
Администратор проекта	Миленькая Алиса Александровна		
Соисполнители (иные организации)			

Связь с другими проектами	<i>Проект «Интеллектуальный конкурс «РЕСУРС России», Проект «Государство. Молодые лидеры», Проект «Самоуправление по-новому!», Проект «Культурный путь», Проект «РЕСУРС, приём»</i>
Связь с портфелем проектов	-

2. Цель и показатели проекта

Цель: привлечение не менее 1000 заявок абитуриентов, соответствующих целевому образу студента программы «РЕСУРС России», к 20 августа 2024 года									
№	Наименование показателя	Единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Период, год			
				Значение	Дата	01.02.2024	31.04.2024	20.07.2024	20.08.2024
1.	Количество человек на место на первом этапе конкурса	Чел.	основной	7	01.09.23	-	-	20	20
2.	Общее количество заявок на программу	Шт.	дополнительный	397	01.09.23	-	-	600	1200
3.	Количество упоминаний программы в соцсетях школ, молодежных сообществ	Шт.	дополнительный	5-10	20.07.23	20	50	80	100

4.	Среднее число просмотров постов в социальных сетях	Шт.	дополнительный	300-400	20.07.23	700	1000	1500	2000
5.	Трафик (новые посетители) на сайте программы за время работы приемной кампании	Чел/мес.	дополнительный	100000	20.07.23	-	50000	60000	150000

3. Результаты проекта

№	Наименование функционального направления, результата	Срок	Характеристика результата
1.	<i>Результат:</i> Организовано ведение подкастов	19.06.2024	Подкасты длительностью 20-30 минут, выходящие раз в месяц, содержащие интервью со студентами программы «РЕСУРС России» и ее сотрудниками, представителями органов государственной власти.
2.	<i>Результат:</i> Организовано ведение социальных сетей	20.08.2024	Регулярная активность, проявляющаяся в частоте выкладываемых постов, в социальных сетях от имени сообщества РЕСУРС России на площадках ВКонтакте и Telegram

3.	<i>Результат:</i> Организовано взаимодействие с молодежными организациями	31.03.2024	Повышение уровня осведомленности о программе, привлечение талантливых абитуриентов, формирование позитивного имиджа и репутации института путем проведения мероприятий совместно с молодежными организациями. мероприятия проводятся в формате лекций либо мастер-классов длительностью 60-90 минут, включают в себя интерактивные форматы
4.	<i>Результат:</i> Организовано взаимодействие с лицами и школами	30.05.2024	Проведены мероприятия длительностью около 60 минут с использованием подготовленных презентаций, содержащих информацию об особенностях учебы и поступления
5.	<i>Результат:</i> Организованы ДОД в Академии	20.04.2024	Программа представлена очно заинтересованным абитуриентам, принято участие в ДОД Академии, а также проведены мероприятия от программы "РЕСУРС России", включающие в себя форматы, которые позволят заинтересовать абитуриентов
6.	<i>Результат:</i> Проведена пиар-кампания в рамках мастерской РДДМ «Государство. Молодые лидеры»	31.03.2024	Привлечение учащихся школ, участвующих в РДДМ, на программу РЕСУРС России

7.	<i>Результат:</i> Проведена пиар-кампания интеллектуального конкурса	30.03.2024	Посты в социальных сетях ВКонтакте и Telegram, содержащие данные о запуске конкурса, запланированных мероприятиях, датах и условиях; знакомство участников заключительного этапа конкурса с программой "РЕСУРС России"
8.	<i>Результат:</i> Организована работа медиа-актива	12.12.2023	Команда состоит из активных студентов, обладающих креативностью и умением адаптировать контент под программу, занимающихся созданием и публикацией контента в социальных сетях.
9.	<i>Результат:</i> Произведён мониторинг метрик	20.08.2024	Таблица, содержащая данные о прогрессе достижения показателей проекта
10.	<i>Результат:</i> Проведены выездные мероприятия и принято участие в ярмарках и выставках	30.05.2024	Повышение узнаваемости и имиджа программы через участие представителей программы на образовательных ярмарках и выставках
11.	<i>Результат:</i> Запущен чат-бот РЕСУРСа России на сайте Академии	30.03.2024	Запущен чат-бот, имеющий список наиболее популярных вопросов о программе и ответы на них
12.	<i>Результат:</i> Проведена пиар-кампания программы магистратуры «РЕСУРС России»	20.08.2024	проведена пиар-кампания программы магистратуры «РЕСУРС России», которая разъясняет все вопросы по факту поступления на программу магистратуры

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№	Наименование результата	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по кварталам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс. рублей)
			01.01.2023г.	01.04.2024г.	01.07.2024г.	20.08.2024г.	
1	Проведена пиар-кампания интеллектуального конкурса	ДПОИ	0	123.9	0	0	123.9
1.1	Запущена таргетированная реклама в "Яндекс.Директ"	ДПОИ	0	123.9	0	0	123.9

5. Участники проекта

№	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	руководитель проекта	Рябченко А.А.	Студент	Гаркуша Н.С.	27,5
2.	администратор проекта	Миленькая А.А.	Студент	Гаркуша Н.С.	25
3.	менеджер по управлению рисками	Самбулова М.Ю.	Студент	Гаркуша Н.С.	25
4.	менеджер по управлению коммуникациями	Миронов В.Ю.	Студент	Гаркуша Н.С.	25

5.	<i>менеджер по управлению бюджетом и закупкам</i>	Дубина Е.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	27,5
6.	<i>менеджер по управлению заинтересованными сторонами</i>	Пестова И.М.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	25
7.	<i>менеджер по управлению возможностями</i>	Задворная П.П.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	25
8.	<i>Исполнитель в функциональном направлении/представитель заинтересованной стороны</i>	Скородумова У.Р.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	10
9.	<i>Исполнитель в функциональном направлении/представитель заинтересованной стороны</i>	Лопашенкова А.Д.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	7,5
10.	<i>Исполнитель в функциональном направлении/представитель заинтересованной стороны</i>	Литвякова А.О.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	5
11.	<i>Исполнитель в функциональном направлении/представитель заинтересованной стороны</i>	Лысенко А.В.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	5
12.	<i>Исполнитель в функциональном направлении/представитель заинтересованной стороны</i>	Пузанов А.А.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	5
Организационные и контрольные мероприятия по проекту					

13.	<i>ответственный за достижение результата проекта в функциональном направлении «Организация ведения подкаста»</i>	Миронов В.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	В соответствии с занятостью в данном функциональном направлении на данной роли
14.	<i>ответственный за достижение результата проекта в функциональном направлении «Организация ведения социальных сетей»</i>	Рябченко А.А.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	В соответствии с занятостью в данном функциональном направлении на данной роли
15.	<i>ответственный за достижение результата проекта в функциональном направлении «Взаимодействие с лицами и школами»</i>	Пестова И.М.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	В соответствии с занятостью в данном функциональном направлении на данной роли
16.	<i>ответственный за достижение результата проекта в функциональном направлении «Взаимодействие с молодежными организациями»</i>	Пестова И.М.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	В соответствии с занятостью в данном функциональном направлении на данной роли

17.	<i>ответственный за достижение результата проекта в функциональном направлении «Взаимодействие с молодежными организациями»</i>	Пестова И.М.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	В соответствии с занятостью в данном функциональном направлении на данной роли
18.	<i>ответственный за достижение результата проекта в функциональном направлении «Организация ДОД в академии»</i>	Дубина Е.Ю	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	В соответствии с занятостью в данном функциональном направлении на данной роли
19.	<i>ответственный за достижение результата проекта в функциональном направлении «Проведение пиар-кампании в рамках мастерской РДДМ «Государство. Молодые лидеры»</i>	Самбурова М.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	В соответствии с занятостью в данном функциональном направлении на данной роли
20.	<i>ответственный за достижение результата проекта в функциональном направлении «Проведение пиар-кампании интеллектуального конкурса»</i>	Миронов В.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	В соответствии с занятостью в данном функциональном направлении на данной роли

21.	<i>ответственный за достижение результата проекта в функциональном направлении «Выездные мероприятия и участие в ярмарках и выставках»</i>	Миленькая А.А.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	В соответствии с занятостью в данном функциональном направлении на данной роли
22.	<i>ответственный за достижение результата проекта в функциональном направлении «Производство мониторинга метрик»</i>	Самбулова М.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	В соответствии с занятостью в данном функциональном направлении на данной роли
23.	<i>ответственный за достижение результата проекта в функциональном направлении «Запуск чат-бота РЕСУРСа России на сайте академии»</i>	Миленькая А.А.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	В соответствии с занятостью в данном функциональном направлении на данной роли
24.	<i>ответственный за достижение результата проекта в функциональном направлении «Проведена пиар-кампания программы магистратуры «РЕСУРС России»»</i>	Миронов В.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	В соответствии с занятостью в данном функциональном направлении на данной роли
<i>Организовано ведение подкастов</i>					
25.	<i>ответственный за достижение результата</i>	Миронов В.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	2,78

	<i>проекта</i>				
26.	<i>исполнитель</i>	Миленькая А.А.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	<i>2,27</i>
27.	<i>исполнитель</i>	Миронов В.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	<i>2, 78</i>
28.	<i>исполнитель</i>	Рябченко А.А.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	<i>3,125</i>
<i>Организовано ведение социальных сетей</i>					
29.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Рябченко А.А.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	<i>2,75</i>
30.	<i>исполнитель</i>	Задворная П.П.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	<i>3,57</i>
31.	<i>исполнитель</i>	Миленькая А.А.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	<i>2,27</i>
32.	<i>исполнитель</i>	Миронов В.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	<i>2, 78</i>
33.	<i>исполнитель</i>	Рябченко А.А.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	<i>3,125</i>
<i>Организовано взаимодействие с молодежными организациями</i>					
34.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Пестова И.М.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	<i>3,125</i>
35.	<i>исполнитель</i>	Задворная П.П.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	<i>3,57</i>
36.	<i>исполнитель</i>	Миронов В.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	<i>2, 78</i>
37.	<i>исполнитель</i>	Пестова И.М.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	<i>3,125</i>
38.	<i>исполнитель</i>	Самбунова М.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	<i>3,57</i>
<i>Организовано взаимодействие с лицами и школами</i>					
39.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Пестова И.М.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	<i>3,125</i>

40.	<i>исполнитель</i>	Миленькая А.А.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	2,27
41.	<i>исполнитель</i>	Пестова И.М.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	3,125
42.	<i>исполнитель</i>	Рябченко А.А.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	2,75
<i>Организованы ДОД в Академии</i>					
43.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Дубина Е.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	4,58
44.	<i>исполнитель/представитель заинтересованной стороны</i>	Лопашенкова А.Д.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	7,5
45.	<i>исполнитель/представитель заинтересованной стороны</i>	Пузанов А.А.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	5
46.	<i>исполнитель</i>	Пестова И.М.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	3,125
47.	<i>исполнитель</i>	Миронов В.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	2,78
48.	<i>исполнитель</i>	Самбулова М.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	3,57
49.	<i>исполнитель</i>	Дубина Е.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	4,58
50.	<i>исполнитель</i>	Рябченко А.А.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	2,75
<i>Проведена пиар-кампания в рамках мастерской РДДМ «Государство. Молодые лидеры»</i>					
51.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Самбулова М.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	3,57
52.	<i>исполнитель/представитель заинтересованной стороны</i>	Литвякова А.О.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	5
53.	<i>исполнитель</i>	Дубина Е.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	4,58
54.	<i>исполнитель</i>	Миленькая А.А.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	2,27
55.	<i>исполнитель</i>	Рябченко А.А.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	2,75

56.	<i>исполнитель</i>	Самбулова М.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	3,57
<i>Проведена пиар-кампания интеллектуального конкурса</i>					
57.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Миронов В.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	2,78
58.	<i>исполнитель/представитель заинтересованной стороны</i>	Скородумова У.Р.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	10
59.	<i>исполнитель</i>	Миленькая А.А.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	2,27
60.	<i>исполнитель</i>	Пестова И.М.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	3,125
61.	<i>исполнитель</i>	Самбулова М.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	3,57
<i>Организована работа медиа-актива</i>					
62.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Рябченко А.А.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	2,75
63.	<i>исполнитель/представитель заинтересованной стороны</i>	Лысенко А.В.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	5
64.	<i>исполнитель</i>	Дубина Е.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	4,58
65.	<i>исполнитель</i>	Задворная П.П.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	3,57
66.	<i>исполнитель</i>	Миленькая А.А.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	2,5
67.	<i>исполнитель</i>	Миронов В.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	2,78
<i>Произведён мониторинг метрик</i>					
68.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Самбулова М.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	3,57
69.	<i>исполнитель</i>	Самбулова М.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	3,57

<i>Проведены выездные мероприятия и принято участие в ярмарках и выставках</i>					
70.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Пестова И.М.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	3,125
71.	<i>исполнитель</i>	Миленькая А.А.	<i>исполнитель</i>	<i>Гаркуша Н.С.</i>	2,27
72.	<i>исполнитель</i>	Пестова И.М.	<i>исполнитель</i>	<i>Гаркуша Н.С.</i>	3,125
73.	<i>исполнитель</i>	Задворная П.П.	<i>исполнитель</i>	<i>Гаркуша Н.С.</i>	3,57
<i>Запущен чат-бот РЕСУРС России на сайте Академии</i>					
74.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Миленькая А.А.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	2,27
75.	<i>исполнитель</i>	Миленькая А.А.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	2,27
76.	<i>исполнитель</i>	Рябченко А.А.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	2,75
<i>Проведена пиар-кампания программы магистратуры «РЕСУРС России»</i>					
77.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Миронов В.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	2,78
78.	<i>исполнитель</i>	Миронов В.Ю.	Студент	<i>Гаркуша Н.С.</i>	2,78

6. Дополнительная информация

пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта проекта, приводимые в целях их уточнения

7. Методика расчета показателей проекта

№	Наименование показателя и единица измерения	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных (ФИО, должность)	Дополнительная информация
1.	Количество человек на место на первом этапе конкурса (чел.)	Количество поданных заявок / количество мест на программу	7	Официальный сайт РАНХиГС, Госуслуги	Самбулова Мария Юрьевна	-
2.	Общее количество заявок на программу (шт.)	Мониторинг данных о поданных заявках	397	Официальный сайт РАНХиГС, Госуслуги	Самбулова Мария Юрьевна	-
3.	Количество упоминаний программы в соцсетях школ, молодежных сообществ (шт.)	Мониторинг количества постов с упоминаниями программы и занесение ссылок в таблицу Excel	5-10	Каналы и группы представителей регионов в ВКонтакте, Telegram	Самбулова Мария Юрьевна	-
4.	Среднее число просмотров постов в социальных сетях (шт.)	Мониторинг количества просмотров постов в социальных сетях программы	300-400	Каналы и группы программы в ВКонтакте, Telegram	Самбулова Мария Юрьевна	-
5.	Трафик (новые посетители) на сайте программы за время работы приемной кампании (чел/мес.)	Мониторинг количества посетителей сайта программы	170000	Яндекс.Метрика	Самбулова Мария Юрьевна	-