

УТВЕРЖДАЮ

Куратор проекта
Заместитель директора дирекции приоритетных
образовательных инициатив Президентской академии

Поташова О.А. _____

СОГЛАСОВАНО

Председатель Проектного комитета
И.О. директора дирекции приоритетных
образовательных инициатив
Президентской академии
Гаркуша Н.С. _____




ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

<Самоуправление по-новому!>

по состоянию на 10.07.2024

1. Сводная информация о реализации проекта

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ	МЕРОПРИЯТИЯ	БЮДЖЕТ	РИСКИ
Количество показателей, запланированных к достижению в отчетном периоде - <u>4</u> , из них достигнутых показателей - <u>4</u> . Всего показателей в проекте - <u>4</u> .	Количество результатов проекта, запланированных к достижению в отчетном периоде - <u>6</u> , из них достигнуто - <u>5</u> . Всего результатов в проекте - <u>6</u> .	Количество контрольных точек, запланированных к достижению в отчетном периоде - <u>4</u> , из них достигнуто - <u>3</u> . Всего КТ в проекте - <u>4</u> .	Количество мероприятий в проекте, запланированных к выполнению в отчетном периоде - <u>26</u> , из них выполнено - <u>26</u> . Всего мероприятий в проекте - <u>26</u> .	Бюджет в проекте не предусмотрен	Количество рисков, выявленных по состоянию на <u>10.07.2024</u> - <u>1</u> .

	Отсутствие отклонений		Наличие отклонений		Наличие критических отклонений		Сведения не представлены
---	------------------------------	---	---------------------------	--	---------------------------------------	---	---------------------------------

2. Информация о достижении показателей проекта

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Значение по периодам (месяц/квартал)									Плановое значение			Комментарий
						01.12.2023.			01.04.2024.			01.07.2024						
				Значение	Дата	План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%	Значение	Дата	%	
1.		Средний уровень сформированности проактивности студентов программы «РЕСУРС России»	Основной	0	01.11.2023	-	-	-	-	-	-	1.8	1.7	95	1.8	01.07.2024	95	по состоянию на 05.07.2024 в проекте наблюдается положительная динамика достижения показателей, как и предполагалось по состоянию

																		ю на 01.07.202 4
2.		Доля студентов, состоящих в студенческих клубах, участвующих в общественных мероприятиях и проектах самоуправления	Дополнительный	0	01.11.2023	31	30	96	50	52	104	72	75	104	69	01.07.2024	104	Разработанный механизм системы самоуправления работает эффективнее, чем предполагалось, поэтому показатель немного перевыполнен
3.		Количество предложенных и реализованных студентами, состоящими в направлениях или группах самоуправления, инициатив по улучшению/организации учебного процесса и	Дополнительный	0	01.11.2023	1	2	200	5	4	80	10	10	100	10	01.07.2024		Список студентов, принявших участие в направлениях: https://disk.yandex.com/am/d/k5U6AZFfwMLKZw

		внеучебной деятельности																
4.		Количество разработанных и внедренных студентами систем самомониторинга/самооценки	Дополнительный	0	01.11.2023	0	0	-	1	0	0	1	1	100	1	01.07.2024	100	Невыполнение показателя в срок, ввиду иного понятия показателя и исполнения неправильных мероприятий, направленных на достижения показателя.

3. Выполнение проекта по отношению к графику

	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз* (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
1.1		Результат: созданы	12.12.2023	12.12.2023	-	-	Столяров Д.В.	Положение о работе актива: https://disk.yandex.com.am/i/S57tYgfgzaSJ	-

		инициативные группы актива студенческого самоуправления						XQ ; Концепция работы созданных инициативных групп	
1.1.1.1		<i>Мероприятие:</i> разработка и утверждение концепции модели функционирования инициативных групп	04.12.2023	04.12.2023	-	-	Столяров Д.В.	Концепция работы созданных инициативных групп: https://disk.yandex.com/d/FPpeVsztI96CGw	-
1.1.1.2		<i>Мероприятие:</i> ознакомление студентов с концепцией	05.12.2023	05.12.2023	-	-	Столяров Д.В.	-	-
1.1.1.3		<i>Мероприятие:</i> создание и проведение опроса среди студентов по выбору желаемых инициативных групп	06.12.2023	06.12.2023	-	-	Бискуп Е.А.	Опрос: https://disk.yandex.com/am/i/alfSSMPurMHmvw	-
1.1.1.4		<i>Мероприятие:</i> создание положение об организации и функционировании студенческого самоуправления	08.12.2023	08.12.2023	-	-	Федосеева Е.А.	Положение о работе актива: https://disk.yandex.com/am/i/S57tYgfgzaSJXQ	-
1.1.1.5		<i>Мероприятие:</i> ознакомление студентов с положением об организации и	12.12.2023	12.12.2023	-	-	Столяров Д.В.	памятка для студентов о существующих направлениях: https://disk.yandex.com/d/FPpeVsztI96CGw	-

		функционировании направлений							
1.1.1		КТ: Инициативные группы самоуправления созданы	12.12.2023	12.12.2023	-	-	Столяров Д.В.	Список студентов, принявших участие в направлениях: https://disk.yandex.com.am/d/k5U6AZFfwMLKZw	-
1.2		Результат: осуществлен набор не менее 35 активистов	18.12.2023	18.12.2023	-	-	Лысенко А.В.	Список студентов, принявших участие в направлениях: https://disk.yandex.com.am/d/k5U6AZFfwMLKZw	-
1.2.1.1		Мероприятие: составление опроса для студентов	13.12.2023	13.12.2023	-	-	Бискуп Е.А.	Опрос: https://disk.yandex.com.am/i/alfSSMPurMHmvw	-
1.2.1.2		Мероприятие: проведение опроса среди студентов	14.12.2023	14.12.2023	-	-	Голев Б.А.	Опрос: https://disk.yandex.com.am/i/alfSSMPurMHmvw	-
1.2.1.3		Мероприятие: составление списка заинтересованных студентов	15.12.2023	15.12.2023	-	-	Бискуп Е.А.	Список студентов, принявших участие в направлениях: https://disk.yandex.com.am/d/k5U6AZFfwMLKZw	-
1.2.1.4		Мероприятие: проведение распределения среди студентов по направлениям	18.12.2023	18.12.2023	-	-	Федосеева Е.А.	Список студентов, принявших участие в направлениях: https://disk.yandex.com.am/d/k5U6AZFfwMLKZw	-
1.2.1.5		Мероприятие: организация выборов лидеров внутри направлений	18.12.2023	18.12.2023	-	-	Столяров Д.В.	В список студентов, принявших участие в направлениях, добавлены лидеры каждого из направлений Список студентов, принявших участие в направлениях: https://disk.yandex.com.am/d/k5U6AZFfwMLKZw	-
1.2.1		КТ: Активисты набраны и	18.12.2023	18.12.2023	-	-	Лысенко А.В.	Список студентов, принявших участие в направлениях:	-

		распределены по направлениям						https://disk.yandex.com.am/d/k5U6AZFfwMLKZw	
1.3		<i>Результат:</i> актуализировано положение по организации работы студенческого актива программы	01.04.2024	-	01.07.2024		Якушева А.В.	Положение о работе актива: https://disk.yandex.com.am/i/S57tYgfgzaSJXQ	
1.3.1.1		<i>Мероприятие:</i> создание инициативной группы по актуализации положения	10.02.2024	10.02.2024	-		Якушева А.В.	Список студентов, принявших участие в направлениях: https://disk.yandex.com.am/d/k5U6AZFfwMLKZw	
1.3.1.2		<i>Мероприятие:</i> проведение очной встречи для выявления основных направлений доработки проекта	14.02.2024	12.02.2024	-		Якушева А.В.	-	
1.3.1.3		<i>Мероприятие:</i> тестирование и оценка нового положения (при необходимости корректировка)	17.02.2024	-	24.03.2024		Якушева А.В.	-	
1.3.1.4		<i>Мероприятие:</i> внедрение актуализированного положения в актив самоуправления	01.04.2024	-	01.07.2024		Якушева А.В.	Положение о работе актива: https://disk.yandex.com.am/i/S57tYgfgzaSJXQ	

2.1		Результат: В раздел «События» в ИС «Цифроресурс» добавлены мероприятия студенческих клубов и проектов самоуправления	01.07.2024	-	01.07.2024	-	Хдряи М.А.	-	-
2.1.1.1		Мероприятие: разработка ТЗ для создания возможности добавления событий в соответствующую вкладку в ИС «Цифроресурс»	09.02.2024	09.02.2024	-	-	Хдряи М.А.	Техническое задание: https://disk.yandex.com.am/d/3QCcLOq24SiYnw	-
2.1.1.2		Мероприятие: предоставление возможности добавлять события для студентов	22.04.2024	-	22.04.2024	-	Хдряи М.А.	Скриншот раздела с платформы «Цифроресурс»	-
2.1.1.3		Мероприятие: отображение первых двух мероприятий в раздел события студентами	30.04.2024	-	30.04.2024	-	Хдряи М.А.	-	-
2.1.1.4		Мероприятие: организация процесса добавления мероприятий в	01.07.2024	-	01.07.2024	-	Лысенко А.В.	-	-

		раздел события							
2.2.1		КТ: создание раздела для ИС «Цифроресурс», удовлетворяющего требованиям результата.	01.07.2024	-	01.07.2024	-	Хдрян М.А.	Скриншот раздела с платформы «Цифроресурс»	-
3.1		<i>Результат:</i> Создан свод правил	18.12.2023	18.12.2023	-	-	Столяров Д.В.	Положение о работе актива: https://disk.yandex.com.am/i/S57tYgfgzaSJXQ	-
3.1.1.1		<i>Мероприятие:</i> создание общего положения правил	18.12.2023	18.12.2023	-	-	Якушева А.В.	Положение о работе актива: https://disk.yandex.com.am/i/S57tYgfgzaSJXQ	-
3.1.1.2		<i>Мероприятие:</i> создание модели работы системы студенческого актива	18.12.2023	18.12.2023	-	-	Федосеева Е.А.	-	-
3.1.1.3		<i>Мероприятие:</i> создание модели работы сбора инициатив	18.12.2023	18.12.2023	-	-	Бискуп Е.А.	Положение о работе актива: https://disk.yandex.com.am/i/S57tYgfgzaSJXQ	-
3.1.1.4		<i>Мероприятие:</i> подготовка документа к публикации на интернет ресурсах Академии	01.05.2024	-	01.05.2024	-	Столяров Д.В.	Положение о работе актива: https://disk.yandex.com.am/i/S57tYgfgzaSJXQ	-
3.1.1		КТ: утверждён свод правил	01.05.2024	-	01.05.2024	-	Столяров Д.В.	Положение о работе актива: https://disk.yandex.com.am/i/S57tYgfgzaSJXQ	-
3.2		<i>Результат:</i> создана система сбора инициатив	01.05.2024	-	01.07.2024	-	Столяров Д.В.	Положение о работе актива: https://disk.yandex.com.am/i/S57tYgfgzaSJXQ	-

3.2.1.1		Мероприятие: сбор инициативной группы	10.02.20 24	10.02.20 24	-	-	Якушева А.В.	Список студентов, принявших участие в направлениях: https://disk.yandex.com.am/d/k5U6AZFfwMLKZw	-
3.2.1.2		Мероприятие: написание технического задания для ИС «Цифроресурс»	09.02.20 24	09.02.20 24	-	-	Столяров Д.В.	Техническое задание: https://disk.yandex.com.am/d/3QCcLOq24SiYnw	-
3.2.1.3		Мероприятие: утверждение разработанного технического задания с ДПОИ и передача разработчикам	27.02.20 24	27.02.20 24	-	-	Столяров Д.В.	Техническое задание: https://disk.yandex.com.am/d/3QCcLOq24SiYnw	-
3.2.1.4		Мероприятие: реализация и запуск механизма работы	01.05.20 24	-	01.07.20 24	-	Столяров Д.В.	-	-

4. Отчет об исполнении бюджета проекта

№, п/п	Статус	Наименование результата	Плановая сумма, тыс. руб.	Источник финансирования	Освоение по периодам, тыс. руб.						Фактическое освоение на отчетную дату		Комментарий
					ДД.ММ.ГГ			ДД.ММ.ГГ			Сумма, тыс. руб.	%	
					План	Факт	%	План	Факт	%			
1.		Бюджет в проекте не предусмотрен											

5. Риски

№,	Статус	Наименование	Описание риска	Оценка возможных	Планируемые	Срок	Ответственный
----	--------	--------------	----------------	------------------	-------------	------	---------------

п/п		показателя/результата проекта		последствий	меры реагирования	выполнения мер реагирования	за реализацию мер реагирования
1.		2.1 В раздел «События» в ИС «Цифроресурс» добавлены мероприятия студенческих клубов и проектов самоуправления	Невыполнение результата в срок, ввиду того что программисты отложили задачу по добавлению вкладки на август, посчитав, что летом никто инициативы отправлять не будет. Это было согласовано дирекцией	Недостижение итогового результата вовремя. Помимо этого, отсутствие возможности дистанционного внесения инициатив через платформу «Цифроресурс»	Наладить прямой канал связи с разработчиками и напоминать о задаче для её своевременного выполнения, а не очередного откладывания	01.07.2024	Якушева А.В.

6. Положительные уроки проекта (итоговые)

№ п/п	Достижения, сделанные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
1.	Не нужно делать мероприятия ради мероприятия	Если добавляете новые мероприятия в проект, обдумайте какие эффекты и пользу они могут принести
2.	Частичное преодоление незаинтересованности большей части студентов в самоуправлении	Настойчивое проведение пиар-кампании, активное взаимодействие со студентами, посредством опросов, диалогов, неформальных бесед.

7. Отрицательные уроки проекта (итоговые)

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
1.	В показателях проекта мы заявили о развитии проактивности, при этом не учли, что не сможем развить эту компетенцию путём проведения каких-либо мероприятий. Также нашим проектом не предусмотрена регулярная оценка проактивности у студентов, мы сравниваем только начальное и конечное значения.	Создавать показатели или мероприятия не ради их проведения, а для извлечения полезного результата.
2.	Мы сознательно занизили значения показателей из-за риска их недостижения.	Нужно быть более амбициозными и уверенными в результате, при этом реально оценивать ситуацию и не бояться брать на себя ответственность.
3.	Нехватка подтверждающей документации в отчёте. Мы не знали, что для каждого мероприятия требуется подтверждающий документ, вследствие этого в отчёте образовались пустые ячейки.	Заранее узнавать, что требуется для оформления и содержания документации.
4.	Если тема проекта не «запала в душу», никто не будет выкладывать на полную для максимально эффективной работы	Единственное, что можно сделать – напоминать об ответственности за проект, поскольку зачастую мы вынуждены делать не то, что хотелось бы

8. Дополнительные предложения

№ п/п	Предложение	Обоснование целесообразности реализации

Руководитель проекта _____ / Якушева А. В.
ФИО

Администратор проекта _____ / Столяров Д. В.
ФИО