

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Проектного комитета

Гаркуша Наталья Сергеевна /






СОГЛАСОВАНО
Руководитель Проектной школы

Самигулова Татьяна Михайловна /



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Основные положения

Полное наименование проекта	Создание и внедрение системы по развитию компетенции «социальный интеллект» у студентов программы «РЕСУРС России»		
Краткое наименование проекта	«СоцТелеКом»	Срок начала и окончания проекта	Начало: 12.09.2024
Уровень сложности проекта	Базовый уровень сложности		Конец: 31.06.2025
Заказчик проекта		СОГЛАСОВАНО:	
Куратор проекта	Гаркуша Наталья Сергеевна		
Руководитель проекта	Проектный комитет Проектной школы Дирекции приоритетных образовательных инициатив		
Администратор проекта	Беззубцева Арина Витальевна		
Исполнители проекта (роль):	Тихонова Милана Андреевна		
Менеджер по дизайну	Чугунова Софья Максимовна		

Менеджер по управлению коммуникациями проекта, пиар-менеджер	Шульга Дарина Валерьевна
Методолог, специалист по метрикам	Дзиццоев Иван Феликсович
Менеджер по управлению заинтересованными сторонами, аналитик	Коркин Арсений Алексеевич

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта: создать и внедрить систему по развитию компетенции «социальный интеллект» у студентов программы «РЕСУРС России» во внешней среде и медийном пространстве для формирования надлежащего образа студента в срок до 30 июня 2025 года.								
№	Наименование показателя	Единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Период (месяц, квартал, год)		
				Значение	Дата	Январь 2024	Март 2025	Июнь 2025
1.	Уровень «социального интеллекта» по тестированию компетенций от ДПОИ у студентов программы «РЕСУРС России» относительно базового значения	Балл	Основной	2,53*	26.09.2024	-	-	2,73

2.	Процент удовлетворенности студентов мероприятиями ² , проведенными в рамках проекта	%	Дополнительный	0	12.09.2024	60	70	70
3.	Количество проведенных в рамках проекта мероприятий ²	Шт.	Дополнительный	0	12.09.2024	4	9	18
4.	Количество студентов, привлеченных к участию в мероприятиях ² в рамках проекта	Чел.	Дополнительный	0	12.09.2024	40	65	100
5.	Количество разработанных образовательных видеороликов для базы знаний	Шт.	Дополнительный	0	12.09.2024	2	4	5
6.	Процент удовлетворенности проведенными индивидуальными консультациями	%	Дополнительный	0	12.09.2024	65	70	75
7.	Прирост охватов тематических рубрик	%	Дополнительный	0	12.09.2024	3	5	7

1. Система состоит из трех компонентов:

- 1) Социальная адекватность
- 2) Коммуникативность
- 3) Эмоциональный интеллект

На развитие каждого из них предусмотрены соответствующие мероприятия, прописанные в функциональных направлениях (см. раздел 3, п. 2), а также в плане мероприятий (см. раздел 5)

2. См. пункт 5 (план мероприятий)

3. Оцениванием повышение уровня «социального интеллекта», которое происходит в том числе за счет проведения мероприятий проекта, к 30.06.2025

* На основе проведения входного тестирования компетенций от ДПОИ 125 человек

	Среднее	Минимум	Максимум	Стандартное отклонение
Социальная адекватность	2,52	,65	3,66	,57
Эмоциональный интеллект	2,32	1,27	3,21	,44
Коммуникативность	2,77	1,02	3,50	,45
Социальный интеллект	2,53	1,32	3,13	,34

3. Результаты проекта

№	Наименование результата	Срок	Характеристика результата
1. Проведение тематических рубрик			
1.1	Опубликованы посты в соответствии с контент-планом в социальных сетях	30.06.2025	Создан и согласован контент-план* (см. п5), утвержден администрацией каналов «Привет! РЕСУРС» и «РЕСУРС России», по итогам которого должно быть опубликовано не менее 12 постов и 4 подкаста на тему «Социальный интеллект», тематики медиа-контента представлены в контент-плане

2. Проведение комплекса мероприятий			
2.1	Проведены очные мероприятия для студентов программы «РЕСУРС России», направленные на развитие составляющих социального интеллекта: эмоционального интеллекта, коммуникативности и социальной адекватности	30.06.2025	<p>Организованы и проведены не менее 5 очных мероприятий для развития составляющих компетенции «социальный интеллект»: «социальной адекватности», «эмоционального интеллекта» и «коммуникативности», в том числе:</p> <p>Проведены не менее 2 деловых игр для развития коммуникативных навыков, с участием студентов программы РЕСУРС России, для развития компетенции «Коммуникативность»;</p> <p>Проведено не менее 1 мероприятия на тему «Конфликтные переговоры» совместно с проектной командой «Стол переговоров», для развития компетенции «Социальная адекватность» «Эмоциональный интеллект» и «Коммуникативность»;</p> <p>Принято участие в проведении не менее 1 Дня открытых дверей РЕСУРСа России совместно с Дирекцией приоритетных образовательных для потенциальных абитуриентов РЕСУРСа России, для развития коммуникативных навыков;</p> <p>Проведено финальное мероприятие</p> <p>*См. п.5 (план мероприятий)</p>
3. Проведение консультаций по вопросам ведения социальных сетей			

3.1	Проведены консультации со студентами по вопросам ведения социальных сетей	13.06.2025	Подготовлена программа, спланирован график работы и составлен план индивидуальных консультаций со студентами программы «РЕСУРС России» по их запросам в рамках ведения социальных сетей, содержащий не менее 5 консультаций
4. Создание образовательного контента по развитию социального интеллекта			
4.1.	Опубликован образовательный контент на ИС «ЦифроРЕСУРС»	30.06.2025	Образовательный контент загружен в базу знаний ИС «ЦифроРЕСУРС», платформа протестирована на корректность работы

*См. пункт 5 (контент-план)

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Финансирование проекта не предусмотрено

5. Дополнительная информация

1. План мероприятий:

<https://disk.yandex.ru/i/KhIBMKOImiwgww>

2. Контент-план:

<https://disk.yandex.ru/i/EHj-on5CvkTtgQ>


6. Методика расчета показателей проекта

№	Наименование показателя и единица измерения	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных (ФИО, должность)	Дополнительная информация
1.	Уровень «социального интеллекта» по тестированию компетенций от ДПОИ у студентов программы «РЕСУРС России» относительно базового значения, балл	Прирост уровня «социального интеллекта». Уровень социального интеллекта рассчитывается по методике, которая разработана психометриком ДПОИ.	Балл студента из входного тестирования от ДПОИ	Тестирование компетенций от ДПОИ	ДПОИ	-
2.	Процент удовлетворенности студентов мероприятиями, %	Среднее арифметическое числа баллов после прохождения опроса, переведенное в процентное соотношение	Балл студента из опроса	Облако с собранными опросами на платформе «Yandex Forms»	Дзицкоев Иван Феликсович – методолог, специалист по метрикам	Студентам будет предложено оценить качество мероприятия по 10-балльной шкале, где 10 - очень хорошо, а 1 - очень плохо

3.	Количество проведенных мероприятий, шт.	Количественный подсчёт проводимых мероприятий	Количество проведенных мероприятий	Таблица с количеством успешно проведенных мероприятий	Дзиццоев Иван Феликсович – методолог, специалист по метрикам	-
4.	Количество студентов, привлеченных к участию в мероприятиях, шт.	Подсчет среднего арифметического числа посещаемости мероприятий с помощью системы регистрации	Количество студентов, привлеченных к участию в мероприятиях. Процент посещаемости.	Таблицы посещаемости мероприятий	Дзиццоев Иван Феликсович – методолог, специалист по метрикам	-
5.	Количество разработанных образовательных видеороликов для базы знаний, шт.	Количественный подсчёт разработанных образовательных видеороликов	Количество разработанных образовательных видеороликов для базы знаний	Список материалов в разделе “База знаний” на платформе «ЦифроРЕСУРС»	Дзиццоев Иван Феликсович – методолог, специалист по метрикам	-

6.	Процент удовлетворенности проведенными индивидуальными консультациями, %	Среднее арифметическое оценки удовлетворенности участников консультаций по результатам проведенных индивидуальных консультаций, переведенных в процентное соотношение	Балл студента из опроса -	Таблица, содержащая основную отчетную информацию о проведенных консультациях	Дзицкоев Иван Феликсович – методолог, специалист по метрикам	-
7.	Прирост охватов тематических рубрик, %	Темп прироста среднемесячного охвата аудитории постами, размещенными в социальных сетях	Просмотры, лайки, комментарии, реакции, репосты		Дзицкоев Иван Феликсович – методолог, специалист по метрикам	-

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Проектного офиса
Проектной школы

Мольков Михаил Алексеевич /  /