

СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта

Заместитель директора дирекции приоритетных образовательных инициатив Президентской академии

(должность)

Калиновская Анна Юрьевна /

(ФИО, подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель проектного комитета

И.о. директора дирекции приоритетных образовательных инициатив Президентской академии

(должность)

Гаркуша Наталья Сергеевна /

(ФИО, подпись)

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА Интеллектуальный конкурс «РЕСУРС России»

Дата отчета: 25.07.2024

Срок начала и окончания проекта: 22.11.2024-19.07.2024

1. Сводная информация о реализации проекта

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ	МЕРОПРИЯТИЯ	БЮДЖЕТ
Количество показателей в проекте - 5, из них достигнутых показателей – 5.	Количество результатов проекта - 23, из них достигнуто – 23	Количество контрольных точек в проекте - 21, из них достигнуто – 21. Всего КТ в проекте – 21.	Количество мероприятий в проекте 48, из них выполнено – 48. ч	Сумма исполнения 6.532 тыс. рублей и 100 % исполнения. Общий бюджет проекта - 6.532 тыс. рублей.

	Отсутствие отклонений		Наличие отклонений		Наличие критических отклонений		Сведения представлены	не
---	------------------------------	---	---------------------------	--	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------

2. Информация о достижении показателей проекта

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Значение по периодам			Плановое значение			Комментарий
				Значение	Дата	25.07.2024.			Значение	Дата	%	
						План	Факт	%				
1.		Количество победителей конкурса, которые подали заявление на программу «РЕСУРС России»	основной	0	19.01.2024	10	8	80	10	25.07.2024	80	По итогу не все желающие финалисты смогли подать заявления в связи с результатами школьных экзаменов
2.		Количество участников, принявших участие в отборочном этапе	аналитический	0	19.01.2024	125	118	94,4	125	03.03.2024	94,4	В отборочном этапе приняло участие меньшее количество человек, нежели ожидалось, однако это не препятствует проведению конкурса и достижению целевого показателя.
3.		Количество участников, принявших участие в	аналитический	0	19.01.2024	54	41	76	54	30.03.2024	76	В заключительном этапе принят участие

		заключительном этапе										меньшее количество человек, чем ожидалось, однако это не ухудшит качество проведения мероприятия
		Количество поданных заявлений на участие в конкурсе (регистрация)	аналитический	0	19.01.2024	220	118	53	220	26.02.2024	53	Необходимо провести глубокий анализ проделанной работы, чтобы обосновать недостижение показателя.
		Процент положительных отзывов о проведении отборочного и заключительного этапов конкурса от участников мероприятий	аналитический	0	19.01.2024	90	100	100	90	15.04.2024	100	

3. Информация о достижении результатов проекта

№	Статус	Результат	Окончательный статус	Комментарии и
---	--------	-----------	----------------------	---------------

			(получен / не получен / получен частично)	причины отклонений
<i>І Функциональное направление: разработка регламента конкурса</i>				
1		Издан приказ “Об организации открытого интеллектуального конкурса”	Получен	
2		Определена концепция интеллектуального конкурса	Получен	
3		Разработан и утвержден регламент проведения открытого интеллектуального конкурса “РЕСУРС России”	Получен	
4		Собран персональный состав Организационного комитета Конкурса	Получен	
<i>ІІ Функциональное направление: подготовка к проведению интеллектуального конкурса</i>				
1		Опубликован лендинг интеллектуального конкурса на сайте ДПОИ	Получен	
2		Консультация с техническими специалистами ДПОИ.	Получен	
3		Составление технического задания для разработчиков и дизайнеров ДПОИ	Получен	
4		Публикация лендинга интеллектуального конкурса на сайте ДПОИ	Получен	
5		Создан реестр заданий отборочного и заключительного этапов.	Получен	
6		Созданы критерии оценки конкурсных работ отборочного и заключительного этапов.	Получен	
7		Составлен список заданий заключительного этапа интеллектуального конкурса.	Получен	
8		Подготовлены все необходимые ресурсы для дня заключительного этапа интеллектуального конкурса.	Получен	
9		Налажена коммуникация и составлен план работы с представителями исполнительных органов интеллектуального конкурса.	Получен	
<i>ІІІ Функциональное направление: организация конкурса</i>				
1		Проведен отборочный этап интеллектуального конкурса.	Получен	
2		Всем конкурсантам предоставлен доступ к личному кабинету, все работы переданы ассессорам на оценку.	Получен	
3		Проведены оценочные работы заданий отборочного этапа.	Получен	
4		Завершен апелляционный процесс.	Получен	
5		Проведен заключительный этап интеллектуального конкурса.	Получен	
6		Проведена оценка компетенций участников по критериям оценки заданий заключительного этапа.	Получен	
7		Проведены мероприятия по поддержанию связи с победителями конкурса	Получен	

		до окончания приема заявлений на программу.		
8		Финалисты конкурса приняли участие в Дне открытых дверей.	Получен	
<i>IV Функциональное направление: информационная кампания</i>				
1		Создана среда для сотрудничества с командой проекта «ПИARR» и сотрудниками ДПОИ в целях продвижения интеллектуального конкурса.	Получен	
2		Разработан контент-план.	Получен	
3		Созданы и опубликованы медиа-материалы, способствующие продвижению и популяризации интеллектуального конкурса.	Получен	

№	Наименование функционального направления, результата	Срок	Характеристика результата
Разработка регламента конкурса			
1.		16.01.2024	Разработана правовая основа проведения конкурса и механизмы легитимного поощрения победителей.
1.1.		07.11.2023	Концепция должна включать в себя общий смысл будущих заданий, их направленность, смысловую нагрузку проведения интеллектуального конкурса, а также примерные даты проведения интеллектуального конкурса.
1.2	.	16.01.2024	Регламент конкурса является документом, соответствующий требованиям Академии. Должен обладать правовой силой, давать легитимное право на поощрение победителей, описывать апелляционный
1.3		16.01.2024	Издано приложение к приказу “Об организации открытого

			интеллектуального конкурса” о персональном составе Организационного комитета Конкурса.
Подготовка к проведению интеллектуального конкурса.			
2.		22.01.2024	Опубликован лендинг интеллектуального конкурса на сайте ДПОИ со сроками проведения интеллектуального конкурса, подробностями его организации, а также ключевой правдой информацией (регламент).
2.1		10.01.2024	Собраны данные о технических возможностях по содержанию лендинга.
2.2		17.01.2024	Техническое задание в виде концептуального образа будущего лендинга с указанием основного функционала страницы, базовых данных о интеллектуальном конкурсе и желаемых разделах лендинга.
2.3		22.01.2024	Лендинг интеллектуального конкурса размещён на сайте ДПОИ и корректно отображается у пользователей.
3.		29.03.2024	В целях успешного проведения отборочного и заочного этапов реестр заданий должен включать в себя: формат отборочного этапа интеллектуального конкурса, список возможных кейсов для решения на очном этапе, а также

			критерии оценки обоих этапов
3.1		29.03.2024	Составлены критерии оценки конкурсных работ отборочного и заключительного этапов.
3.2		29.03.2024	Ряд кейсов (теоретических либо из реальной практики), предоставляемых конкурсантам для решения и методики их оценивания.
3.3		07.03.2024	План проведения интеллектуального конкурса включает в себя тайминги мероприятий, необходимые человеческие и материальные ресурсы.
3.4		04.02.2024	Основные исполнители мероприятий отборочного и заключительного этапов интеллектуального конкурса оповещены о порядке будущей работы. Создан механизм коммуникации с будущими конкурсантами.
Организация конкурса.			
4.	Проведен отборочный этап интеллектуального конкурса.	06.03.2024	Проведен комплекс работ по сбору заявлений участников конкурса, предоставлению им доступа в личный кабинет, приему и оценке конкурсных заданий отборочного этапа.
4.1	Всем конкурсантам предоставлен доступ к личному кабинету, все работы переданы ассессорам на оценку.	03.03.2024	Приняты заявления на участие в интеллектуальном конкурсе от каждого участника.

4.2	Проведены оценочные работы заданий отборочного этапа.	06.03.2024	Издан ранжированный список участников конкурса с указанием набранных ими баллов в ходе выполнения заданий отборочного этапа.
4.3	Апелляционный процесс завершен.	06.03.2024	Издан протокол заседания апелляционной комиссии (при наличии апелляций).
5.	Проведен заключительный этап интеллектуального конкурса.	30.03.2024	Список победителей заключительного этапа открытого интеллектуального конкурса "РЕСУРС России"
5.1	Сбор подтверждений об участии в заключительном этапе интеллектуального конкурса от лиц, успешно прошедших отборочный этап.	29.03.2024	Получены письма подтверждения от участников о готовности присутствовать на заключительном этапе конкурса, составлены списки участников заключительного этапа.
5.2	Произведена закупка необходимых ресурсов для конкурса.	25.03.2024	Подготовлены ресурсы для проведения конкурса, подготовлена справка о закупке.
5.3	Произведена печать необходимых материалов.	29.03.2024	Подготовлены печатные материалы в хорошем качестве для проведения конкурса.
5.4	Проведены мероприятия по поддержанию связи с победителями конкурса до окончания приема заявлений на программу.	19.07.2024	Рабочий чат создан с целью информационного сопровождения победителей интеллектуального конкурса, а также содействия в последующем поступлении.
5.5	Проведена оценка компетенций участников по критериям оценки заданий заключительного этапа.	30.03.2024.	Оценка конкурсантов проводится в режиме реального времени их участия в деловой игре, а также в течении проверки результатов

			решения кейсов.
5.6	Участники конкурса приняли участие в Дне открытых дверей.	31.03.2024	День открытых дверей проводится с целью привлечения участников интеллектуального конкурса на программу “РЕСУРС России”
Информационная кампания.			
6.	Создана среда для сотрудничества с командой проекта «ПИARR» и сотрудниками ДПОИ в целях продвижения интеллектуального конкурса.	31.03.2024	Взаимодействие с командой, организующей пиар программы в целом, позволит выбрать наиболее удачные форматы рассказа об интеллектуальном конкурсе на различных Интернет-платформах.
6.1	Разработан контент-план.	01.02.2024	Контент-план должен включать в себя согласованный с командой «ПИARR» список мероприятий по популяризации интеллектуального конкурса, общую стратегию коммуникации с потенциальной аудиторией, а также принципы продуктивного и взаимоуважительного взаимодействия между двумя командами.
6.2	Созданы и опубликованы медиа-материалы, способствующие продвижению и популяризации интеллектуального конкурса.	31.03.2024	Медиа-материалы, способствующие продвижению интеллектуального конкурса, могут включать в себя: брендбук конкурса, рекламные ролики и иные средства популяризации и информирования

			целевой аудитории о возможностях участия в интеллектуальном конкурсе с привлечением ресурсов команды «ПИARR» и переданы ей же для дальнейшего распространения среди целевой аудитории конкурса.
--	--	--	---

3. Выполнение проекта по отношению к графику

№	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
1.		Результат: издан приказ “Об организации открытого интеллектуального конкурса”.	16.01.2024	16.01.2024		-	Калиновская А.Ю.	Приказ о проведении открытого интеллектуального конкурса, включающий в себя сроки проведения конкурса, регламент интеллектуального конкурса, персональный состав Организационного комитета Конкурса и задания отборочного этапа. Характеристика результата: разработана правовая основа проведения конкурса и механизмы легитимного поощрения победителей.	

№	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
								https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
1.1.		Промежуточный результат: определена концепция интеллектуального конкурса.	07.11.2023	07.11.2023		-	Скородумова У.Р.	Концепция интеллектуального конкурса, изложенная в проектном предложении. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
1.1.1.		Мероприятие: установочная сессия по распределению обязанностей внутри проектной команды на период создания концепции проекта, написания паспорта и рабочего плана.	18.09.2023	18.09.2023		-	Скородумова У.Р.	Вид документа: лист основных обязанностей руководителя проекта, а также менеджеров по направлениям. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
1.1.2.		Мероприятие: проведен анализ уже существующих крупных федеральных интеллектуальных конкурсов, проверяющих знания в сфере гуманитарных наук, выявляющих молодежь с активной гражданской позицией.	05.11.2023	05.11.2023		-	Мыреев Е.Н.	Таблица ключевых федеральных интеллектуальных конкурсов со сроками их проведения, форматами и наградами для победителей. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
1.1.3.		Мероприятие: систематические встречи в формате мозгового штурма, встречи с куратором проекта и заказчиком для уточнения вопросов.	06.11.2023	06.11.2023		-	Скородумова У.Р.	Презентация проектного предложения. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	

№	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
1.1.4.		Контрольная точка: проектный комитет одобрил большинством голосов проектное предложение.	07.11.2023	07.11.2023		-	Скородумова У.Р.	Проектное предложение открытого интеллектуального конкурса “РЕСУРС России”. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
1.2.		Промежуточный результат: разработан и утвержден регламент проведения открытого интеллектуального конкурса “РЕСУРС России”.	16.01.2024	16.01.2024		-	Калиновская А.Ю.	Регламент проведения открытого интеллектуального конкурса “РЕСУРС России”. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
1.2.1.		Мероприятие: встреча с представителями олимпиадного комитета Президентской Академии для обсуждения формата конкурса и правил учебного заведения, а также встреча с представителями приемной комиссии Президентской Академии для согласования правил конкурса.	20.10.2023	20.10.2023		-	Дукаева М.А.	Не было фиксировано документом.	
1.2.2.		Мероприятие: подготовка идей для формата проведения отборочного и заключительного этапов	11.12.2023	11.12.2023		-	Бондаренко А.В.	Не было фиксировано документом.	

№	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		интеллектуального конкурса.							
1.2.3.		Контрольная точка: встреча, где участники делятся идеями проведения отборочного и заключительного этапов интеллектуального конкурса.	11.12.2023	11.12.2023		-	Бондаренко А.В.	Список предлагаемых форматов проведения отборочного и заключительного этапов интеллектуального конкурса. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
1.2.4.		Мероприятие: систематические встречи с куратором проекта.	15.01.2024	15.01.2024		-	Скородумова У.Р.	Не было фиксировано документом.	
1.2.5.		Контрольная точка: регламент проведения открытого интеллектуального конкурса “РЕСУРС России” утвержден и.о. директора ДПОИ.	16.01.2024	16.01.2024		-	Калиновская А.Ю.	Регламент проведения открытого интеллектуального конкурса “РЕСУРС России”. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
1.3.		Промежуточный результат: собран персональный состав Организационного комитета Конкурса.	16.01.2024	16.01.2024		-	Калиновская А.Ю.	Приложение к приказу “Об организации открытого интеллектуального конкурса” о персональном составе Организационного комитета Конкурса.	

№	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
								https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
1.3.1.		Мероприятие: установочная встреча с тьюторами ДПОИ.	22.11.2023	22.11.2023		-	Скородумова У.Р.	Не было фиксировано документом.	
1.3.2.		Мероприятие: установочная встреча с Карабанным А.П.	10.01.2024	10.01.2024		-	Скородумова У.Р.	Не было фиксировано документом.	
1.3.3.		Контрольная точка: составлено приложение к приказу “Об организации открытого интеллектуального конкурса” о персональном составе Организационного комитета Конкурса.	16.01.2024	16.01.2024		-	Калиновская А.Ю.	Приложение к приказу “Об организации открытого интеллектуального конкурса” о персональном составе Организационного комитета Конкурса. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
1.3.4.		Контрольная точка: издан приказ “Об организации открытого интеллектуального конкурса”.	16.01.2024	16.01.2024		-	Калиновская А.Ю.	Приказ “Об организации открытого интеллектуального конкурса”. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
2.		Результат: опубликован лендинг интеллектуального конкурса на сайте ДПОИ.	22.01.2024	22.01.2024		-	Гареева Э.А.	Не было фиксировано документом.	
2.1.		Мероприятие: консультация с техническими специалистами	30.10.2023	30.10.2023		-	Гареева Э.А.	Не было фиксировано документом.	

№	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		ДПОИ.							
2.2.		Промежуточный результат: составление технического задания для разработчиков и дизайнеров ДПОИ.	17.01.2024	17.01.2024		-	Скородумова У.Р.	Техническое задание по созданию лендинга открытого интеллектуального конкурса “РЕСУРС России”. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
2.2.1.		Мероприятие: встреча с куратором проекта по поводу лендинга интеллектуального конкурса.	08.01.2024	08.01.2024		-	Скородумова У.Р.	Не было фиксировано документом.	
2.2.2.		Мероприятие: встреча с представителями медиа ДПОИ.	10.01.2024	10.01.2024		-	Скородумова У.Р.	Не было фиксировано документом.	
2.2.3.		Мероприятие: написание технического задания для лендинга интеллектуального конкурса на сайте ДПОИ.	17.01.2024	17.01.2024		-	Скородумова У.Р.	Техническое задание для лендинга интеллектуального конкурса “РЕСУРС России”. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
2.2.4.		Контрольная точка: передача технического задания разработчикам и дизайнерам	17.01.2024	17.01.2024		-	Макарова А.А.	Техническое задание для лендинга открытого интеллектуального конкурса “РЕСУРС	

№	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		ДПОИ.						России". https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
2.3.		Контрольная точка: публикация лендинга интеллектуального конкурса на сайте ДПОИ.	22.01.2024	22.01.2024		-	Сельская В.В.	Не было фиксировано документом.	
3.		Результат: создан реестр заданий отборочного и заключительного этапов.	29.03.2024	29.03.2024		-	Макарова А.А.	Реестр конкурсный заданий отборочного и заключительного этапов. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
3.1.		Промежуточный результат: созданы критерии оценки конкурсных работ отборочного и заключительного этапов.	29.03.2024	29.03.2024		-	Макарова А.А.	Критерии оценки конкурсных работ отборочного и заключительного этапов. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
3.1.1.		Мероприятие: встречи проектной команды с куратором проекта в целях выделения критериев оценки конкурсных работ отборочного и заключительного этапов.	10.01.2024	10.01.2024		-	Макарова А.А.	Не было фиксировано документом.	
3.1.2.		Мероприятие: консультация с менеджерами ДПОИ для	10.01.2024	10.01.2024		-	Скородумова У.Р.	Не было фиксировано документом.	

№	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		уточнения критериев оценки работ отборочного и заключительного этапов.							
3.1.3.		Контрольная точка: критерии оценки конкурсных работ согласованы с тьюторами ДПОИ, с Карабанным А.П. и переданы заказчику на утверждение	10.01.2024	10.01.2024		-	Гареева Э.А.	Критерии оценки конкурсных работ отборочного этапа. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
3.1.4.		Контрольная точка: критерии оценки конкурсных работ отборочного этапа утверждены.	14.02.2024	14.02.2024		-	Карабанов А.П.	Критерии оценки конкурсных работ отборочного этапа. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
3.1.5.		Контрольная точка: критерии оценки конкурсных работ заключительного этапа утверждены.	29.03.2024	29.03.2024		-	Карабанов А.П.	Критерии оценки конкурсных работ заключительного этапа. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
3.2.		Промежуточный результат: составлен список заданий заключительного этапа интеллектуального конкурса.	29.03.2024	29.03.2024		-	Карабанов А.П.	Список кейсов, рекомендованных к использованию в заключительном этапе интеллектуального конкурса. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
3.2.1.		Мероприятие: встреча с	10.01.2024	10.01.2024		-	Макарова	Не было фиксировано	

№	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		заказчиком конкурса проекта, с Карабанным А.П. проектной команды и куратора.					А.А.	документом.	
3.2.2.		Мероприятие: написание конкурсных заданий заключительного этапа.	29.03.2024	29.03.2024		-	Карабанов А.П.	Не было фиксировано документом.	
3.2.3.		Мероприятие: встреча с Карабанным А.П.	07.03.2024	07.03.2024		-	Макарова А.А.	Не было фиксировано документом.	
3.2.4.		Контрольная точка: список заданий заключительного этапа интеллектуального конкурса утвержден.	29.03.2024	29.03.2024		-	Карабанов А.П.	Список кейсов, рекомендованных к использованию в заключительном этапе интеллектуального конкурса. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
3.3.		Промежуточный результат: подготовлены все необходимые ресурсы для дня заключительного этапа интеллектуального конкурса.	07.03.2024	07.03.2024		-	Макарова А.А.	План проведения заключительного этапа открытого интеллектуального конкурса “РЕСУРС России”, сценарий проведения конкурса, список необходимых ресурсов.	

№	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
								https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
3.3.1.		Мероприятие: написание плана предполагаемых мероприятий заключительного этапа интеллектуального конкурса.	18.01.2024	18.01.2024		-	Макарова А.А.	Не было фиксировано документом.	
3.3.2.		Контрольная точка: план предполагаемых мероприятий заключительного этапа сдан на утверждение куратору.	18.01.2024	18.01.2024		-	Макарова А.А.	Не было фиксировано документом.	
3.3.3.		Контрольная точка: план предполагаемых мероприятий заключительного этапа утвержден.	20.01.2024	20.01.2024		-	Калиновская А.Ю.	План проведения заключительного этапа открытого интеллектуального конкурса "РЕСУРС России". https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
3.3.4.		Мероприятие: встреча команды по планированию бюджета заключительного этапа.	20.01.2024	20.01.2024		-	Скородумова У.Р.	Пункт бюджета проекта в паспорте. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
3.3.5.		Мероприятие: написание сценария конкурса.	22.01.2024	22.01.2024		-	Макарова А.А.	Документ с перечнем задействованных в мероприятии лиц,	

№	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
								необходимых ресурсов, ходом мероприятия. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
3.3.6.		Контрольная точка: документ с реестром ресурсов передан сотруднику ДПОИ для получения дальнейшего разрешения на использование помещения в день проведения заключительного этапа.	01.02.2024	01.02.2024		-	Макарова А.А.	Не было фиксировано документом.	
3.3.7.		Мероприятие: продумана навигационная система, сопровождения участников во время передвижения по территории Президентской Академии.	07.03.2024	07.03.2024		-	Макарова А.А.	Не было фиксировано документом.	
3.4.		Промежуточный результат: налажена коммуникация и составлен план работы с представителями исполнительных органов интеллектуального конкурса.	24.02.2024	20.03.2024		30	Панова П.А.	Не было фиксировано документом.	С исполнителями была обсуждена их роль и зона ответственности на очном этапе

№	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
									позже запланированного срока.
3.4.1.		Мероприятие: встреча с сотрудниками ДПОИ для обсуждения механизма общения с конкурсантами, обработки их персональных данных, создания личных кабинетов, написания стандартных форм и ответов на обращения по электронной почте.	25.01.2024	25.01.2024		-	Скородумова У.Р.	Не было фиксировано документом.	
3.4.2.		Мероприятие: проведение установочной встречи с оценщиками конкурсантов для ознакомления с критериями.	01.02.2024	01.02.2024		-	Панова П.А.	Не было фиксировано документом.	
3.4.3.		Мероприятие: создан чат в социальной сети для оперативного общения команды.	24.02.2024	24.02.2024		-	Панова П.А.	Не было фиксировано документом.	
3.4.4.		Мероприятие: проведена заключительная встреча по подготовке к началу старта	04.02.2023	04.02.2024		-	Панова П.А.	Не было фиксировано документом.	

№	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		интеллектуального конкурса.							
4.		Результат: проведен отборочный этап интеллектуального конкурса.	06.03.2024	06.03.2024		-	Макарова А.А.	Список лиц, успешно прошедших отборочный этап. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
4.1.		Промежуточный результат: всем конкурсантам предоставлен доступ к личному кабинету, все работы переданы ассессорам на оценку.	03.03.2024	03.03.2024		-	Макарова А.А.	Не было фиксировано документом.	
4.1.1.		Контрольная точка: участникам в установленные сроки предоставляется доступ к регистрации на конкурс.	05.02.2024	05.02.2024		-	Гареева Э.А.	Не было фиксировано документом.	
4.1.2.		Мероприятие: информационная и техническая поддержка конкурсантов.	03.03.2024	03.03.2024		-	Мыреев Е.Н.	Не было фиксировано документом.	
4.1.3.		Мероприятие: сбор заявлений с участников конкурса.	03.03.2024	03.03.2024		-	Калиновская А.Ю.	Не было фиксировано документом.	
4.1.4.		Мероприятие: сбор конкурсных работ	03.03.2024	04.03.2024		1	Калиновская А.Ю., Мыреев Е.Н.	Не было фиксировано документом.	

№	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		участников отборочного этапа.							
4.2.		Промежуточный результат: проведены оценочные работы заданий отборочного этапа.	06.03.2024	06.03.2024		-	Карабанов А.П., Гареева Э.А.	Ранжированный список участников конкурса с указанием набранных ими баллов в ходе выполнения заданий отборочного этапа. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
4.2.1.		Мероприятие: работа по оценке конкурсных заданий отборочного этапа.	06.03.2024	06.03.2024		-	Калиновская А.Ю.	Не было фиксировано документом.	
4.2.2.		Контрольная точка: публикация списка лиц, успешно прошедших отборочный этап.	06.03.2024	06.03.2024		-	Калиновская А.Ю.	Список лиц, успешно прошедших отборочный этап. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
4.3.		Промежуточный результат: апелляционный процесс завершен.	06.03.2024	06.03.2024		-	Калиновская А.Ю.	Протокол заседания апелляционной комиссии (при наличии апелляций).	
4.3.1.		Мероприятие: сбор апелляций.	06.03.2024	06.03.2024		-	Мыреев Е.Н.	Апелляция в установленной регламентом форме (при наличии апелляций).	
4.3.2.		Мероприятие: заседание апелляционной комиссии.	06.03.2024	06.03.2024		-	Калиновская А.Ю.	Протокол заседания апелляционной комиссии	

№	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
								(при наличии апелляций).	
4.3.3.		Контрольная точка: обновлен список лиц, успешно прошедших отборочный этап.	06.03.2024	06.03.2024		-	Калиновская А.Ю.	Обновленный список лиц, успешно прошедших отборочный этап. (при наличии апелляций).	
5.		Результат: проведен заключительный этап интеллектуального конкурса.	30.03.2024	30.03.2024		-	Гареева Э.А.	Список победителей заключительного этапа открытого интеллектуального конкурса "РЕСУРС России". https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
5.1.		Мероприятие: сбор подтверждений об участии в заключительном этапе интеллектуального конкурса от лиц, успешно прошедших отборочный этап.	24.03.2024	24.03.2024		-	Мыреев Е.Н.	Список участников заключительного этапа интеллектуального конкурса. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
5.2.		Мероприятие: закупка всех необходимых ресурсов согласно ранее составленному документу.	25.03.2024	25.03.2024		-	Мыреев Е.Н.	Накладная с прикрепленным кассовым чеком о покупке необходимых материалов.	
5.3.		Мероприятие: печать	29.03.2024	29.03.2024		-	Мыреев Е.Н.	Не было фиксировано документом.	

№	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		материалов согласно плану.							
5.4.		Промежуточный результат: проведен заключительный этап интеллектуального конкурса.	30.03.2024	30.03.2024		-	Скородумова У.Р.	Отчет о проведении первого дня очного этапа интеллектуального конкурса. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
5.4.1.		Мероприятие: подготовка аудиторий и стендов для заключительного этапа интеллектуального конкурса.	30.03.2024	30.03.2024		-	Мыреев Е.Н.	Не было фиксировано документом.	
5.4.2.		Мероприятие: регистрация участников интеллектуального конкурса.	30.03.2024	30.03.2024		-	Панова П.А.	Список зарегистрированных участников заключительного этапа. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
5.4.3.		Мероприятие: инструктаж участников заключительного этапа.	30.03.2024	30.03.2024		-	Скородумова У.Р.	Не было фиксировано документом.	
5.4.4.		Мероприятие: проведение деловой игры.	30.03.2024	30.03.2024		-	Скородумова У.Р.	Не было фиксировано документом.	
5.5.		Промежуточный результат: проведена оценка компетенций участников по критериям оценки заданий	31.03.2024	31.03.2024		-	Карабанов А.П.	Ранжированный список победителей и участников заключительного этапа. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	

№	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		заключительного этапа.						1DC-SFvBqAnQ	
5.5.1.		Мероприятие: оценка конкурсантов.	31.03.2024	31.03.2024		-	Карабанов А.П.	Не было фиксировано документом.	
5.5.2.		Контрольная точка: опубликован ранжированный список победителей и участников заключительного этапа.	31.03.2024	31.03.2024		-	Калиновская А.Ю.	Ранжированный список победителей и участников заключительного этапа. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
5.6.		Промежуточный результат: проведены мероприятия по поддержанию связи с победителями конкурса до окончания приема заявлений на программу.	19.07.2024		19.07.2024		Гареева Э.А.	Отчет по проделанной работе по поддержанию коммуникации с победителями конкурса.	
5.6.1.		Мероприятие: финалистам разослали по почте приглашения со вступлением в беседу.	31.03.2024	31.03.2024		-	Гареева Э.А.	Не было фиксировано документом в связи с требованием закона о персональных данных	
5.6.2.		Мероприятие: создание чата для победителей открытого интеллектуального конкурса "РЕСУРС России" в мессенджере Telegram	31.03.2024	31.03.2024		-	Скородумова У.Р.	Не было фиксировано документом.	

№	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
5.6.3.		Мероприятие: систематическое общение с победителями интеллектуального конкурса	19.07.2024		19.07.2024		Бондаренко А.В.	Не было фиксировано документом.	
5.7.		<i>Промежуточный результат:</i> финалисты конкурса приняли участие в Дне открытых дверей, организованным проектной командой совместно с другими студентами программы. Тем самым познакомились с программой, условиями обучения.	16.02.2024	31.03.2024		-	Макарова А.А.	Не было фиксировано документом.	
5.7.1.		<i>Мероприятие:</i> проведение встречи с сотрудниками ДПОИ, представителями команд “ПИARR” и “Ресурс, прием” для согласования проведения Дня открытых дверей.	16.02.2024	16.02.2024		-	Макарова А.А.	Протокол https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
5.7.2.		Контрольная точка: ДОД согласован.	16.02.2024	20.03.2024		28	Макарова А.А.	Протокол https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	Согласование ДОДа перенеслось на неделю

№	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
6.		Результат: создана среда для сотрудничества с командой проекта «ПИARR» и сотрудниками ДПОИ в целях продвижения интеллектуального конкурса.	31.03.2024	31.03.2024		-	Скородумова У.Р..	Не было фиксировано документом.	
6.1.		Промежуточный результат: разработан контент-план.	01.02.2024	01.02.2024		-	Скородумова У.Р.	Таблица с указанными пунктами (контент-план). https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
6.1.1.		Мероприятие: встреча команды в формате мозгового штурма для обсуждения идей будущих постов о конкурсе в социальных сетях.	18.01.2024	18.01.2024		-	Скородумова У.Р.	Не было фиксировано документом.	
6.1.2.		Мероприятие: встреча с представителями команды «ПИARR» и сотрудниками ДПОИ для утверждения единого контент-плана интеллектуального конкурса.	25.01.2024	25.01.2024		-	Скородумова У.Р.	Контент-план. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
6.1.3.		Контрольная точка: Утвержден контент-план.	01.02.2024	01.02.2024		-	Скородумова У.Р.	Не было фиксировано документом.	
6.2.		Промежуточный результат: созданы и опубликованы медиа-материалы, способствующие продвижению и популяризации	31.03.2024	31.03.2024		-	Скородумова У.Р.	Медиа-материалы, способствующие продвижению интеллектуального конкурса, могут включать в себя:	

№	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		интеллектуального конкурса.						брендбук конкурса, рекламные ролики и иные средства популяризации и информирования целевой аудитории о возможностях участия в интеллектуальном конкурсе с привлечением ресурсов команды «ПИARR» и переданы ей же для дальнейшего распространения среди целевой аудитории конкурса. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	
6.2.1.		Мероприятие: состоялась запись подкаста с упоминанием интеллектуального конкурса.	07.02.2024	07.02.2024		-	Скородумова У.Р.	Не было фиксировано документом.	
6.2.2.		Мероприятие: сняты видеоролики об интеллектуальном конкурсе для публикации в различных пабликах программы и Академии.	05.02.2024	05.02.2024		-	Скородумова У.Р.	Не было фиксировано документом.	
6.2.3.		Мероприятие: периодическое создание иных медиа-материалов, указанных в	31.03.2024	31.03.2024		-	Скородумова У.Р.	Не было фиксировано документом.	

№	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		контент-плане.							
6.2.4.		Контрольная точка: опубликованы все необходимые материалы для распространения информации о конкурсе.	31.03.2024	31.03.2024		-	Скородумова У.Р.	Контент-план с ссылками на опубликованные материалы. https://disk.yandex.ru/d/2g1DC-SFvBqAnQ	

4. Отчет об исполнении бюджета проекта

№, п/п	Статус	Наименование результата	Плановая сумма, тыс. руб.	Источник финансирования	Освоение по периодам, тыс. руб.						Фактическое освоение на отчетную дату		Комментарий
					30.03.2024			08.06.2024			Сумма, тыс. руб.	%	
					План	Факт	%	План	Факт	%			
1.		Проведен заключительный этап интеллектуального конкурса.	6.532	Средства ДПОИ	6.532	6.532	100	6.532	6.532	100	6.532	100	
		Всего по проекту	6.532	Средства ДПОИ	6.532	6.532	100	6.532	6.532	100	6.532	100	

5. Положительные уроки проекта (промежуточные)

№ п/п	Достижения, сделанные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
1.	Сбор обратной связи от участников для совершенствования	Анализ перспектив для дальнейшего развития проекта.

	проекта.	
2.	Подробные инструкции для всех исполнителей, задействованных в конкурсе.	Детальное прописывание действий и тайминга проводимых мероприятий.
3.	Личное неформальное общение с конкурсантами, что позволило создать комфортную атмосферу на мероприятии.	Учёт характера целевой аудитории.
4.	Рефлексия по проведённым работам.	Анализ положительных и отрицательных уроков.
5.	При разработке нового интеллектуального конкурса были изучены и отобраны уже существующие форматы.	Анализ реализованных схожих проектов.
6.	Выбрали формат лендинга для размещения информации о конкурсе, который создавался на основе сайта программы "РЕСУРС России", что позволило выполнить работы в срок.	Общение с куратором и специалистом в IT, пересмотр функционального направления и бюджета.
7.	Использование различных источников связи для распространения информации о конкурсе	Продвижение по различным каналам
8.	Научились взаимодействовать с коллегами преимущественно в рабочее время, что позволило поддерживать хорошие отношения.	Узнать рабочий график членов команды, подстраиваться под него.
9.	Понимание зоны ответственности членов команды по конкретным задачам благодаря обсуждениям.	Чёткое распределение обязанностей внутри команды за счет коммуникаций и открытости вопросов.

6. Отрицательные уроки проекта (промежуточные)

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
1.	Не было осуществлено должной подготовки к проведению апелляции, что могло повлечь конфликт.	Продумывание плана действия для маловероятных событий.
2.	Ограниченность вместительности помещений для проведения конкурса.	Заблаговременный анализ ресурсов.
3.	Отсутствие документации по ряду мероприятий, контрольных точек, результатов.	Фиксировать все процессы в проекте подтверждающими документами.
4.	Недостаточный анализ рисков.	Использование различных подходов для выявления рисков.
5.	Неправильное определение приоритетности задач.	В первую очередь выполнять ТЗ от руководителя или

		куратора проекта, только потом от других заинтересованных сторон.
6.	Трудности с выполнением отчетного документа.	Для выполнения отчета выделять неделю. Определять тайминги, когда отчет утверждается с руководителем и отправляется преподавателю на доработку. Делать отчет командой (или хотя бы частью команды).
7.	Проблемы с распределением обязанностей между командой проекта и ДПОИ.	Зоны ответственности членов проекта зависят от их статуса, должности и так далее. Нужно сразу определять часть каждого в проекте, учиться слушать и слышать друг друга, не бояться задавать вопросов и признавать свои ошибки.
8.	Переменная включенность в работу участников проекта.	Нужно подключать свободных ребят к другим, «две головы» лучше одной. Заранее делать функциональные направления равномерными по ответственности.

7. Дополнительные предложения

№ п/п	Предложение	Обоснование целесообразности реализации
1.	Пересмотреть формат проведения заключительного этапа конкурса. Включение индивидуального письменного задания, направленного на оценку предметных знаний участников. В рамках	На данный момент мы не можем повлиять на количество баллов ЕГЭ, которое наберёт победитель конкурса. При том, что он победил, он может не пройти на программу «РЕСУРС России» по

<p>индивидуального испытания участнику, например, будет предложена некоторая тема первого курса по математике, в неё входят задания + объяснение темы. Смысл задания в том, чтобы участник мог на месте разобраться с незнакомой для него темой. Способность участника сделать это - говорит о его высоких интеллектуальных способностях и большей вероятности пройти на программу «РЕСУРС России» по формальным требованиям баллов ЕГЭ.</p>	<p>формальным требованиям по баллам. Из-за этого мы не контролируем наш главный показатель.</p>
--	---

Руководитель проекта _____ /Скородумова Ульяна Романовна
ФИО

Администратор проекта _____ /Панова Полина Александровна
ФИО