

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Проектного комитета


Гаркуша Наталья Сергеевна /  /

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Проектной школы

Самигулова Татьяна Михайловна /  /

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Основные положения

Полное наименование проекта	Разработка концепции и организация программы адаптации первого курса бакалавриата программы "РЕСУРС России" в 2024–2025 учебном году		
Краткое наименование проекта	Включайся!	Срок начала и окончания проекта	Начало: 22.04.2024
Уровень сложности проекта	Средний уровень сложности		Конец: 31.01.2025
		СОГЛАСОВАНО:	
Заказчик проекта	Гаркуша Наталья Сергеевна		
Куратор проекта	Проектный комитет		
Руководитель проекта	Бирюкова Анастасия Денисовна		
Администратор проекта	Никитина Софья Станиславовна		
Исполнители проекта (роль):			
Менеджер проекта	Абрамова Полина Евгеньевна		
Менеджер проекта	Лебедева Марина Кареновна		
Менеджер проекта	Летова Софья Александровна		
Менеджер проекта	Макарова Анастасия Александровна		
Менеджер проекта	Мартынова Лидия Романовна		

Менеджер проекта	Мольков Михаил Алексеевич
Менеджер проекта	Хдрян Максим Агванович

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта: достичь уровня удовлетворенности адаптацией к учебному процессу и социальной среде Академии среди первокурсников программы «РЕСУРС России» 2024 года набора не ниже 5,6 к 26.12.2024 посредством формирования института патронства из числа студентов старших курсов.

№	Наименование показателя	Единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Период (месяц, квартал, год)
				Значение	Дата	26.12.2024
1	Уровень удовлетворённости адаптацией среди первокурсников 2024 года набора	Балл	Основной	0	01.09.2024	5,6
2	Доля первокурсников, успешно адаптировавшихся к учебной среде и студенческой жизни	%	Дополнительный	0	01.09.2024	86
3	Уровень удовлетворенности первокурсников работой патронов	Балл	Дополнительный	0	01.09.2024	5,6
4	Уровень вовлеченности патронов в процесс адаптации	Балл	Дополнительный	0	01.09.2024	5,6

5	Доля первокурсников, принимающих участие в различной внеучебной деятельности	%	Дополнительный	0	01.09.2024	70
---	--	---	----------------	---	------------	----

3. Результаты проекта

№	Наименование результата	Срок	Характеристика результата
1.	Проведен опрос по оценке уровня удовлетворенности адаптацией	01.05.2024	Составлен отчет по опросу, в котором проанализирован уровень удовлетворенности, сделан вывод о том, что стоит повторить из опыта адаптации студентов 2023–2024 года набора, что стоит улучшить.
2.	Собраны пожелания сотрудников ДПОИ и студентов 2024 года набора, о том, как должна проходить адаптация первокурсников	01.05.2024	Составлен отчет по опросу, в котором сделан вывод о том, что стоит внедрить в процесс адаптации студентов 2024–2025 года набора.
3.	Разработана программа обучения кандидатов, включающая в себя необходимые навыки и знания по сопровождению и поддержке первокурсников	30.06.2024	Составлен список тем, которые должны изучить кандидаты в патроны. Составлены лекции и тестирования к ним. Созданы материалы для представления лекций. Составлена программа обучения кандидатов, в которой прописаны лекции, дни проведения и лекторы.
4.	Проведено обучение кандидатов и отобрано не менее 15 патронов	12.07.2024	Реализована программа обучения патронов. Проведена защита итогового задания. Составлен и утвержден список патронов.
5.	Проведен интенсив для патронов	25.08.2024	Разработана концепция интенсив. Подготовлены необходимые ресурсы для проведения мероприятия. Проведено повторения материала, разработан план патронской деятельности. Сплочен коллектив патронов.
6.	Проведено посвящение в первокурсников	02.09.2024	Разработана концепция мероприятия. Подготовлены необходимые ресурсы для проведения мероприятия. Проведен инструктаж организаторов мероприятия. Проведено посвящение в первокурсников.

7.	Проведен квест, направленный на знакомство первокурсников с инфраструктурой Академии	09.09.2024	Разработана концепция мероприятия. Подготовлены необходимые ресурсы для проведения мероприятия. Проведен инструктаж организаторов мероприятия. По окончании мероприятия собрана и проанализирована обратная связь, патронами заполнены дневники обратной связи.
8.	Проведен нетворкинг среди первого курса	09.09.2024	Разработана концепция мероприятия. Подготовлены необходимые ресурсы для проведения мероприятия. Проведен инструктаж организаторов мероприятия. По окончании мероприятия собрана и проанализирована обратная связь, патронами заполнены дневники обратной связи.
9.	Проведена игра, моделирующая студенческую жизнь	17.09.2024	Разработана концепция мероприятия. Подготовлены необходимые ресурсы для проведения мероприятия. Проведен инструктаж организаторов мероприятия. По окончании мероприятия собрана и проанализирована обратная связь, патронами заполнены дневники обратной связи.
10.	Разработаны методические рекомендации для патронов, в которых прописана основная информация, изученная на обучении	10.08.2024	Собрана основная информация, изучаемая кандидатами во время обучения. Методические рекомендации представлены в виде PDF документа.
11.	Разработан гайд первокурсника и магистранта	10.08.2024	Собрана основная информация, необходимая первокурсникам и магистрантам во время адаптации. Гайд представлен в виде PDF документа.
12.	Создано положение о патроне учебной группы ДПОИ РАНХиГС	09.08.2024	Разработано и утверждено положение о патроне учебной группы ДПОИ РАНХиГС. В положении прописаны общие положения, права, обязанности, задачи и функции патронов, порядок формирования системы студенческого патронства.
13.	Патронами выполнены поставленные цели	21.12.2024	патронами проведены основные и дополнительные мероприятия для адаптации первокурсников. В учебной группе выбраны старосты. патронами представлены отчеты о проделанной работе.
14.	Проведены итоговые замеры показателей, собрана обратная связь от сотрудников ДПОИ, первокурсников и патронов с целью доработки проекта для следующего года реализации	31.01.2025	Проведены опросы по замеру показателей и сбору обратной связи. Отчеты по опросам представлены в виде Word документов. Итогом опросов является единый вывод, в котором прописаны рекомендации по доработке проекта для следующего года реализации.

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

Финансирование не предусмотрено

5. Дополнительная информация

Пояснения и комментарии отсутствуют

6. Методика расчета показателей проекта

№	Наименование показателя и единица измерения	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных (Ф. И. О., должность)	Дополнительная информация
1	Уровень удовлетворённости адаптацией среди первокурсников 2024 года набора	Расчет показателя будет производиться по методике семантического дифференциала (7-балльная шкала)	Оценка ответов первокурсников	Экспертная оценка	Бирюкова А. Д.	-
2	Доля первокурсников, успешно адаптировавшихся к учебной среде и студенческой жизни	Количество студентов, чей уровень по шкале семантического дифференциала не ниже 5,6 (7-балльная шкала)	Количество первокурсников	Экспертная оценка	Никитина С. С.	-

3	Уровень удовлетворенности первокурсников работой патронов	Расчет показателя будет производиться по методике семантического дифференциала (7-балльная шкала)	Оценка ответов первокурсников	Экспертная оценка	Макарова А. А.	-
4	Уровень вовлеченности патронов в процесс адаптации	Расчет показателя будет производиться по методике семантического дифференциала (7-балльная шкала)	Оценка ответов первокурсников	Экспертная оценка	Абрамова П. Е.	-
5	Доля первокурсников, принимающих участие в различной внеучебной деятельности	Количество студентов, посещающих более 3-х внеучебных мероприятий за модуль	Количество первокурсников	Экспертная оценка	Летова С. А.	-

СОГЛАСОВАНО
 Руководитель Проектного офиса
 Проектной школы

Мольков Михаил Алексеевич 