

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Проектного комитета

Гаркуша Наталья Сергеевна / _____ /

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Проектной школы

Самигулова Татьяна Михайловна / _____ /

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Основные положения

Полное наименование проекта	Организация мероприятий, направленных на помощь окружающей среде и формирование экологических ценностей студентов Президентской академии.		
Краткое наименование проекта	ПАЗеленим!	Срок начала и окончания проекта	Начало: 01.09.2024
Уровень сложности проекта	Средний уровень сложности		Конец: 31.05.2025
Фамилия Имя Отчество		СОГЛАСОВАНО:	
Заказчик проекта	Мякота Владислав Владимирович		
Куратор проекта	Проектный комитет Проектной школы Дирекции приоритетных образовательных инициатив		
Руководитель проекта	Бондаренко Анастасия Валерьевна		
Администратор проекта	Инчина Вероника Игоревна		
Исполнители проекта (роль):			
1. Организационные механизмы и обратная связь	Богачкова София Вадимовна		
2. Организация и проведение информационной кампании	Перехожих Данила Валентинович		

3. Организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение инфраструктуры Президентской академии	Макаркин Георгий Андреевич
4. Организация и проведение мероприятий, направленных на экологическое просвещение студентов Президентской академии	Столяров Дмитрий Викторович
5. Организация и проведение мероприятий, направленных на помощь окружающей среде и экологической обстановке	Перехожих Данила Валентинович

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта: повысить долю студентов Президентской академии, демонстрирующих базовый и продвинутый уровни экологической осознанности до 57% к 31 мая 2025 года.									
№	Наименование показателя	Единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Период (месяц, квартал, год)			
				Значение	Дата	Ноябрь 2024	Февраль 2025	Апрель 2025	Май 2025
1.	Доля студентов Президентской академии, продемонстрировавших базовый и продвинутый уровни экологической осознанности (2-4 балла)	%	Основной	37,5	26.10.2024	-	-	-	57
2.	Удовлетворённость участников мероприятиями,	%	Дополнительный	-	01.09.2024	3,6	4,0	4,4	4,6

	проводимыми проектом «ПАЗеленим!»								
3.	Охват аудитории в рамках рубрики «ПАЗеленим!» в социальных сетях программы «Ресурс РОССИИ» и Президентской академии	Балл	Дополнительный	-	01.09.2024	6,0	6,3	6,6	7,0
4.	Доля регулярных участников мероприятий проекта «ПАЗеленим!»	%	Дополнительный	-	01.09.2024	10	15	30	45
5.	Уровень удовлетворённости организаций-партнёров мероприятиями, проводимыми в рамках проекта «ПАЗеленим!»	Балл	Дополнительный	-	01.09.2024	3,6	4,0	4,4	4,6

3. Результаты проекта

№	Наименование результата	Срок	Характеристика результата
1. Создание организационных механизмов проекта.			
1.1	Сформирована методологическая база и проведена начальная и конечная оценка уровня экологической осознанности	31.05.2025	Система оценки уровня экологической осознанности включает в себя набор ситуационных задач и открытых вопросов об участии опрашиваемого в мероприятиях экологической направленности. В установленные сроки проведены начальная и итоговая оценки развития экологической осознанности и сформированности

			экологических привычек. Результаты итоговой оценки сформированности соответствуют уровню не ниже заявленного в показателе на 31.05.2025. Составлен отчет по показателям уровня сформированности экологической осознанности.
2. Организация и проведение информационной кампании.			
2.1	Разработан единый стиль постов, публикаций, видеосюжетов (дизайн цифровых продуктов)	18.10.2024	Дизайн представляет собой работу над оформлением цифрового пространства: создание таких изображений и графических элементов, которые свойственны исключительно постам, публикациям и видеосюжетам объединения «ПАЗеленим!».
2.2	Опубликованы медиа-материалы, связанные с проведением мероприятий	28.05.2025	Результат включает в себя рассылки и посты, которые представляют собой текстовое и визуальное оповещение о проведении тех или иных мероприятий экологической направленности проекта, а также видеосюжеты, которые представляют собой инструмент для повышения осведомленности о насущных проблемах экологии, объединения усилий общества для их решения, а также пиара непосредственно мероприятий проекта. Они включают в себя кадры с мероприятий проекта, репортажи, интервью участников мероприятий.
3. Организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение инфраструктуры Президентской академии.			
3.1	Организовано и проведено усовершенствование системы	10.02.2025	Мероприятие включает в себя изучение вопроса системы сортировки мусора в Москве, поиск и анализ

	сортировки мусора в Президентской академии		подрядчиков по вывозу и сортировке мусора, налаживание коммуникаций с ними посредством изучения платформы Recyclemap-карту проверенных организаций по отдельному сбору отходов, закупка сортировочных баков различного типа, переоборудование уже имеющихся, добавление в реестр мест накопления ТКО (твердые коммунальные отходы).
3.2	Организован и проведен субботник на «Ресурсе России»	28.04.2025	Характеристика результата: Мероприятие включает в себя разработку уникальной, интересной концепции проведения субботника, согласование ее с руководством, проведение самого мероприятия, снятие и опубликование видео о мероприятии.
3.3	Организованы и проведены работы по благоустройству крыла «РЕСУРС России»	25.04.2025	Мероприятие включает разработку полной концепции, согласование ее с заказчиком, проведение опроса среди студентов, проведение работ по благоустройству
4. Организация и проведение мероприятий, направленных на экологическое просвещение студентов Президентской академии.			
4.1	Организованы и осуществлены выезды студентов Президентской академии на экологические форумы/выставки в Москве	01.05.2025	Мероприятие включает в себя подбор нужных выставок/форумов, а также организацию группового выезда студентов Президентской академии на метро в место проведения форумов/выставок, например, Recycling Solutions 2025, ЭкоГородЭкспо 2025 и другие.
4.2	Организованы и выставки/инсталляции, олицетворяющие экологические проблемы в 1 корпусе Президентский	20.05.2025	Не менее двух мероприятий включают в себя разработку уникального привлекающего дизайна, разработку смысловой наполненности (освещение экологических проблем, важности экологичного образа жизни) информационных инструментов; установление договоренности с руководством Президентской

	академии, а также проведены различные эко-акции		академии о размещении мини-выставок, инсталляций и эко-акций 1 корпусе; изготовление материалов; размещение в 1 корпусе Президентской академии.
4.3	Организованы и проведены лекции от деятелей экологической направленности, викторины	27.02.2025	Не менее двух мероприятий включают в себя поиск наиболее интересных деятелей экологической направленности, способных рассказать интересные факты из области экологии, подчеркнуть важность сохранения природы и повысить экологическую осознанность слушателей. Полученные знания будут закреплены в ходе увлекательной викторины.
5. Организация и проведение мероприятий, направленных на помощь окружающей среде и экологической обстановке.			
5.1	Организованы мероприятия, направленные на сбор мусора на территории Москвы	10.05.2025	Не менее двух мероприятий включают в себя поиск загрязненных мест/парков, а также обеспечение студентов всеми необходимыми инструментами.
5.2	Организована и проведена посадка деревьев на территории Москвы	20.05.2025	Мероприятие включает в себя поиск актуальных мест для посадки деревьев с помощью сервиса «Посади лес», а также организацию трансфера для студентов Президентской академии до места проведения мероприятия и обратно.

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№	Наименование результата	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
1.	Организовано и проведено усовершенствование системы сортировки мусора в Президентской академии	Бюджет Президентской академии	Уточняется
2.	Организован и проведен субботник в крыле «Ресурса России»	Бюджет ДПОИ	2
3.	Организованы и проведены работы по благоустройству крыла «Ресурса России»	Бюджет ДПОИ	20
4.	Организованы и осуществлены мероприятия, направленные на сбор мусора на территории Москвы	Бюджет Президентской академии	10
Итого:			32

5. Дополнительная информация

1.- <https://nash.posadiles.ru/> - сервис «Посади лес»- один из проектов Движения ЭКА, направленный на восстановление лесов.

6. Методика расчета показателей проекта

№	Наименование показателя и единица измерения	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Дополнительная информация
---	---	------------------	--------------------	-----------------	------------------------------	---------------------------

					(Ф. И. О., должность)	
1	Доля студентов Президентской академии, продемонстрировавших базовый и продвинутый уровни экологической осознанности (2-4 балла)	Отношение количества студентов, продемонстрировавших базовый и продвинутый уровни экологической осознанности к общему количеству опрошенных студентов.	Количество зарегистрированных участников социологического опроса, количество участников социологического опроса, продемонстрировавших базовый и продвинутый уровни экологической осознанности	Тест	Макаркин Г.А.	Тест содержит 12 вопросов, каждый из которых оценивается по шкале от 0 до 4 баллов. Итоговый уровень экологической осознанности определяются по среднему арифметическому всех 12 вопросов: До 1 балла-не проявлено 1-2 балла-начальный 2-3 балла-базовый 3-4 балла-продвинутый
2	Удовлетворённость участников мероприятиями, проводимыми	Среднее арифметическое всех оценок, данных	Оценка мероприятия, проводимого в рамках проекта «ПАЗеленим!»,	Опросник с обратной связью	Макаркин Г.А.	–

	проектом «ПАЗеленим!»	участниками мероприятия	количество данных оценок мероприятия, проводимого в рамках проекта «ПАЗеленим!»			
3	Охват аудитории в рамках рубрики «ПАЗеленим!» в социальных сетях программы «Ресурс РОССИИ» и Президентской академии	Процент вовлеченности охвата аудитории в социальных сетях за определенный период Методика расчета: ERR (Engagement Rate by Reach) = $\frac{\text{сумма лайков} + \text{сумма репостов} + \text{сумма комментприев} + \text{сумма сохранений/охват}}{\text{охват}} * 100\%$	Медиа-показатели - просмотры, лайки, репосты, комментарии в социальных сетях	Медиа охваты постов в социальных сетях в рамках рубрики «ПАЗеленим!» (ВК, телеграм) Регулярность : каждые 3-4 месяца	Макаркин Г.А.	–

4	Доля регулярных участников мероприятий проекта «ПАЗеленим!»	Вычисляется отношение участников, уже участвовавших в мероприятиях проекта «ПАЗеленим!» к общему количеству участников	Количество регистраций на участие в мероприятии, количество регистраций на участие в мероприятии с указанием участия в мероприятиях проекта «ПАЗеленим!» ранее.	Форма регистрации на мероприятие	Макаркин Г.А.	-
---	---	--	---	----------------------------------	---------------	---

5	Уровень удовлетворённости и организаций-партнёров мероприятиями, проводимыми в рамках проекта «ПАЗеленим!»	Вычисляется среднее арифметическое всех оценок, данных участниками мероприятия-партнёрами	Оценка организациями-партнёрами мероприятия, проводимого в рамках проекта «ПАЗеленим!», количество данных оценок организациями-партнёрами мероприятия, проводимого в рамках проекта «ПАЗеленим!»	Опросник с обратной связью для сторонних организаций	Макаркин Г.А.	–
---	--	---	--	--	---------------	---

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Проектного офиса
Проектной школы

Мольков Михаил Алексеевич /_____/