

Справка.

Прогноз достижения цели проекта: проект реализован в соответствии с поставленной целью.

Показатели: незначительные отклонения, достигнуты в соответствии с установленными сроками.

Результаты: часть результатов проекта не достигнута к окончанию проекта. "Отстающие" результаты могут быть достигнуты как летом, так и по наступлении следующего учебного года. На достижение цели и показателей проекта частичное недостижение результатов не повлияет.

Проблемы в процессе реализации проекта:

- Большая заинтересованность в успехе проекта в начале пути, привела к эмоциональному выгоранию участников проекта и последующему ухудшению эффективности работы. Для решения проблемы руководитель проекта стал делегировать задания между членами проекта с учетом загруженности каждого участников, личных слабостей и сильных сторон
- Отсутствие налаженной коммуникации с ЗС. Частое несогласование плана графика с программистами, отсутствие налаженной периодичности встреч, "столкновение" интересов функционального заказчика и пользователей ИС. Для решения проблемы, был выделен ответственный за коммуникацию с ЗС, Периодизация опросов пользователей, сбор обратной связи.

Успехи команды в процессе реализации проекта: в ходе реализации проекта нашей команде «Новая Цифра» удалось сплотиться, улучшить свои знания в сфере управления информационной системой, посмотреть на процесс управления проектом с другой стороны, также каждый попробовал на себе роль системного аналитика, развил коммуникативные навыки и научился находить подход к разным людям.