

СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта

(должность) / _____ /

(ФИО, подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Проектного комитета Академии

(должность) / _____ /

(ФИО, подпись)

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Основные положения

Наименование стратегического направления	Повышение качества образования Президентской Академии		
Полное наименование проекта	Разработка концепции, организация и проведение интеллектуального конкурса «РЕСУРС России» для абитуриентов 2024 года		
Краткое наименование проекта	Интеллектуальный конкурс «РЕСУРС России»	Срок начала и окончания проекта	сентябрь 2023 - июль 2024
УТВЕРЖДАЮ:			
Заказчик проекта	Гаркуша Наталья Сергеевна, И.О. директора ДПОИ		
Руководитель проекта	Скородумова Ульяна Романовна, студент программы «РЕСУРС России»		
Администратор проекта	Панова Полина Александровна, студент программы «РЕСУРС России»		
Соисполнители (иные организации)	Проект «ПИARR» (Миронов В.Ю.)		
	Проект «РЕСУРС, приём» (Лопашенкова А.Д.)		
	Проект «СоциУМ» (Толоян М.В.)		
	Команда IT-специалистов ДПОИ (Епихин К.С.)		
	Команда ассессоров (Карабанов А.П.)		
	Пиар конкурса (Орлова А. А., Сельская В.В.)		

Связь с другими проектами	Проект «ПИARR» (Организация пиар-кампании программы «РЕСУРС России» в 2023/2024 учебном году для абитуриентов)	
	Проект «РЕСУРС, приём» (Разработка концепции и организация набора на программу «РЕСУРС России» в 2024-2025 году)	
	Проект «СоциУм» (Создание программы развития социального интеллекта у студентов Ресурса России через организацию волонтерской деятельности)	
Связь с портфелем проектов	-	

2. Цель и показатели проекта

Цель: обеспечить подачу заявлений на программу «РЕСУРС России» 10-тью победителями интеллектуального конкурса и предоставить им дополнительные баллы при поступлении.									
№	Наименование показателя	Единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Период, месяц			
				Значение	Дата	Январь 2024	Февраль 2024	Март 2024	Июль 2024
1.	Количество победителей конкурса, которые подали заявление на программу «РЕСУРС России»	человек	основной	0	19.01.2024				10
2.	Количество участников, принявших участие в отборочном этапе	человек	аналитический	0	19.01.2024			125	
3.	Количество участников, принявших участие в заключительном этапе	человек	аналитический	0	19.01.2024			54	
4.	Количество поданных заявлений на участие в конкурсе (регистрация)	штуки	аналитический	0	19.01.2024		220		
5.	Процент положительных отзывов о проведении отборочного и заключительного этапов конкурса от участников мероприятий	процент	аналитический	0	19.01.2024			90	

Результаты проекта

№	Наименование функционального направления, результата	Срок	Характеристика результата
Разработка регламента конкурса			
1.	Издан приказ “Об организации открытого интеллектуального конкурса”.	16.01.2024	Разработана правовая основа проведения конкурса и механизмы легитимного поощрения победителей.
1.1.	Определена концепция интеллектуального конкурса.	07.11.2023	Концепция должна включать в себя общий смысл будущих заданий, их направленность, смысловую нагрузку проведения интеллектуального конкурса, а также примерные даты проведения интеллектуального конкурса.
1.2	Разработан и утвержден регламент проведения открытого интеллектуального конкурса “РЕСУРС России”.	16.01.2024	Регламент конкурса является документом, соответствующий требованиям Академии. Должен обладать правовой силой, давать легитимное право на поощрение победителей, описывать апелляционный
1.3	Собран персональный состав Организационного комитета Конкурса.	16.01.2024	Издано приложение к приказу “Об организации открытого интеллектуального конкурса” о персональном составе Организационного комитета Конкурса.
Подготовка к проведению интеллектуального конкурса.			
2.	Опубликован лендинг интеллектуального конкурса на сайте ДПОИ.	22.01.2024	Опубликован лендинг интеллектуального конкурса на сайте ДПОИ со сроками проведения

			интеллектуального конкурса, подробностями его организации, а также ключевой правой информацией (регламент).
2.1	Консультация с техническими специалистами ДПОИ.	10.01.2024	Собраны данные о технических возможностях по содержанию лендинга.
2.2	Составление технического задания для разработчиков и дизайнеров ДПОИ.	17.01.2024	Техническое задание в виде концептуального образа будущего лендинга с указанием основного функционала страницы, базовых данных о интеллектуальном конкурсе и желаемых разделах лендинга.
2.3	Публикация лендинга интеллектуального конкурса на сайте ДПОИ.	22.01.2024	Лендинг интеллектуального конкурса размещён на сайте ДПОИ и корректно отображается у пользователей.
3.	Создан реестр заданий отборочного и заключительного этапов.	29.03.2024	В целях успешного проведения отборочного и заочного этапов реестр заданий должен включать в себя: формат отборочного этапа интеллектуального конкурса, список возможных кейсов для решения на очном этапе, а также критерии оценки обоих этапов
3.1	Созданы критерии оценки конкурсных работ отборочного и заключительного этапов.	29.03.2024	Составлены критерии оценки конкурсных работ отборочного и заключительного этапов.
3.2	Составлен список заданий заключительного этапа интеллектуального конкурса.	29.03.2024	Ряд кейсов (теоретических либо из реальной практики), предоставляемых конкурсантам для решения и методики их оценивания.
3.3	Подготовлены все необходимые ресурсы для дня заключительного этапа интеллектуального конкурса.	07.03.2024	План проведения интеллектуального конкурса включает в себя тайминги

			мероприятий, необходимые человеческие и материальные ресурсы.
3.4	Налажена коммуникация и составлен план работы с представителями исполнительных органов интеллектуального конкурса.	04.02.2024	Основные исполнители мероприятий отборочного и заключительного этапов интеллектуального конкурса оповещены о порядке будущей работы. Создан механизм коммуникации с будущими конкурсантами.
Организация конкурса.			
4.	Проведен отборочный этап интеллектуального конкурса.	06.03.2024	Проведен комплекс работ по сбору заявлений участников конкурса, предоставлению им доступа в личный кабинет, приему и оценке конкурсных заданий отборочного этапа.
4.1	Всем конкурсантам предоставлен доступ к личному кабинету, все работы переданы ассессорам на оценку.	03.03.2024	Приняты заявления на участие в интеллектуальном конкурсе от каждого участника.
4.2	Проведены оценочные работы заданий отборочного этапа.	06.03.2024	Издан ранжированный список участников конкурса с указанием набранных ими баллов в ходе выполнения заданий отборочного этапа.
4.3	Апелляционный процесс завершен.	06.03.2024	Издан протокол заседания апелляционной комиссии (при наличии апелляций).
5.	Проведен заключительный этап интеллектуального конкурса.	30.03.2024	Список победителей заключительного этапа открытого интеллектуального конкурса "РЕСУРС России"
5.1	Сбор подтверждений об участии в заключительном этапе интеллектуального	29.03.2024	Получены письма подтверждения от участников о готовности

	конкурса от лиц, успешно прошедших отборочный этап.		присутствовать на заключительном этапе конкурса, составлены списки участников заключительного этапа.
5.2	Произведена закупка необходимых ресурсов для конкурса.	25.03.2024	Подготовлены ресурсы для проведения конкурса, подготовлена справка о закупке.
5.3	Произведена печать необходимых материалов.	29.03.2024	Подготовлены печатные материалы в хорошем качестве для проведения конкурса.
5.4	Проведены мероприятия по поддержанию связи с победителями конкурса до окончания приема заявлений на программу.	19.07.2024	Рабочий чат создан с целью информационного сопровождения победителей интеллектуального конкурса, а также содействия в последующем поступлении.
5.5	Проведена оценка компетенций участников по критериям оценки заданий заключительного этапа.	30.03.2024.	Оценка конкурсантов проводится в режиме реального времени их участия в деловой игре, а также в течении проверки результатов решения кейсов.
5.6	Участники конкурса приняли участие в Дне открытых дверей.	31.03.2024	День открытых дверей проводится с целью привлечения участников интеллектуального конкурса на программу "РЕСУРС России"
Информационная кампания.			
6.	Создана среда для сотрудничества с командой проекта «ПИARR» и сотрудниками ДПОИ в целях продвижения интеллектуального конкурса.	31.03.2024	Взаимодействие с командой, организующей пиар программы в целом, позволит выбрать наиболее удачные форматы рассказа об интеллектуальном конкурсе на различных Интернет-платформах.

6.1	Разработан контент-план.	01.02.2024	Контент-план должен включать в себя согласованный с командой «ПИARR» список мероприятий по популяризации интеллектуального конкурса, общую стратегию коммуникации с потенциальной аудиторией, а также принципы продуктивного и взаимоуважительного взаимодействия между двумя командами.
6.2	Созданы и опубликованы медиа-материалы, способствующие продвижению и популяризации интеллектуального конкурса.	31.03.2024	Медиа-материалы, способствующие продвижению интеллектуального конкурса, могут включать в себя: брендбук конкурса, рекламные ролики и иные средства популяризации и информирования целевой аудитории о возможностях участия в интеллектуальном конкурсе с привлечением ресурсов команды «ПИARR» и переданы ей же для дальнейшего распространения среди целевой аудитории конкурса.

3. Финансовое обеспечение реализации проекта

№	Наименование результата	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по кварталам (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
			1 кв. 2024		
5.4.	Проведен заключительный этап интеллектуального конкурса.	Средства ДПОИ	6.532		6.532

4. Участники проекта

№	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	<i>Руководитель проекта</i>	Скородумова У.Р.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	15%
2.	<i>Администратор проекта</i>	Панова П.А.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	30%
3.	<i>Менеджер по рискам и возможностям</i>	Макарова А.А.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	30%
4.	<i>Менеджер по коммуникациям и заинтересованным сторонам</i>	Бондаренко А.В.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	30%
5.	<i>Менеджер по финансам</i>	Гареева Э.А.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	30%
6.	<i>Менеджер по качеству</i>	Мыреев Е.Н.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	25%
Организационные и контрольные мероприятия по проекту					
7.	Заказчик проекта	Гаркуша Н.С.	И.О. Директора ДПОИ	Комиссаров А.Г.	1%
1. Разработка положения конкурса.					
Создан регламент о проведении интеллектуального конкурса, соответствующее всем требованиям.					
8.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Бондаренко А.В.,	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	30%
9.	<i>исполнитель</i>	Бондаренко А.В.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	30%
		Дукаева М.А.	Менеджер ДПОИ	Гаркуша Н.С.	10%
		Калиновская А.Ю.	Менеджер ДПОИ	Гаркуша Н.С.	10%
		Мыреев Е.Н.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	25%
2. Подготовка к проведению интеллектуального конкурса.					
Разработана инфраструктура, необходимая для качественного проведения интеллектуального конкурса с использованием ресурсов Президентской Академии, ее методическая база и условия для реализации заданий.					
10.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Макарова А.А.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	30%
11.	<i>исполнитель</i>	Макарова А.А.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	30%

		Калиновская А.Ю.	Менеджер ДПОИ	Гаркуша Н.С.	10%
		Гареева Э.А.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	30%
		Бондаренко А.В.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	30%
		Мыреев Е.Н.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	25%
		Панова П.А.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	30%
		Толоян М.В.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	5%
		Епихин К.С.	Руководитель направления развития ИТ-инфраструктуры	Гаркуша Н.С.	10%
		Орлова А.А.	Специалист по связям с общественностью	Гаркуша Н.С.	5%
		Сельская В.В.	Менеджер ДПОИ	Гаркуша Н.С.	5%
3. Организация конкурса.					
Проведены непосредственные мероприятия по оценке конкурсантов их личных компетенций и теоретических знаний с использованием методик и инфраструктуры, созданных на предыдущих этапах.					
12.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Гареева Э.А.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	30%
13.	<i>исполнитель</i>	Гареева Э.А.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	30%
		Карабанов А.П.	Менеджер ДПОИ	Гаркуша Н.С.	10%
		Макарова А.А.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	30%
		Бондаренко А.В.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	30%
		Мыреев Е.Н.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	25%
		Панова П. А.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	30%
		Лопашенкова А.Д.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	5%
		Толоян М.В.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	5%
		Гаркуша Н.С.	И.о. директора ДПОИ	Комиссаров А.Г.	1%
		Шубин А.С.	Заместитель директора ДПОИ	Гаркуша Н.С.	1%
		Баранова М.Д.	Тьютор ДПОИ	Гаркуша Н.С.	5%
		Дукаева М.А.	Менеджер ДПОИ	Гаркуша Н.С.	10%
		Елисеев В.А.	Менеджер ДПОИ	Гаркуша Н.С.	5%
		Калиновская А.Ю.	Менеджер ДПОИ	Гаркуша Н.С.	10%
		Калужских В.Е	Тьютор ДПОИ	Гаркуша Н.С.	5%
		Кляхина П.Р	Тьютор ДПОИ	Гаркуша Н.С.	5%

		Лобанова С.Н.	Тьютор ДПОИ	Гаркуша Н.С.	5%
		Поташова О.А.	Менеджер ДПОИ	Гаркуша Н.С.	5%
		Торсукова Д.А.	Тьютор ДПОИ	Гаркуша Н.С.	5%
4. Информационная кампания.					
Создана среда для сотрудничества с командой проекта «ПИARR» в целях продвижения интеллектуального конкурса.					
14.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Скородумова У.Р.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	15%
15.	<i>исполнитель</i>	Скородумова У.Р.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	15%
		Мионов В.Ю.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	5%
5. Мониторинг метрик					
Проведена систематическая работа по контролю за показателями и качеством проделанной работы.					
16.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Мыреев Е.Н.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	25%
17.	<i>исполнитель</i>	Мыреев Е.Н.	Студент программы «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	25%

6. Дополнительная информация

пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта проекта, приводимые в целях их уточнения

7. Сводный план проекта

№	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			

8. Методика расчета показателей проекта

№	Наименование показателя и единица измерения	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных (ФИО, должность)	Дополнительная информация

1.	Количество победителей конкурса, которые подали заявление на программу «РЕСУРС России»	У показателя нет методики расчета	0	Показатели ранее не измерялись	Мыреев Е.Н., студент	
2.	Количество участников, принявших участие в отборочном этапе	$(X / 0,08) * 100$ X-запланированное количество победителей конкурса, которые подали заявление на программу «РЕСУРС России»	0	Показатели ранее не измерялись	Мыреев Е.Н., студент	8% - число выпускников, сдававших профильную математику на 71+ балла в 2022 году
3.	Количество участников, принявших участие в заключительном этапе	$(X * 45\%) \div 3$ X-запланированное количество участников отборочного этапа	0	Показатели ранее не измерялись	Гареева Э.А, студент	45% - максимальная пропорция участников отборочного/заключительного этапов
4.	Количество поданных заявлений на участие в конкурсе (регистрация)	$X * 2$ X-запланированное количество участников отборочного этапа	0	Показатели ранее не измерялись	Мыреев Е.Н., студент	
5.	Процент положительных отзывов о проведении отборочного и заключительного этапов от участников конкурса	$(X0/X) * 100\%$ X0- количество положительных отзывов (7+) X- общее количество отзывов	0	Показатели ранее не измерялись	Мыреев Е.Н., студент	