

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Проектного комитета




Гаркуша Наталья Сергеевна / 

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Проектной школы

Самигулова Татьяна Михайловна 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Основные положения

Полное наименование проекта	Создание и реализация механизма развития эмоционального интеллекта у студентов программы "РЕСУРС России" посредством участия в волонтерстве.			
Краткое наименование проекта	"Смысл"	Срок начала и окончания проекта	Начало: 20.09.2024	
Уровень сложности проекта	Средний уровень сложности		Конец: 01.06.2025	
Фамилия Имя Отчество		СОГЛАСОВАНО:		
Заказчик проекта	Гаркуша Наталья Сергеевна			
Куратор проекта	Проектный комитет			
Руководитель проекта	Шехмаматьева Айсылу Алимовна			
Администратор проекта	Дубина Ева Юрьевна			
Исполнители проекта (роль):				
Менеджер по управлению бюджетом и закупками	Миронов Владимир Юрьевич			
Менеджер по управлению коммуникациям	Прохорова Екатерина Павловна			
Менеджер по управлению рисками и возможностями	Петрова Яна Андреевна			
Менеджер по управлению качеством проекта	Федосеева Екатерина Александровна			
Менеджер по управлению заинтересованными сторонами	Коваленко Анжелика Андреевна			

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта: Обеспечить развитие эмоционального интеллекта у студентов программы «РЕСУРС России» до оптимального уровня путем организации волонтерства, проведения встреч, мероприятий к 1 июня 2025 года.									
№	Наименование показателя	Единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Период (месяц, квартал, год)			
				Значение	Дата	Декабрь 2024	Февраль 2025	Апрель 2025	Июнь 2025
1.	Уровень эмоционального интеллекта студентов программы «РЕСУРС России»	Балл	Основной	2,31	24.09.2024	-	-	-	2,67
2.	Доля студентов, активно принимающих участие в посещении мест оказания социальной и паллиативной помощи.	%	Основной	0	20.10.2024	20	25	30	35
3.	Доля студентов, участвующих на регулярной основе во встречах, направленных на развитие понимания важности волонтерства.	%	Дополнительный	0	20.10.2024	25	30	35	40

4.	Доля студентов, удовлетворенных качеством организации мероприятий	%	Дополнительный	0	20.10.2024	65	75	75	75
5.	Доля студентов, готовых заниматься волонтерством после завершения проекта	%	Дополнительный	0	20.10.2024	20	30	50	70

*Уровень “оптимальный” означает рост показателей на не менее чем 15% от начального уровня

*Базовые показатели будут определены и внесены в таблицу по окончании оценки личностных качеств студентов программы “РЕСУРС России”

*Итоговое целевое значение будет внесено в таблицу по окончании оценки личностных качеств студентов программы “РЕСУРС России” + 15% (ожидаемый рост показателей)

3. Результаты проекта

№	Наименование результата	Срок	Характеристика результата
1. Развитие социально значимых качеств студентов программы «РЕСУРС России»			
1.1	Выявлен начальный уровень эмоционального интеллекта у студентов	24.09.2025	По результатам оценки компетенций выявлен начальный уровень эмоционального интеллекта у студентов программы «РЕСУРС России»
2. Популяризация волонтерства			
2.1	Создана рубрика волонтерства в социальных сетях “Привет, РЕСУРС”	11.11.2024	Не менее 1 раза в месяц был выпускался пост о важности волонтерства
2.2	Создана памятка волонтера	05.12.2024	Опубликована в социальных сетях памятка с правилами и особенностями разных направлений волонтерства

3. Обеспечение участия студентов в волонтерских мероприятиях			
3.1	Проведена работа по определению взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами	29.11.2024	Написан план взаимодействия с заинтересованными сторонами
3.2	Волонтеры готовы к участию в волонтерских мероприятиях	29.05.2025	Волонтеры регулярно принимают активное участие в добровольческих мероприятиях
3.3	Проведены добровольческие мероприятия	29.05.2025	Проведены не менее 14 мероприятий, направленных на развитие эмоционального интеллекта у студентов
3.4	Проведены тренинги на тему эмоционального выгорания и личных границ	22.05.2025	Проведены не менее 2 тренингов на тему эмоционального выгорания и личных границ, где студенты более глубоко погружаются в тему эмоций
3.5	Создана план-сетка тренингов на тему эмоционального выгорания и личных границ	05.12.2024	Написана и согласована план-сетка тренингов на тему эмоционального выгорания и личных границ

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№	Наименование результата	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения (тыс. руб)
1.	Проведены добровольческие мероприятия	Бюджет ДПОИ	45
		Итого:	45

5. Дополнительная информация

Дополнительная информация не представлена

6. Методика расчета показателей проекта

№	Наименование показателя и единица измерения	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных (Ф. И. О., должность)	Дополнительная информация
1.	Уровень эмоционального интеллекта студентов программы «РЕСУРС России»	Оценка личностных качеств студентов (методика, разработанная ДПОИ)	-	Тестирование студентов программы «РЕСУРС России»	Шехмаматьева А.А. (руководитель проекта)	Расчет и итоговые данные показателя будет производиться экспертами
2.	Доля студентов, активно принимающих участие в посещении мест оказания социальной и паллиативной помощи.	Среднее арифметическое от общего процента регистраций на мероприятие	Общий процент регистраций на мероприятия. Анализ проводится по результатам на платформе ИС «Цифроресурс»	Цифровая платформа «ЦифроРЕСУРС»	Коваленко А.А. (менеджер проекта)	
3.	Доля студентов, участвующих на регулярной основе во встречах, направленных на развитие понимания важности волонтерства.	Среднее арифметическое от регистраций на мероприятие в процентном отношении к количеству студентов программы	Количество человек, посетивших мероприятия после регистрации, количество студентов программы	Цифровая платформа ИС «ЦифроРЕСУРС»	Коваленко А.А. (менеджер проекта)	

4.	Доля студентов, удовлетворенных качеством организации мероприятий	Отношение количества положительных ответов студентов (положительным считается удовлетворенность от 6 и более по 10 балльной шкале) к количеству студентов программы, прошедших опрос	Количество положительной обратной связи в опросах, количество пройденных опросов, количество студентов, прошедших опрос	Яндекс-форма	Дубина Е.Ю. (администратор проекта)	
5.	Доля студентов, готовых заниматься волонтерством после завершения проекта	Среднее арифметическое от количества ответов «да» в процентном отношении к количеству студентов программы	Количество студентов, ответивших положительно на вопрос: «Готовы ли вы продолжать участвовать в волонтерских мероприятиях по окончании проекта», количество студентов программы	Яндекс-форма	Дубина Е.Ю. (администратор проекта)	

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Проектного офиса
Проектной школы

Мольков Михаил Алексеевич /  /