

## СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта

Заместитель директора дирекции приоритетных образовательных инициатив  
(должность)

Шубин А. С / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО, подпись)

## УТВЕРЖДАЮ

Председатель проектного комитета

И.о директора дирекции приоритетных образовательных инициатив  
(должность)

Гаркуша Н. С / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО, подпись)

## ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

*<Новая ЦИФРА>*

*по состоянию на 31.05.2024*

### 1. Сводная информация о реализации проекта<sup>1</sup>

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ	МЕРОПРИЯТИЯ	БЮДЖЕТ	РИСКИ
Количество показателей, запланированных к достижению в отчетном периоде - <b>3</b> , из них достигнутых показателей - <b>3</b> . Всего показателей в проекте - <b>3</b> .	Количество результатов проекта, запланированных к достижению в отчетном периоде - <b>12</b> , из них достигнуто – <b>12</b> . Всего результатов в проекте – <b>12</b> .	Количество контрольных точек, запланированных к достижению в отчетном периоде - <b>18</b> , из них достигнуто – <b>18</b> . Всего КТ в проекте – <b>18</b> .	Количество мероприятий в проекте, запланированных к выполнению в отчетном периоде - <b>46</b> , из них выполнено – <b>46</b> . Всего мероприятий в проекте – <b>46</b> .	Сумма исполнения – <b>15683, 6 тыс. руб. и %</b> исполнения – <b>100</b> . Общий бюджет проекта - <b>15683,6 тыс. руб.</b>	Количество рисков, выявленных по состоянию на <b>31.07.2024</b> - <b>1</b> .

<sup>1</sup> Артефакты команды №5: <https://disk.yandex.ru/d/K0isOszXmV-Hg>

--	--	--	--	--	--

	Отсутствие отклонений		Наличие отклонений		Наличие критических отклонений		Сведения не представлены
--	-----------------------	--	--------------------	--	--------------------------------	--	--------------------------

## 2. Информация о достижении показателей проекта.

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Значение по периодам (месяц/квартал)			Плановое значение			Комментарий
				Значение	Дата	01.06.2024.			Значение	Дата	%	
						План	Факт	%				
1.		Доля удовлетворённых пользователей - студентов.	Основной	51	02.10.2023	80	79	99	79	01.06.24	99	Умеренное отклонение от планового показателя
2.		Доля удовлетворённых пользователей-преподавателей.	Основной	39	02.10.2023	75	71	94	75	01.06.24	94	Наличие отклонения от планового показателя
3.		Количество индивидуальной активности.	Дополнительный	13,5	02.10.2023	49,5	67	135	56	01.06.24	120	Студенты стали активнее пользоваться информационной системой из-за вступления в самый загруженный и сложный этап учёбы

### 3. Выполнение проекта по отношению к графику

Номер	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
<b>Изменение UI ИС «Цифроресурс»</b>									
1.		Переработана системы навигации ИС.	15.03.24	10.03.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Перехожих Д.В.	Отчет о проделанной работе <a href="https://disk.yandex.ru/i/xzXfq2O6ypwfPQ">https://disk.yandex.ru/i/xzXfq2O6ypwfPQ</a>	
1.1.1		Разработано техническое задание для разработчиков	01.12.23	01.12.23	-	-	Кашпировский О.В. Перехожих Д.В.	1.1.1.docx  <a href="https://disk.yandex.ru/i/ud1FXiNBz3U1ig">https://disk.yandex.ru/i/ud1FXiNBz3U1ig</a>	
1.1.2		Согласование технического задания с разработчиками	10.12.23	10.12.23	-	-	Кашпировский О.В. Перехожих Д.В.	1.1.2.docx  <a href="https://disk.yandex.ru/i/BdIbi0lFRUe8eQ">https://disk.yandex.ru/i/BdIbi0lFRUe8eQ</a>	
1.2.		Изменено расположение элементов главной страницы.	15.05.24	10.03.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Перехожих Д.В.	Скриншот страницы  <a href="https://disk.yandex.ru/i/BqQgSNnqyLigfw">https://disk.yandex.ru/i/BqQgSNnqyLigfw</a>	
1.3.		Изменены фон, цвет, шрифты.	15.05.24	01.01.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Перехожих Д.В.	Скриншот страницы  <a href="https://disk.yandex.ru/i/1qVCOyM9E5YN">https://disk.yandex.ru/i/1qVCOyM9E5YN</a>	

Номер	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
								-Q	
2.		Все страницы адаптированы под мобильные устройства.	30.04.24	01.03.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Перехожих Д.В.	Отчет о проделанной работе <a href="https://disk.yandex.ru/i/khnSc9I3jie4Cw">https://disk.yandex.ru/i/khnSc9I3jie4Cw</a>	
<b>2. Разработаны/актуализированы и внедрены в продакт отдельные модули/разделы ИС Цифроресурс</b>									
3.		Разработана и внедрена система общего рейтинга студентов на основе утвержденной методики	22.04.24	22.04.24			Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В. Хдрян М.А.	Отчет о проделанной работе <a href="https://disk.yandex.ru/i/llhTSwFcl2Rv2Q">https://disk.yandex.ru/i/llhTSwFcl2Rv2Q</a>	
3.1.1.		Разработано техническое задание для разработчиков	24.12.23	24.12.23	-	-	Кашпировский О.В. Перехожих Д.В.	Отчет о проделанной работе  <a href="https://disk.yandex.ru/i/ZzXDkUE3QMxYLg">https://disk.yandex.ru/i/ZzXDkUE3QMxYLg</a>	
3.1.2.		Согласование технического задания с разработчиками	31.12.23	31.12.23	-	-	Кашпировский О.В. Перехожих Д.В.	Отчет о проделанной работе  <a href="https://disk.yandex.ru/i/dEGebtOb6IbvOQ">https://disk.yandex.ru/i/dEGebtOb6IbvOQ</a>	

Номер	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
3.2.		Разработана и утверждена приказом дирекции методика выставления баллов за учебную и внеучебную деятельность.	22.04.24	22.04.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В.	Опубликована методика выставления баллов	
4.		Обновлен раздел «Резюме»	01.08.24	03.02.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В. Хдрян М.А.	Отчет о проделанной работе <a href="https://disk.yandex.ru/i/tBgaQrnGmlHoJg">https://disk.yandex.ru/i/tBgaQrnGmlHoJg</a>	
4.1.1.		Разработано техническое задание для разработчиков	14.01.24	14.01.24	-	-	Кашпировский О.В. Перехожих Д.В.	Отчет о проделанной работе  <a href="https://disk.yandex.ru/i/rITLDw7uK5NOMA">https://disk.yandex.ru/i/rITLDw7uK5NOMA</a>	
4.1.2.		Согласование технического задания с разработчиками	21.01.24	21.01.24	-	-	Кашпировский О.В. Перехожих Д.В.	Отчет о проделанной работе  <a href="https://disk.yandex.ru/i/U0-8RPEIN7Lwrw">https://disk.yandex.ru/i/U0-8RPEIN7Lwrw</a>	
4.2.		Добавлен функционал редактирования приоритетов и	01.08.24	03.02.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский	Скриншот страницы <a href="https://disk.yandex.r">https://disk.yandex.r</a>	

Номер	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		отметок их достижения.					О.В. Хдрян М.А.	<a href="https://disk.yandex.ru/i/0A4TbMeldwVSzg">u/i/0A4TbMeldwVSzg</a>	
4.3.		Внедрён функционал добавления универсальных «заглушек».	01.08.24	03.02.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В. Хдрян М.А.	Скриншот страницы <a href="https://disk.yandex.ru/i/mhi48R5DBgMDyw">https://disk.yandex.ru/i/mhi48R5DBgMDyw</a>	
5.		Обновлен раздел «Ежедневник»	01.08.24	05.03.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В. Хдрян М.А. Мулындин А.Д.	Отчет о проделанной работе <a href="https://disk.yandex.ru/i/DJR2pNhIyLawpA">https://disk.yandex.ru/i/DJR2pNhIyLawpA</a>	
5.1.1.		Разработано техническое задание для разработчиков	19.11.23	19.11.23	-	-	Кашпировский О.В. Перехожих Д.В.	Отчет о проделанной работе <a href="https://disk.yandex.ru/i/fmSoxAHgRPUGOA">https://disk.yandex.ru/i/fmSoxAHgRPUGOA</a>	
5.1.2.		Согласование технического задания с разработчиками	26.11.23	26.11.23	-	-	Кашпировский О.В. Перехожих Д.В.	Отчет о проделанной работе <a href="https://disk.yandex.ru/i/CWLIP4om_ni2Gg">https://disk.yandex.ru/i/CWLIP4om_ni2Gg</a>	

Номер	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
5.2.		Добавлена возможность делиться событием.	01.08.24	03.02.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В. Хдряев М.А. Столяров Д.В	Скриншот страницы <a href="https://disk.yandex.ru/i/pWYSkMzWmDgavQ">https://disk.yandex.ru/i/pWYSkMzWmDgavQ</a>	
5.3.		Введена возможность составлять протоколы встреч (загружать файлы).	01.08.24	03.02.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В. Хдряев М.А.	Скриншот страницы <a href="https://disk.yandex.ru/i/MIDhNqwYXQo7VA">https://disk.yandex.ru/i/MIDhNqwYXQo7VA</a>	
5.4.		Добавлен архив встреч с указанием даты, состава участников, описанием события.	01.08.24	03.02.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В. Хдряев М.А.	Скриншот страницы <a href="https://disk.yandex.ru/i/MzWDRU1i2IrbA">https://disk.yandex.ru/i/MzWDRU1i2IrbA</a>	
5.5.		В подразделе «Ресурсные занятия» внедрен функционал внесения данных по показателям и посещаемости.	03.05.24	03.02.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В. Хдряев М.А.	Скриншот страницы <a href="https://disk.yandex.ru/i/SA5DQnbrYnLCaA">https://disk.yandex.ru/i/SA5DQnbrYnLCaA</a>	
5.6.		В подразделе «Ресурсные занятия» внедрена балльная система оценки посещаемости.	03.05.24	03.02.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В. Хдряев М.А.	Скриншот страницы <a href="https://disk.yandex.ru/i/9A6GcTEgc7YJwQ">https://disk.yandex.ru/i/9A6GcTEgc7YJwQ</a>	

Номер	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
5.7.		Введена возможность регистрации и авторизации добровольцев.	01.08.2024	03.03.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В. Хдря М.А. Мулындин А.Д.	Скриншот страницы <a href="https://disk.yandex.ru/i/YqwrkIdLnGJNQA">https://disk.yandex.ru/i/YqwrkIdLnGJNQA</a>	
5.8.		Введено разделение мероприятий на тематики.	03.05.24	03.03.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В. Хдря М.А.	Скриншот страницы <a href="https://disk.yandex.ru/i/4f6kCkYm6t_3oQ">https://disk.yandex.ru/i/4f6kCkYm6t_3oQ</a>	
5.9.		Добавлена возможность добавить отзыв или эссе о мероприятии.	03.05.24	03.03.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В. Хдря М.А.	Скриншот страницы <a href="https://disk.yandex.ru/i/wE1XEKnGdNFqjQ">https://disk.yandex.ru/i/wE1XEKnGdNFqjQ</a>	
5.10.		Составлен список материалов по дисциплинам, которые необходимо загрузить в Базу знаний.	01.08.24	05.03.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В. Хдря М.А.	Скриншот страницы <a href="https://disk.yandex.ru/i/jJDNYBbVrsgvBQ">https://disk.yandex.ru/i/jJDNYBbVrsgvBQ</a>	
5.11.		Добавлены краткие описания ко всем материалам в Базе знаний.	01.08.24	05.03.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В. Хдря М.А.	Скриншот страницы <a href="https://disk.yandex.ru/i/ttgdh6o72-BdSg">https://disk.yandex.ru/i/ttgdh6o72-BdSg</a>	

Номер	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
5.12.		Реализована возможность загрузки SCORM-пакетов в дисциплины и отдельные занятия.	01.08.24	05.03.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В. Хдряев М.А.	Скриншот страницы <a href="https://disk.yandex.ru/i/MBtgeYxKxT51zg">https://disk.yandex.ru/i/MBtgeYxKxT51zg</a>	
5.13.		Добавлены уникальные заглушки под каждую дисциплину.	01.08.24	05.03.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В. Хдряев М.А.	Скриншот страницы <a href="https://disk.yandex.ru/i/e7HStIED2osn7g">https://disk.yandex.ru/i/e7HStIED2osn7g</a>	
6.		<b>Обновлен раздел «Стажировки».</b>	01.09.24	05.03.24	-	-	<b>Макаркин Г.А. Горошкин А. Гришанина Г.Г. Карпович А.Р. Якупова К.А.</b>	<b>Отчет о проделанной работе</b> <a href="https://disk.yandex.ru/i/CbNUpafOLDG9NQ">https://disk.yandex.ru/i/CbNUpafOLDG9NQ</a>	
6.1.1.		Разработано техническое задание для разработчиков	19.11.23	19.11.23	-	-	Кашпировский О.В. Перехожих Д.В.	<b>Отчет о проделанной работе</b>  <a href="https://disk.yandex.ru/i/588okqEHy9aYhg">https://disk.yandex.ru/i/588okqEHy9aYhg</a>	
6.1.2.		Согласование технического задания с разработчиками	26.11.23	26.11.23	-	-	Кашпировский О.В. Перехожих Д.В.	<b>Отчет о проделанной работе</b>	

Номер	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
								<a href="https://disk.yandex.ru/i/j2WcbMysQBD4mA">https://disk.yandex.ru/i/j2WcbMysQBD4mA</a>	
6.2.		Введена возможность видеть роли и контактные данные всех участников команды.	01.09.24	05.03.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Гришанина Г.Г. Карпович А.Р.	Скриншот страницы <a href="https://disk.yandex.ru/i/HR83YFtzXk6p7g">https://disk.yandex.ru/i/HR83YFtzXk6p7g</a>	
6.3.		Введена возможность добавлять одну опциональную роль.	01.09.24	05.03.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Гришанина Г.Г. Карпович А.Р.	Скриншот страницы	
6.4.		Введена возможность загружать типовые документы проекта.	01.09.24	05.03.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Гришанина Г.Г. Карпович А.Р.	Скриншот страницы <a href="https://disk.yandex.ru/i/yDNLmEbpPeK8OQ">https://disk.yandex.ru/i/yDNLmEbpPeK8OQ</a>	
6.5.		Добавлено версионированное сохранение прикрепляемых файлов в «админке» (чтобы администратор видел все версии).	01.09.24	05.03.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Гришанина Г.Г. Карпович А.Р.	Скриншот страницы	
6.6.		Создана страница с карточками выездов на площадки с	01.09.24	01.01.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Гришанина Г.Г.	Скриншот страницы <a href="https://disk.yandex.ru">https://disk.yandex.ru</a>	

Номер	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		заданиями.					Карпович А.Р.	<a href="https://disk.yandex.ru/i/j3KcvlxYorCocw">u/i/j3KcvlxYorCocw</a>	
7.		<b>Обновлен раздел «Учеба».</b>	01.06.24	01.06.24		-	<b>Макаркин Г.А. Горошкин А. Гришанина Г.Г. Карпович А.Р.</b>	<b>Отчет о проделанной работе</b> <a href="https://disk.yandex.ru/i/JvdpBMjrvckTAw">https://disk.yandex.ru/i/JvdpBMjrvckTAw</a>	
7.1.1.		Разработано техническое задание для разработчиков	10.12.23	10.12.23	-	-	Кашпировский О.В. Перехожих Д.В.	<b>Файл Word</b> <a href="https://disk.yandex.ru/i/WjaYOxwGLMYwZQ">https://disk.yandex.ru/i/WjaYOxwGLMYwZQ</a>	
7.1.2.		Согласование технического задания с разработчиками	17.12.23	17.12.23	-	-	Кашпировский О.В. Перехожих Д.В.	<b>Файл Word</b> <a href="https://disk.yandex.ru/i/pqb499z_AaZrGA">https://disk.yandex.ru/i/pqb499z_AaZrGA</a>	
7.2		Введена возможность отметки посещения занятий	01.06.24	01.06.24	-		Макаркин Г.А. Горошкин А. Гришанина Г.Г. Карпович А.Р.	<b>Скриншот страницы</b>	
8.		<b>Работа с административной частью ИС</b>	31.05.24	31.05.24	-	-	<b>Макаркин Г.А. Горошкин А. Перехожих Д.В.</b>	<b>Отчет о проделанной работе</b> <a href="https://disk.yandex.ru/i/cNX1fdBgSMw22g">https://disk.yandex.ru/i/cNX1fdBgSMw22g</a>	
8.1.		Разработан личный кабинет для	31.05.24	31.05.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А.	<b>Скриншот страницы</b>	

Номер	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		преподавателей.					Перехожих Д.В.		
8.2.		Разработан личный кабинет для тьюторов.	31.05.24	31.05.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Перехожих Д.В.	Скриншот страницы	
8.3.		Разработан личный кабинет для методистов.	31.05.24	31.05.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Перехожих Д.В.	Скриншот страницы	
8.4.		Сделаны аналитические дашборды для тьюторов.	31.05.24	31.05.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Перехожих Д.В.	Скриншот страницы	
8.5.		Реализована возможность составлять опросы/тестирования и прикреплять их к тренингу.	31.05.24	31.05.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Перехожих Д.В.	Скриншот страницы	
8.6.		Разработан журнал посещаемости.	31.05.24	01.01.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Перехожих Д.В.	Скриншот страницы	
9		<b>Обновлен раздел «Ситуации».</b>	01.06.2024	29.03.24	-	-	<b>Макаркин Г.А. Горошкин А. Карпович А.Р.</b>	<b>Отчет о проделанной работе</b> <a href="https://disk.yandex.ru/i/zJg0ut4-Y1d84Q">https://disk.yandex.ru/i/zJg0ut4-Y1d84Q</a>	
9.1.1.		Разработано техническое задание	04.03.24	04.03.24	-	-	Кашпировский О.В. Перехожих Д.В.	Отчет о проделанной работе	

Номер	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		для разработчиков.						<a href="https://disk.yandex.ru/i/KltobIEJcdCNzg">https://disk.yandex.ru/i/KltobIEJcdCNzg</a>	
9.1.2.		Согласование технического задания с разработчиками.	11.03.24	11.03.24	-	-	Кашпировский О.В. Перехожих Д.В.	Отчет о проделанной работе  <a href="https://disk.yandex.ru/i/HbeHwhJ5UG5X5w">https://disk.yandex.ru/i/HbeHwhJ5UG5X5w</a>	
9.1.3.		Разработано техническое задание для «моих инициатив».	11.03.24	11.03.24	-	-	Кашпировский О.В. Перехожих Д.В.	Отчет о проделанной работе  <a href="https://disk.yandex.ru/i/PAcf4zLA8mrzqg">https://disk.yandex.ru/i/PAcf4zLA8mrzqg</a>	
9.2.		Введён функционал перехода по ссылкам на сервисы Академии.	01.06.24	29.03.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Карпович А.Р.	Скриншот страницы.  <a href="https://disk.yandex.ru/i/jsmkQ4Vb_T5naQ">https://disk.yandex.ru/i/jsmkQ4Vb_T5naQ</a>	
9.3.		Введён функционал загрузки справок.	01.06.24	29.03.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Карпович А.Р.	Скриншот страницы.  <a href="https://disk.yandex.ru/i/knDLHocZt0aoGQ">https://disk.yandex.ru/i/knDLHocZt0aoGQ</a>	
10		Обновлён подраздел “События”	01.05.24	01.05.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Перехожих Д.В.	Отчет о проделанной	

Номер	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
								работе. <a href="https://disk.yandex.ru/i/HWE01_sqyTk5Lg">https://disk.yandex.ru/i/HWE01_sqyTk5Lg</a>	
10.1.1.		Разработка ТЗ для создания возможности добавления событий в соответствующую вкладку в ИС «Цифроресурс».	25.02.24	25.02.24	-	-	Кашпировский О.В. Перехожих Д.В.	Отчет о проделанной работе  <a href="https://disk.yandex.ru/i/SHXyl5dBPGj_Ow">https://disk.yandex.ru/i/SHXyl5dBPGj_Ow</a>	
10.1.2.		Разработка ТЗ для реализации механизма волонтерства в соответствующую вкладку в ИС «Цифроресурс».	25.02.24	25.02.24	-	-	Кашпировский О.В. Перехожих Д.В.	Отчет о проделанной работе  <a href="https://disk.yandex.ru/i/8RT0fkdQf8AJPА">https://disk.yandex.ru/i/8RT0fkdQf8AJPА</a>	
10.1.3.		Согласование технического задания с разработчиками.	31.02.23	31.02.23	-	-	Кашпировский О.В. Перехожих Д.В.	Файл Word.  <a href="https://disk.yandex.ru/i/8RT0fkdQf8AJPА">https://disk.yandex.ru/i/8RT0fkdQf8AJPА</a>	
10.2.		Добавлен функционал онлайн-записи на консультации.	01.04.24	01.03.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Перехожих Д.В.	Скриншот страницы  <a href="https://disk.yandex.ru/i/NZ3rMc_oRrcWUA">https://disk.yandex.ru/i/NZ3rMc_oRrcWUA</a>	
10.3.		В подразделе «События» добавлена	01.05.24	01.05.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А.	Скриншот	

Номер	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		вкладка «Волонтерство»					Перехожих Д.В.	страницы. <a href="https://disk.yandex.ru/i/Z-OkKyOboD_GTQ">https://disk.yandex.ru/i/Z-OkKyOboD_GTQ</a>	
10.4.		Доработана страница “Моё состояние”.	25.02.24	25.02.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Перехожих Д.В.	Скриншот страницы <a href="https://disk.yandex.ru/i/nxCbrhy16U75yQ">https://disk.yandex.ru/i/nxCbrhy16U75yQ</a>	
10.5.		Разработан календарь эмоций	01.02.24	01.02.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Перехожих Д.В.	Скриншот страницы <a href="https://disk.yandex.ru/i/uCRb9rQ1UxDI0Q">https://disk.yandex.ru/i/uCRb9rQ1UxDI0Q</a>	
<b>4. Внедрена система аналитики и прогнозирования управленческих параметров</b>									
11		<b>Разработана LMS-система</b>	<i>15.08.24</i>	<i>25.08.24</i>	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В.	Отчет о проделанной работе. <a href="https://disk.yandex.ru/i/7vc4i1sABjItCg">https://disk.yandex.ru/i/7vc4i1sABjItCg</a>	
11.1		Сделано ТЗ по дизайну	<i>24.05.24</i>	<i>01.07.24</i>	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В.	Файл Word	
11.2		Отрисованы макеты тестов.	<i>24.05.24</i>	<i>04.07.24</i>	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В.	Скриншот страницы	

Номер	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
11.3		Разработка различных вариантов тестов	31.05.24	31.05.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В.	Скриншот страницы	
11.4		Отрисованы страницы разделов и редактор курсов	01.06.24	01.07.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В.	Скриншот страницы	
11.5		Разработка страниц раздела и редактора курсов	18.07.24	25.08.24		-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В.	Скриншот страницы	
12		<b>Разработаны и внедрены системы оценки личностных качеств</b>	19.07.24	25.08.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В.	<b>Отчет о проделанной работе.</b> <a href="https://disk.yandex.ru/i/gvAjIn2r0JD6tA">https://disk.yandex.ru/i/gvAjIn2r0JD6tA</a>	
12.1		Создан макет страницы раздела	31.05.24	31.05.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В.	Файл Word	
12.2		Создание макетов тестов	24.05.24	24.05.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В.	Файл Word	
12.3		Разработка различных вариантов теста.	12.06.24	12.06.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В.	Файл Word	
12.4		ТЗ на форму регистрации для внешнйх	12.06.24	12.06.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский	Файл Word	

Номер	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз * (Дата)	Отклонение, дней**	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		пользователей					О.В.		
12.5		Разработка формы регистрации для абитуриентов	15.06.24	15.06.24	-	-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В.	Скриншот страницы	
12.6		Разработка выгрузки результатов тестирования	15.06.24	25.08.24		-	Макаркин Г.А. Горошкин А. Кашпировский О.В.	Скриншот страницы	

#### 4. Отчет об исполнении бюджета проекта

№, п/п	Статус	Наименование результата	Плановая сумма, тыс. руб.	Источник финансирования	Освоение по периодам, тыс. руб.						Фактическое освоение на отчетную дату		Комментарий
					01.02.2024			01.05.2024			Сумма, тыс. руб.	%	
					План	Факт	%	План	Факт	%			
1.		Frontend-разработчик Senior (1 чел.)	2993,2	Бюджет ДПОИ	1496,6	1496,6	100	2993,2	2993,2	100	2993,2	100	Бюджет рассчитывается не по результатам, а по зарплатам программистов, плановая сумма
2.		ПромFullsta	9338,4	Бюджет	4669,2	4669,2	100	9338,4	9338,4	100	9338,4	100	

		ск - разработчик на Python (3 чел.)		ДПОИ									— это зарплата разработчика за 8 месяцев, которая подробно рассчитана по месяцам в паспорте проекта.
3.		UX/UI аналитик (1 чел.)	2 154,8	Бюджет ДПОИ	1077,4	1077,4	100	2 154,8	2 154,8	100	2 154,8	100	
4.		Системный аналитик (1 чел.)	1 197,2	Бюджет ДПОИ	598,6	598,6	100	1 197,2	1 197,2	100	1 197,2	100	
		ИТОГО:	15 683,6		7841,8	7841,8	100	15 683,6	15 683,6	100	15 683,6	100	

## 5. Риски

№, п/п	Наименование показателя/результата проекта	Описание риска	Оценка возможных последствий	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер реагирования	Ответственный за реализацию мер реагирования
1	Доля удовлетворённых пользователей-студентов.	Перестановка приоритетов в деятельности разработчиков может привести к невыполнению мероприятий проекта и, как следствие, недостижений показателя.	Невыполненные мероприятия могут вызвать недовольство пользователей и привести к падению двух	Уточнение планов относительно планируемых мероприятий с разработчиками	На протяжении всего проекта	Кашпировский О.В.

			<b>ключевых показателей.</b>			
--	--	--	------------------------------	--	--	--

### 6. Положительные уроки проекта (промежуточные)

<b>№ п/п</b>	<b>Достижения, сделанные в ходе реализации проекта</b>	<b>Мероприятия, рекомендуемые для других проектов</b>
1.	Наша команда стала на постоянной основе посещать еженедельные встречи с разработчиками и ДПОИ.	Стоит организовывать отчетные встречи с подрядчиками для контроля выполненной работы и согласования плана дальнейших работ.
2.	В ходе работы над проектом был повышен уровень эффективности коммуникации с другими командами.	Строить план управления коммуникациями прежде чем вступать в деловые отношения с партнерами.

### 7. Отрицательные уроки проекта (промежуточные)

<b>№ п/п</b>	<b>Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта</b>	<b>Мероприятия, рекомендуемые для других проектов</b>
1.	Изменение сроков реализации некоторых мероприятий.	Необходимо чаще сверять сроки мероприятий с программистами.

### 8. Дополнительные предложения

<b>№ п/п</b>	<b>Предложение</b>	<b>Обоснование целесообразности реализации</b>

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ Макаркин Георгий Андреевич  
 ФИО

Администратор проекта \_\_\_\_\_ / \_\_ Перехожих Данила Валентинович  
ФИО

**Приложение к отчету о реализации проекта**

Оцениваемые модули	Параметры CSI	Вопросы	Когда
<b>Раздел 1. Работа с версией для студентов</b>			
1.1 Навигация	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удобство пользования портала g-edu.ranepa.ru</li> <li>Понятность интерфейса (достаточность и полнота информации)</li> <li>Качество организации разделов</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Оцените важность для вас каждого из указанных параметров процедуры по системе навигации по шкале от 0 до 10, где 0 – совершенно не важно, 10 – очень важно                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Удобство использования ИС</li> <li>Понятность интерфейса</li> </ul> </li> <li>Оцените вашу удовлетворенность по каждому из параметров по школе от 0 до 10, где 0 – совершенно не важно, 10 – очень важно (перечисление параметров, аналогично пункту 1)</li> </ol>	Ручная рассылка после наступления контрольной точки 01.06.2024
1.2 Резюме	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удобство загрузки файлов</li> <li>Удобство формы заполнения (её полнота и способ заполнения)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Оцените важность для вас каждого из указанных параметров процедуры по системе навигации по шкале от 0 до 10, где 0 – совершенно не важно, 10 – очень важно                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Качество организации разделов</li> </ul> </li> <li>Оцените вашу удовлетворенность по каждому из параметров по школе от 0 до 10, где 0 – совершенно не важно, 10 – очень важно (перечисление параметров, аналогично пункту 1)</li> </ol>	Ручная рассылка после наступления контрольной точки 01.06.2024
1.3 Ежедневник	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удобство пользования всеми функциями раздела</li> <li>Удобство использования предоставленных материалов</li> <li>Качество содержания материалов</li> <li>Качество организации (внешний вид)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Оцените важность для вас каждого из указанных параметров процедуры по системе навигации по шкале от 0 до 10, где 0 – совершенно не важно, 10 – очень важно                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Качество содержания</li> </ul> </li> <li>Оцените вашу удовлетворенность по каждому из параметров по школе от 0 до 10, где 0 – совершенно не важно, 10 – очень важно (перечисление параметров, аналогично пункту 1)</li> </ol>	Ручная рассылка после наступления контрольной точки 01.06.2024
1.4 Стажировки	<ul style="list-style-type: none"> <li>Полезность содержания</li> <li>Частота использования</li> <li>Удобство получения информации из соответствующих разделов</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Оцените важность для вас каждого из указанных параметров процедуры по системе навигации по шкале от 0 до 10, где 0 – совершенно не важно, 10 – очень важно                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Удобство загрузки файлов</li> </ul> </li> <li>Оцените вашу удовлетворенность по каждому из параметров по школе от 0 до 10, где 0 – совершенно не важно, 10 – очень важно (перечисление параметров, аналогично пункту 1)</li> </ol>	Ручная рассылка после наступления контрольной точки 01.06.2024
1.5 Успехи	<ul style="list-style-type: none"> <li>Удобство загрузки файлов</li> <li>Удобство формы заявки</li> <li>Понятность процедуры вычисления баллов компетенций</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Оцените важность для вас каждого из указанных параметров процедуры по системе навигации по шкале от 0 до 10, где 0 – совершенно не важно, 10 – очень важно                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Удобство заполнения формы</li> </ul> </li> <li>Оцените вашу удовлетворенность по каждому из параметров по школе от 0 до 10, где 0 – совершенно не важно, 10 – очень важно (перечисление параметров, аналогично пункту 1)</li> </ol>	Ручная рассылка после наступления контрольной точки 01.06.2024
1.6 Ситуации	<ul style="list-style-type: none"> <li>Оперативность первого контакта со службой технической поддержки</li> <li>Оперативность решения причины обращения</li> <li>Удобство составления обращений</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Оцените важность для вас каждого из указанных параметров процедуры по системе навигации по шкале от 0 до 10, где 0 – совершенно не важно, 10 – очень важно                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Уровень комфорта обучения на ИС</li> </ul> </li> <li>Оцените вашу удовлетворенность по каждому из параметров по школе от 0 до 10, где 0 – совершенно не важно, 10 – очень важно (перечисление параметров, аналогично пункту 1)</li> </ol>	Ручная рассылка после наступления контрольной точки 01.06.2024

Оцениваемый модуль	Средняя оценка важности параметра (по 10-ти бальной шкале)	Вес параметра в общей оценке удовлетворенности	Средняя оценка удовлетворенности параметром (по 10-ти бальной шкале)	Взвешенная оценка уровня удовлетворенности
--------------------	--	--	--	--

Навигация	9.2	18%	9.1	1,59
Резюме	9	16%	8.5	1,4
Ежедневник	9.3	18%	9	1,6
Стажировки	9	15%	7.9	1.2
Успехи	9	17%	8.5	1,41
Ситуации	9.3	17%	8.6	1,41
Общая взвешенная оценка уровня удовлетворенности/важности параметра	9.2			8.6
CSI				79%

1. Целью данного опроса было: выявить изменение удовлетворенности пользователей тем или иным модулем ИС после проведения ряда преобразований, а также выяснить важность в использовании данных модулей. Для подсчета уровня удовлетворения воспользовались методикой CSI, который показывает наиболее важные для пользователей параметры оценивания модулей.
2. В ходе рассылки опроса, обратную связь удалось получить от 42 студентов, 01.06.2024

Исходя из проведенных исследований, общий уровень удовлетворенности пользователей вырос, а именно модулями «навигация» и «ежедневник», а также изменился уровень важности среди пользователей, что отражает полезность тех или иных функций. Вес параметра общей оценке высчитывает в процентном соотношении средней оценки к общему количеству средних оценок (51.7 – 100%). После вес параметра умножается на саму оценку и делится на 100, так можно найти Взвешенную оценку уровня удовлетворенности, сумма которых и является Общей взвешенной оценкой уровня удовлетворенности параметров. Для поиска CSI необходимо Общую взвешенную оценку важности параметра умножить на Общую взвешенную оценку уровня удовлетворенности



Оцениваемый модуль	Средняя оценка важности параметра (по 10-ти бальной шкале)	Вес параметра в общей оценке удовлетворенности	Средняя оценка удовлетворенности параметром (по 10-ти бальной шкале)	Взвешенная оценка уровня удовлетворенности
Навигация	7,3	33%	8,1	2,6
Составление занятий	7,4	34%	8,4	2,8
Техподдержка	8,6	33%	8,3	2,8
Общая взвешенная оценка уровня удовлетворенности/важности параметра	7,8			8,2
CSI				64%

1. Целью данного опроса было: выявить изменение удовлетворенности пользователей тем или иным модулем ИС после проведения ряда преобразований, а также выяснить важность в использовании данных модулей. Для подсчета уровня удовлетворения воспользовались методикой CSI, который показывает наиболее важные для пользователей параметры оценивания модулей.
2. В ходе рассылки опроса, обратную связь удалось получить от 5 преподавателей, 16.02.2024

Исходя из проведенных исследований, общий уровень удовлетворенности пользователей вырос, а именно модулями «навигация» и «Составление занятий», а также изменился уровень важности среди пользователей, что отражает полезность тех или иных функций. Вес параметра общей оценке высчитывает в процентном соотношении средней оценки к общему количеству средних оценок (22,3 – 100%). После вес параметра умножается на саму оценку и делится на 100, так можно найти Взвешенную оценку уровня удовлетворенности, сумма которых и является Общей взвешенной оценкой уровня удовлетворенности параметров. Для поиска CSI необходимо Общую взвешенную оценку важности параметра умножить на Общую взвешенную оценку уровня удовлетворенности