

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель Проектного комитета

Гаркуша Наталья Сергеевна / /

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель Проектной школы

Самигулова Татьяна Михайловна / /

## ПАСПОРТ ПРОЕКТА

### 1. Основные положения

<b>Полное наименование проекта</b>	Создание и организация деятельности «Лаборатории развития интеллектуального потенциала студентов программ «РЕСУРС России»»		
<b>Краткое наименование проекта</b>	«Лаборатория»	<b>Срок начала и окончания проекта</b>	Начало: 15.09.2024
<b>Уровень сложности проекта</b>	Средний уровень сложности		Конец: 30.06.2025
Фамилия Имя Отчество		СОГЛАСОВАНО:	
<b>Заказчик проекта</b>	Гаркуша Наталья Сергеевна		
<b>Куратор проекта</b>	Азаров Артур Александрович		
<b>Научный руководитель</b>	Швиндт Антоний Николаевич		
<b>Координатор</b>	Лисович Инна Ивановна		
<b>Руководитель проекта</b>	Степанов Глеб Георгиевич		
<b>Администратор проекта</b>	Пестова Инна Максимовна		
Исполнители проекта (роль):			

Менеджер по организационной части	Мулындын Артём Данилович
Менеджер по научной деятельности	Сударев Андрей Алексеевич
Менеджер по методологической части	Пелевин Артём Андреевич
Менеджер по работе с исследовательскими командами	Колтыгин Николай Игоревич

## 2. Цель и показатели проекта

**Цель проекта:** Сформировать системное научное мышление, включая репрезентацию полученных результатов исследования, посредством развития компетенций научности до уровня<sup>1</sup>, необходимого для профессионального развития студентов программы «РЕСУРС России» до 30.06.2025 г.

№	Наименование показателя	Единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Период (месяц, квартал, год)			
				Значение	Дата	01.01.2025	01.02.2025	01.04.2025	10.06.2025
1	Уровень развития компетенций научности у студентов программы «РЕСУРС России»	Балл <sup>2</sup>	Основной	-	15.09.2024	-	-	-	2
2	Качество оформления текста исследовательских работ студентов программы «РЕСУРС России»	%	Основной	-	15.09.2024	-	-	60	70

<sup>1</sup> Конкретное наименование уровня (базовый, продвинутый и т.п.), необходимого для профессионального развития студентов, будет определен при реализации проекта психометриками программы «РЕСУРС России»

<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Балльная шкала будет основана на разрабатываемой ДПОИ шкале оценки компетенций, числовые значения будут адаптированы после разработки шкалы

3	Качество микроисследований, проведенных студентами	%	Дополнительный	-	15.09.2024	-	-	75	85
4	Качество проведенных активностей и мероприятий, направленных на развитие компетенций научности у студентов программы «РЕСУРС России»	%	Дополнительный	-	15.09.2024	60	70	75	85

### 3. Результаты проекта

№	Наименование результата	Срок	Характеристика результата
<b>1. Создание организационных условий</b>			
1.1	Разработано и утверждено Положение о создании «Лаборатории развития интеллектуального потенциала студентов программ “РЕСУРС России” <sup>3</sup> »	15.12.2024	Разработан и согласован документ, содержащий информацию о структуре и функциях «Лаборатории развития интеллектуального потенциала студентов программ “РЕСУРС России”»
1.2	Разработана сетка внеучебных занятий, направленных на развитие компетенций научности у студентов программы “РЕСУРС России”	01.03.2025	Разработана, согласована с ДПОИ и внедрена сетка внеучебных занятий для студентов
1.3	Разработана вкладка с базой знаний в ИС «ЦифроРЕСУРС» для деятельности «Лаборатории развития	20.12.2024	В ИС “ЦифроРЕСУРС” функционирует вкладка «Лаборатории развития интеллектуального потенциала студентов программ “РЕСУРС России”», где размещены все информационные материалы,

<sup>3</sup> Лаборатория развития интеллектуального потенциала студентов программ “РЕСУРС России – сокр. ЛиРР

	интеллектуального потенциала студентов программ «РЕСУРС России»»		необходимые при обучении написанию научных работ, а также материалы с прошедших встреч
1.4	Разработан брендбук «Лаборатории развития интеллектуального потенциала студентов программ «РЕСУРС России»»	01.01.2025	Разработан и утверждён брендбук, содержащий логотипы, цветовую палитру, рекомендуемые шрифты и другие материалы, необходимые для дизайн-оформления обучающих пособий
1.5	Запущен I базовый поток обучающихся в «Лаборатории развития интеллектуального потенциала студентов программ «РЕСУРС России»»	01.01.2025	Отобраны желающие студенты на обучение в «Лаборатории развития интеллектуального потенциала студентов программ «РЕСУРС России»» и запущен I (базовый) поток обучающихся
1.6	Пройдено обучение на курсах по академическому письму и добросовестности членами проектной команды	01.01.2025	Студентами пройдено обучение на различных курсах по академическому письму, направленных на обучение принципам и технологиям написанию научных работ
1.7	Разработаны и распространены методички чек-листы и другие материалы проектной командой для проведения исследований студентами	15.02.2025	Подготовлены обучающие материалы, как в электронном, так и в бумажном формате и осуществлено обеспечение участников ЛиРР этими материалами
1.8	Запущены направления ЛиРР для студентов, окончивших I базовый поток	15.04.2025	Отобраны желающие студенты на обучение в «Лаборатории развития интеллектуального потенциала студентов программ «РЕСУРС России»». Студенты, окончившие I базовый поток, распределены по запустившимся направлениям Лаборатории
1.9	Разработаны грейды по направлениям ЛиРР	01.03.2025	Разработаны грейды по направлениям ЛиРР, включающие в себя компетенции, навыки, умения и т.п. в каждом из грейдов в направлениях
1.10	Созданы методички и другие материалы, содержащие информацию об опыте	30.06.2025	Методички и другие материалы, содержащие информацию об опыте деятельности «Лаборатории

	деятельности «Лаборатории развития интеллектуального потенциала студентов программ «РЕСУРС России»»		развития интеллектуального потенциала студентов программ «РЕСУРС России»» для распространения во внешней среде
<b>2. Организация мероприятий</b>			
2.1	Проведено 12 внеучебных мероприятий для студентов программы «РЕСУРС России» по научно-исследовательской деятельности в рамках базовых треков, отдельных направлений и др. (лекции, семинары, решение исследовательских задач совместно с наставниками и т.п.)	30.06.2025	Проведено 12 внеучебных мероприятий в рамках научно-исследовательской деятельности, направленных на развитие компетенций научности у студентов программы «РЕСУРС России», где они смогли научиться писать тезисы, аннотации и сообщения на научную тематику и углубиться в тематику направлений ЛиРР
2.2	Проведено 4 мастер-класса по публичному выступлению на научную тематику в рамках научно-просветительской деятельности	30.06.2025	Проведено 4 мастер-класса по публичному выступлению на научную тематику, где студенты обучились дискутировать и аргументировать свои точки зрения на заявленные темы в рамках научно-просветительской деятельности
2.3	Проведено 5 мероприятий (решение кейсов, ворк-шопы, научный хакатоны, диспуты, тренинги) в рамках научно-аналитической деятельности	30.06.2025	Проведено 5 мероприятий в рамках научно-аналитической деятельности студентов программы «РЕСУРС России», направленных на развитие у них компетенций научности
<b>3. Аналитика</b>			

3.1	Достигнут уровень <sup>4</sup> компетенций научности у студентов программы «РЕСУРС России», необходимый для их профессионального развития	30.06.2025	Повышен уровень компетенций научности у студентов программы «РЕСУРС России», необходимый их профессионального развития путем проведения мероприятий
3.2	Опубликованы в научных изданиях или апробированы на конференциях не менее 2-х результатов исследований	30.06.2025	Результаты исследований работ студентов (тезисов, сообщений, аннотаций) опубликованы в научных студенческих изданиях и добавлены в их личное портфолио

#### 4. Дополнительная информация

Пояснения и комментарии отсутствуют

#### 5. Методика расчета показателей проекта

№	Наименование показателя и единица измерения	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных (ФИО, должность)	Дополнительная информация
---	---	------------------	--------------------	-----------------	---	---------------------------

<sup>4</sup> Конкретное наименование уровня (базовый, продвинутой и т.п.), необходимого для профессионального развития студентов, будет определен при реализации проекта психометриками программы «РЕСУРС России»

1.	Уровень развития компетенций научности у студентов программы «РЕСУРС России»	Процентирование результатов социологического опроса в систему измерения уровней компетенции научности	-	Опрос студентов программы «РЕСУРС России», преподавательская и экспертная оценка	Степанов Г.Г., руководитель проекта	-
2.	Качество оформления текста исследовательских работ студентов программы «РЕСУРС России»	Оценка складывается как среднее арифметическое значение по вышеупомянутым параметрам для каждого текста	Экспертная оценка по нескольким критериям: непротиворечивость, структурированность, стилистическая точность, соответствие требованиям оформления научного текста, корректное цитирование и т.д.-	1) Работы студентов, предоставленные для оценки 2) Экспертные оценки и отзывы преподавателей 3) Автоматизированные системы проверки качества текста	Сударев А.А., Менеджер по научной деятельности	-

3.	<p>Качество микроисследований, проведенных студентами</p>	<p>Оценка складывается как среднее арифметическое значение по вышеупомянутым параметрам для каждого микроисследования</p>	<p>Исследование соответствует всем требованиям, предъявляемым к его содержанию и качеству (новизна, логичность, непротиворечивость, терминологическая корректность, доказательность)</p>	<p>1) Работы студентов, предоставленные для оценки 2) Экспертные оценки и отзывы преподавателей</p>	<p>Мулындин А.Д., Менеджер по организационной части,</p>	<p>Более конкретные требования к микроисследованиям будут прописаны при реализации проекта</p>
----	---	---	--	---	--	--

4.	Качество проведенных активностей и мероприятий, направленных на развитие компетенции научности у студентов программы «РЕСУРС России»	Процентирование результатов социологического опроса студентов программы «РЕСУРС России»	-	Опрос студентов программы «РЕСУРС России»	Пестова И.М., администратор проекта и PR-специалист	Процент считается как прямопропорциональный перевод результата опроса с обратной связью из 5-балльной шкалы в шкалу процентов от 0 до 100
----	--	---	---	---	---	---

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель Проектного офиса  
Проектной школы

Мольков Михаил Алексеевич /\_\_\_\_\_/