

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Проектного комитета




Гаркуша Наталья Сергеевна /  /

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Проектной школы

Самигулова Татьяна Михайловна /  /

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Основные положения

Полное наименование проекта	Формирование программы развития социальной ответственности и гражданственности среди студентов программы «РЕСУРС России»		
Краткое наименование проекта	«СЕРДЦЕ РЕСУРСа»	Срок начала и окончания проекта	Начало: 01.10.2024
Уровень сложности проекта	Базовая сложность проекта		Конец: 30.05.2025
Фамилия Имя Отчество			
СОГЛАСОВАНО:			
Заказчик проекта	Гаркуша Наталья Сергеевна		
Куратор проекта	Проектный комитет Проектной школы Дирекции приоритетных образовательных инициатив		
Руководитель проекта	Туз Евгений Олегович		

Администратор проекта	Чижов Ярослав Иннокентьевич	
Исполнители проекта (роль):		
1. Координатор по работе с партнёрами.	Галиуллина Диана Рустемовна	
2. Координатор по маркетингу и коммуникациям	Хасянова Динара Харисовна	
3. Менеджер по исследованиям и оценке	Колтыгин Николай Игоревич	
4. Менеджер по проектированию мероприятий	Назарова Юлия Алексеевна	

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта:

Создать и внедрить систему мероприятий по развитию социальной ответственности у студентов программы «РЕСУРС России» к 30 мая 2025 года*

№	Наименование показателя	Единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Период (месяц, квартал, год)			
				Значение	Дата	Февраль 2025	Март 2025	Апрель 2025	Май 2025
1.	Уровень развития этического принципа «Социальная ответственность»	Балл	Основной	1	20.11.2024	1.12	1.23	1.31	1.4
2.	Количество выездных мероприятий по социальной ответственности	Ед.	Дополнительный	0	14.11.2024	1	2	2	2
3.	Уровень удовлетворенности участников проведёнными выездными и невыездными мероприятиями	Балл	Дополнительный	0	30.11.2024	7	7,5	8	9

4.	Процент студентов, осведомленных о концепции принципов социальной ответственности	%	Дополнительны й	Z***	25.02.2025	35	45	50	60
5.	Количество проведенных невыездных** мероприятий по социальной ответственности	Ед.	Дополнительны й	0	14.11.2024	1	3	1	0
6.	Уровень эффективности работы волонтеров, задействованных в выездных мероприятиях	Балл	Дополнительны й	0	30.11.2024	2	2,5	2,75	3,5
7.	Количество организаций и некоммерческих учреждений, участвующих в проекте	Ед.	Дополнительны й	0	28.10.2024	1	3	1	0

8.	Процент задействованных в выездных и невыездных мероприятиях студентов (в среднем)	%	Дополнительный	0	14.11.2024	31,7	43,3	46,7	55
9.	Уровень развития качества личности «Социальный интеллект»	Балл	Косвенный	2.53	03.10.2024	-	-	-	2.65
10.	Уровень развития качества личности «Гражданственность»	Балл	Косвенный	2.63	15.11.2024	-	-	-	2.71

*- Система включает в себя следующие компоненты:

Информационные компоненты: Разработка и проведение просвещающих мероприятий, которые повысят знания студентов о социальной ответственности и важности благотворительной деятельности.

Практические компоненты: Проведение благотворительных мероприятий, в которых студенты смогут участвовать, практикуя свои знания на практике, развивая компетенцию "социальная ответственность".

Оценочные компоненты: Разработка системы оценки, позволяющая измерять уровень социальной ответственности студентов, включающая анкетирование, самооценку и обратную связь от партнёров проекта.

** - характеристика невыездных мероприятий приведена в разделе «Дополнительная информация»

*** - данный показатель будет измерен после проведения ближайшего выездного мероприятия

3. Результаты проекта

№	Наименование результата	Срок	Характеристика результата
1. Повышение осведомлённости студентов программы «РЕСУРС России» о понятии и принципах социальной ответственности			
1.1.	Разработана концепция принципов социальной ответственности	12.02.2025	Разработана концепция принципов социальной ответственности в виде документа, и утверждена экспертами ДПОИ. Кроме того, концепция была донесена до студентов программы «РЕСУРС России» на вводной лекции.
1.2	Организованы мероприятия по повышению уровня осведомлённости по теме социальная ответственность	12.02.2025	В ходе реализации проекта, организованы теоретические лекции, на которых студенты повысили свою осведомленность о концепции социальной ответственности и ее значении для общества. Участники ознакомились с основными принципами социальной ответственности, включая этические, экологические и социальные аспекты, а также осознали важность активного участия в решении социальных проблем.
2. Создание и организация работы проектной команды			
2.1.	Разработан и утвержден регламент работы проектной команды	07.02.2025	Создан документ, в котором для каждого участника команды распределены задачи и должностные инструкции по исполнению должностных обязанностей.

2.2	Разработан и утвержден регламент проведения выездных мероприятий	09.02.2025	Создан документ, в котором описывается порядок организации и проведения мероприятия. Шаблон документа находится в разделе «Дополнительная информация»
2.3	Создана система сбора и анализа обратной связи по мероприятиям и обеспечено ее функционирование	20.05.2025	Создан документ, в котором описывается регламент сбора обратной связи по проводимым мероприятиям.
3. Невыездные мероприятия для развития социальной ответственности у студентов программы «РЕСУРС России»			
3.1	Проведены невыездные мероприятия по развитию у студентов программы «РЕСУРС России» компетенции социальной ответственности	20.05.2025	В рамках 24го-25го учебного года на территории Московского кампуса Президентской Академии организовано и проведено не менее 5 мероприятий, направленных на выполнение цели проекта. Характеристика невыездных мероприятий представлена в разделе «Дополнительная информация» Подготовлена отчётная документация по проведенным мероприятиям. Отчётная документация включает в себя внесение данных в реестр отчётов о проведённых мероприятиях и в отчёт о выполнении цели проекта, фото и видео отчёт в социальных сетях.
4. Организация и проведение выездных мероприятий, направленных на развитие социальной ответственности			

4.1	Проведены выездные мероприятия по развитию у студентов программы «РЕСУРС России» компетенции социальной ответственности	21.05.2025	В рамках 24го-25го учебного года за территорией Московского кампуса Президентской Академии организовано и проведено не менее 7 мероприятий, направленных на посещение организаций-партнёров, где студенты будут принимать непосредственное участие в благотворительной деятельности для выполнения цели проекта. Подготовлена отчётная документация по проведенным мероприятиям. Отчётная документация включает в себя внесение данных в реестр отчётов о проведённых мероприятиях и в отчёт о выполнении цели проекта, регламент о проведении мероприятия, фото и видео отчёт в социальных сетях.
5. Привлечение партнеров к сотрудничеству с проектом «СЕРДЦЕ РЕСУРСа»			
5.1	Установлены контакты с организациями, занимающимися благотворительной деятельностью	30.05.2025	В рамках проекта установлено сотрудничество с 3 сторонними организациями. Результат будет отражён в отчёте о выполнении цели проекта.

4. Финансовое обеспечение реализации проекта.

Финансирование проекта не предусмотрено.

5. Дополнительная информация

Шаблон документа «Регламент проведения выездных мероприятий» <https://disk.yandex.ru/i/Ce7oP4zfhLMKrA>

Характеристика невыездных мероприятий <https://disk.yandex.ru/i/ulUOT0Rb9TFFkQ>

Ссылка на тест для анализа уровня удовлетворённости проведением мероприятий

<https://forms.yandex.ru/cloud/6718b48f2530c241bf542052/>

Результаты опроса по социальной ответственности: Базовое значение - <https://disk.yandex.ru/i/58ckOUvF2QWX5Q>

6. Методика расчета показателей проекта

№	Наименование показателя и единица измерения	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных (ФИО, должность)	Дополнительная информация
1.	Уровень развития этического принципа «Социальная ответственность» (балл)	Экспертная оценка. Уровень социального интеллекта рассчитывается по методике, которая разрабатывается тьюторами и психометриком программы «РЕСУРС России»	Балл студента по итогам тестирования	Результаты тестирования студентов по разработанной методике	Назарова Юлия Алексеевна, менеджер по проектированию мероприятий	Форма показателя – абсолютная

2.	Количество выездных мероприятий по социальной ответственности (ед.)	Абсолютный подсчёт 1 мероприятие– 1 условная единица	-	Реестр отчётов о проведённых выездных мероприятиях	Колтыгин Николай Игоревич, менеджер по исследованиям и оценке	Форма показателя– абсолютная
3.	Уровень удовлетворенности участников проведёнными мероприятиями (балл)	Оценка с помощью средств дистанционного онлайн тестирования. Ссылка на тестирование находится в разделе «дополнительная информация» документа	Количественный показатель удовлетворенности студентов проведённым комплексом мероприятий из опроса по обратной связи	Опрос, проведённый по итогам прошедших мероприятий	Колтыгин Николай Игоревич, менеджер по исследованиям и оценке	Форма показателя– абсолютная


4.	Процент студентов, осведомленных о концепции социальной ответственности (%)	Процент осведомлённых студентов/общее количество студентов на программе бакалавриата «РЕСУРС России»	Процент осведомлённых студентов и их общее количество	Отчёт о выполнении цели проекта	Колтыгин Николай Игоревич, менеджер по исследованиям и оценке	Форма показателя– относительная
5.	Количество проведенных выездных мероприятий по социальной ответственности (ед.)	Абсолютный подсчёт мероприятий 1 мероприятие– 1 условная единица	-	Реестр отчётов о проведённых выездных мероприятиях	Колтыгин Николай Игоревич, менеджер по исследованиям и оценке	Форма показателя– абсолютная

6.	Уровень эффективности работы волонтеров (балл)	Внешняя оценка. Оценивается организацией партнёром по 4-ёх бальной шкале, где 1–минимальная эффективность 4–максимальная эффективность	Балл оценивания результативности и от организаций партнеров	Отчёт об итогах взаимодействия с организациями партнёрами	Туз Евгений Олегович-руководитель проекта	Форма показателя–абсолютная
7.	Количество организаций и некоммерческих учреждений, участвующих в проекте (ед.)	Количественный подсчёт	-	Отчёт об итогах взаимодействия с организациями партнёрами	Колтыгин Николай Игоревич, менеджер по исследованиям и оценке	Форма показателя–абсолютная

8.	Процент задействованных студентов (в среднем) (%)	Фактическое наблюдение мероприятий, подсчёт участников мероприятия Формула расчёта: $X=(Y/q) * 100\%$ Y–количество студентов, участвующих в мероприятии. q–количество студентов на программе бакалавриата «РЕСУРС России»	Количество студентов, участвующих в мероприятиях, количество студентов на программе «РЕСУРС России»	Реестр отчётов о проведённых мероприятиях	Колтыгин Николай Игоревич, менеджер по исследованиям и оценке	Форма показателя–относительная
9.	Уровень развития качества личности «социальный интеллект» (балл)	Экспертная оценка. Уровень социального интеллекта рассчитывается по методике, которая разрабатывается тьюторами и психометриком программы «РЕСУРС России»	Балл студента по итогам тестирования	Результаты тестирования студентов по разработанной методике	Назарова Юлия Алексеевна, менеджер по проектированию мероприятий	Форма показателя–абсолютная

10.	Уровень развития качества личности «гражданственность» (балл)	Экспертная оценка. Уровень социального интеллекта рассчитывается по методике, которая разрабатывается тьюторами и психометриком программы «РЕСУРС России»	Балл студента по итогам тестирования	Результаты тестирования студентов по разработанной методике	Назарова Юлия Алексеевна, менеджер по проектированию мероприятий	Форма показателя – абсолютная
-----	---	---	--------------------------------------	---	--	-------------------------------

СОГЛАСОВАНО
 Руководитель Проектного офиса
 Проектной школы

Мольков Михаил Алексеевич /  /