

СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта

Сотрудник дирекции приоритетных образовательных инициатив

(должность)

Поташова Ольга Андреевна / _____ /
(ФИО, подпись)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Проектного комитета Академии

И.О. директора дирекции приоритетных образовательных инициатив

(должность)

Гаркуша Наталья Сергеевна / _____ /
(ФИО, подпись)

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Основные положения

| | | | |
|---|--|--|-------------------------|
| Наименование стратегического направления | Профориентация молодежи на осознанный выбор в качестве будущей профессии государственное и муниципальное управление | | |
| Полное наименование проекта | Организация мастерской А.Г. Комиссарова для РДДМ «Движение Первых» на базе РАНХиГС | | |
| Краткое наименование проекта | “Государство. Молодые лидеры” | Срок начала и окончания проекта | 22.11.2023 - 31.04.2024 |
| УТВЕРЖДАЮ: | | | |
| Заказчик проекта | Гаркуша Наталья Сергеевна | | |
| Руководитель проекта | Бажинова Алёна Игоревна | | |
| Администратор проекта | Нохрина Юлия Сергеевна | | |
| Соисполнители (иные организации) | РДДМ “Движение Первых”, Президентская Академия, | | |
| Связь с другими проектами | проект команды №8 “Ресурс ПРИЕМ!”, проект команды №7 “ПИARR”, проект команды №1 “Интеллектуальный конкурс “Ресурс России”, проект команды №10 “СоциУМ” | | |

Связь с портфелем проектов -

2. Цель и показатели проекта

Цель: спланировать, организовать и провести до 31.03.2024 мастерскую А.Г. Комиссарова в рамках проекта «Академия Первых» от РДДМ «Движение Первых» для 50 школьников – участников мастерской

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Тип показателя | Базовое значение | | Период, месяца | | | | | | |
|----|---|-------------------|----------------|------------------|------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | Значение | Дата | 11.23 | 12.23 | 01.24 | 02.24 | 03.24 | 04.24 | 08.24 |
| 1. | Количество школьников – участников мастерской | чел. | основной | 0 | 14.11.2023 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 2. | Количество подавших заявления на направления ГМУ | чел. | основной | 0 | 14.11.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 3. | Количество участников, подавших заявления в РАНХИГС и на Ресурс России из числа участников мастерской | чел. | дополнительный | 0 | 14.11.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 4. | Уровень удовлетворенности результатами мастерской по результатам опроса NPS | % | дополнительный | 0 | 14.11.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 |

3. Результаты проекта

| № | Наименование функционального направления, результата | Срок | Характеристика |
|--|--|------------|--|
| <i>И Функциональное направление:</i> Проведение конкурсного отбора участников мастерской | | | |
| 1. | <i>Результат:</i> Проведен конкурсный отбор, утвержден протокол конкурсной комиссии | 24.02.2024 | Протокол содержит данные конкурсного отбора всех претендентов на участие в мастерской, а также собранные и |

| | | | |
|---|---|------------|---|
| | | | проанализированные результаты конкурсного отбора не менее 50 школьников |
| II Функциональное направление: Проведение мастерской | | | |
| 2. | <i>Результат:</i> Сформирован реестр экспертов – участников мастерской | 29.02.2024 | Сформированы портфолио экспертов, составлен план-график выступления экспертов |
| 3. | <i>Результат:</i> Сформированы требования проведения мероприятий мастерской | 31.01.2024 | Сформированы и доведены РДДМ организационные требования проведения мастерской |
| 4. | <i>Результат:</i> Проведена мастерская | 31.03.2024 | Проведены все мероприятия согласно графику. |
| III Функциональное направление: Проведение информационной кампании | | | |
| 5. | <i>Результат:</i> Медиапродукты и пиар-кампании, популяризирующие мастерскую и деятельность Президентской академии, включая программу РР | 01.04.2024 | Совместно с командой проекта РР, опубликованы материалы на соответствующих платформах. Студенты программы РЕСУРС России провели серию пиар-кампаний мастерской в школах родных городов. |
| IV Функциональное направление: Формирование лояльного отношения к Академии и программе «РЕСУРС России» | | | |
| 6. | <i>Результат:</i> Справки о результатах анализа обратной связи по итогам проведения мастерской и по итогам приемной кампании | 31.08.2024 | Документы содержат данные от 100% участников мастерской, статистика выполнена на основе данных, полученных с помощью опросов на платформе Яндекс.Формы |
| V Функциональное направление: Обеспечение участников мастерской | | | |

| | | | |
|----|---|------------|---|
| 7. | <i>Результат:</i> Каждый участник мастерской обеспечен продукцией мерча в установленном количестве | 30.03.2024 | Каждый участник мастерской обеспечен набором брендированной продукции в составе (на выбор): флеш-накопитель или внешний аккумулятор |
|----|---|------------|---|

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

| № | Наименование результата | Источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | Всего (тыс. рублей) |
|----|---|--------------------------|---|------|---------------------|
| | | | 2023 | 2024 | |
| 1. | <i>Результат:</i> Каждый участник мастерской обеспечен продукцией мерча в установленном количестве | Президентская Академия | 0 | 100 | 100 |

5. Участники проекта

| № | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. | <i>руководитель проекта</i> | Бажинова А.И | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 30 |
| 2. | <i>администратор проекта</i> | Нохрина Ю.С | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 30 |
| Организационные и контрольные мероприятия по проекту | | | | | |
| 3. | <i>сотрудник проектного офиса</i> | Поташова О.А. | Сотрудник ДПОИ | Гаркуша Н.С. | 10 |
| 4. | <i>сотрудник проектного офиса</i> | Шубин А.С. | Сотрудник ДПОИ | Гаркуша Н.С. | 10 |
| 5. | <i>сотрудник проектного офиса</i> | Гаркуша Н.С. | Сотрудник ДПОИ | Гаркуша Н.С. | 10 |

| I Функциональное направление: Проведение конкурсного отбора участников мастерской | | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|--------------|----|
| Разработано и утверждено положение об организации и проведении мастерской А.Г.Комиссарова | | | | | |
| 6. | <i>ответственный за достижение результата проекта</i> | Лебедева М.К., менеджер по коммуникациям | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 10 |
| 7. | <i>исполнитель</i> | Данильченко П.Р. | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 5 |
| 8. | <i>исполнитель</i> | Лебедева М.К. | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 10 |
| Проведен конкурсный отбор, утвержден протокол конкурсной комиссии | | | | | |
| 9. | <i>ответственный за достижение результата проекта</i> | Лебедева М.К., менеджер по коммуникациям | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 5 |
| 10. | <i>исполнитель</i> | Данильченко П.Р. | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 5 |
| 11. | <i>исполнитель</i> | Лебедева М.К. | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 5 |
| II Функциональное направление: Проведение мастерской | | | | | |
| Сформирован реестр экспертов – участников мастерской | | | | | |
| 12. | <i>ответственный за достижение результата проекта</i> | Данильченко П.Р., менеджер по рискам | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 10 |
| 13. | <i>исполнитель</i> | Данильченко П.Р. | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 10 |
| 14. | <i>исполнитель</i> | Лебедева М.К. | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 5 |
| Сформированы требования проведения мероприятий мастерской | | | | | |
| 15. | <i>ответственный за достижение результата проекта</i> | Данильченко П.Р., менеджер по рискам | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 10 |

| | | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|--------------|-----|
| 16. | <i>исполнитель</i> | Данильченко П.Р. | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 10 |
| 17. | <i>исполнитель</i> | Лебедева М.К. | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 10 |
| Проведена Мастерская | | | | | |
| 18. | <i>ответственный за достижение результата проекта</i> | Бажинова А.И., руководитель проекта | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 30 |
| 19. | <i>исполнитель</i> | Бажинова А.И. | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 30 |
| 20. | <i>исполнитель</i> | Нохрина Ю.С. | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 23 |
| 21. | <i>исполнитель</i> | Шехмаметьева А.А. | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 5 |
| III Функциональное направление: Проведение информационной кампании | | | | | |
| Медиапродукты и пиар-кампании, популяризирующие мастерскую и деятельность Президентской академии, включая программу РР | | | | | |
| 22. | <i>ответственный за достижение результата проекта</i> | Нохрина Ю.С., администратор проекта | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 7 |
| 23. | <i>исполнитель</i> | Рябченко А.А. | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 2,5 |
| 24. | <i>исполнитель</i> | Самбунова М.Ю. | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 2,5 |
| 25. | <i>исполнитель</i> | Дубина Е.Ю. | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 2,5 |
| 26. | <i>исполнитель</i> | Задворная П.П. | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 2,5 |
| 27. | <i>исполнитель</i> | Миленькая А.А. | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 2,5 |
| 28. | <i>исполнитель</i> | Миронов В.Ю. | Студент программы "Ресурс России" | Гаркуша Н.С. | 2,5 |

| | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|--------------|-----|
| | | | России” | | |
| 29. | <i>исполнитель</i> | Пестова И.М. | Студент программы “Ресурс России” | Гаркуша Н.С. | 2,5 |
| <i>IV Функциональное направление: Формирование лояльного отношения к Академии и программе «РЕСУРС России»</i> | | | | | |
| <i>Справка о результатах анализа обратной связи по итогам проведения мастерской и по итогам приемной кампании</i> | | | | | |
| 30. | <i>ответственный за достижение результата проекта</i> | Королев Н.М., менеджер по заинтересованным сторонам | Студент программы “Ресурс России” | Гаркуша Н.С. | 20 |
| 31. | <i>исполнитель</i> | Королев Н.М. | Студент программы “Ресурс России” | Гаркуша Н.С. | 20 |
| 32. | <i>исполнитель</i> | Литвякова А.О. | Студент программы “Ресурс России” | Гаркуша Н.С. | 15 |
| <i>V Функциональное направление: Обеспечение участников мастерской</i> | | | | | |
| <i>Каждый участник мастерской обеспечен продукцией мерча в установленном количестве</i> | | | | | |
| 33. | <i>ответственный за достижение результата проекта</i> | Литвякова А.О., менеджер по управлению возможностями | Студент программы “Ресурс России” | Гаркуша Н.С. | 10 |
| 34. | <i>исполнитель</i> | Королев Н.М. | Студент программы “Ресурс России” | Гаркуша Н.С. | 10 |
| 35. | <i>исполнитель</i> | Литвякова А.О. | Студент программы “Ресурс России” | Гаркуша Н.С. | 10 |
| <i>Функциональное направление: Проведение Пиар-кампании в рамках мастерской РДДМ “Государство. Молодые Лидеры” в рамках проекта “ПИARR”</i> | | | | | |
| <i>Проведена информационная кампания</i> | | | | | |
| 36. | <i>ответственный за достижение результата проекта</i> | Рябченко А.А. | Студент программы “Ресурс России” | Гаркуша Н.С. | 2,5 |
| 37. | <i>исполнитель</i> | Литвякова А.О. | Студенты программы “Ресурс России” | Гаркуша Н.С. | 5 |

6. Дополнительная информация

7. Сводный план проекта

Мониторинг выполнения мероприятий будет осуществляться по рабочему плану.

8. Методика расчета показателей проекта

| № | Наименование показателя и единица измерения | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных (ФИО, должность) | Дополнительная информация |
|----|---|--|--------------------|--|--|---------------------------|
| 1. | Количество школьников – участников мастерской | Были изучены данные о предполагаемом количестве участников других мастерских, проводимых РДДМ. На основе полученной информации команда проекта пришла к определению оптимального количества потенциальных участников исходя из: средней вместимости конференц-залов для проведения лекций и мастер-классов; возможности трансфера участников по экскурсионным и учебным объектам; возможности РАНХиГС предоставить учебные аудитории и | 0* | Положение об организации и проведении Авторской мастерской Алексея Комиссарова | Лебедева Марина Кареновна; Данильченко Полина Романовна | |

| | | | | | | |
|----|--|---|----|--|--|--|
| | | <p>спортивный зал для мероприятий мастерской.</p> <p>Выбранное число участников позволит обеспечить эффективное усвоение материала, развитие компетенций, а также успешный процесс командоформирования внутри группы.</p> | | | | |
| 2. | <p>Количество подавших заявления на направления ГМУ</p> | <p>В формате обратной связи получаем от бывших участников мастерской информацию о поданных ими заявлениях и выбранных для поступления направлениях. На основе этих данных сопоставляем планируемые показатели с достигнутыми и формируем итоговую статистику.</p> | 0* | <p>Конкурсные списки абитуриентов, подавших заявление на направления ГМУ</p> | <p>Лебедева Марина Кареновна; Данильченко Полина Романовна</p> | |
| 3. | <p>Количество участников, подавших заявления в РАНХиГС и на Ресурс России из числа участников мастерской</p> | <p>В формате обратной связи получаем от бывших участников мастерской информацию о поданных ими заявлениях и выбранных для поступления направлениях в РАНХиГС. У команды № 8, занимающейся приемной кампанией на программу РЕСУРС</p> | 0* | <p>Конкурсные списки абитуриентов РАНХиГС, подавших заявления на направления ГМУ и РЕСУРС России</p> | <p>Лебедева Марина Кареновна; Данильченко Полина Романовна</p> | |

| | | | | | | |
|----|--|--|----|---|--|--|
| | | <p>России, запрашиваем данные о поданных заявлениях. Анализируем списки и выявляем, есть ли среди абитуриентов бывшие участники мастерской. На основе этих данных сопоставляем планируемые показатели с достигнутыми и формируем итоговую статистику.</p> | | | | |
| 4. | <p>Уровень удовлетворенности результатами мастерской по результатам опроса NPS</p> | <p>Команда проекта составляет формулировки вопросов, для проведения NPS опроса. Основа методики - это вопросы, на которые участники отвечают по 11-балльной шкале от 0 до 10. Затем респонденты делятся на три категории: промоутеры (ответы от 9 до 10), пассивные (ответы от 7 до 8), критики (ответы от 0 до 6). Формула NPS выглядит так: Процент промоутеров - Процент критиков. Далее идет составление итоговой таблицы, по результатам которой определяется общий уровень</p> | 0* | <p>Структурированные результаты опроса NPS, проведенного среди школьников, прошедших мастерскую</p> | <p>Лебедева Марина Кареновна; Данильченко Полина Романовна</p> | |

| | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|
| | | удовлетворенности участников проведенной мастерской. | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|