

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Проектного комитета





Гаркуша Наталья Сергеевна /  /

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Проектной школы

Самигулова Татьяна Михайловна 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Основные положения

Полное наименование проекта	Разработка и внедрение системы «Максимум» для развития качества «продуктивность» студентов программы «РЕСУРС России»		
Краткое наименование проекта	«Максимум»	Срок начала и окончания проекта	Начало: 10.11.2024
			Конец: 30.05.2025
Уровень сложности проекта	Средний уровень сложности		
Фамилия Имя Отчество			
СОГЛАСОВАНО:			
Заказчик проекта	Гаркуша Наталья Сергеевна		
Куратор проекта	Проектный комитет Проектной школы Дирекции приоритетных образовательных инициатив		
Руководитель проекта	Королева Дарья Михайловна		
Администратор проекта	Салахов Глеб Робертович		
Исполнители проекта (роль):			
1. PR-менеджер	Кондакова Алина Евгеньевна		
2. Менеджер по организации мероприятий	Бесценная Татьяна Васильевна		
3. Менеджер по коммуникациям	Винников Тимофей Кириллович		

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Проектного комитета

Гаркуша Наталья Сергеевна / _____ /

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Проектной школы

Самигулова Татьяна Михайловна / _____ /

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

1. Основные положения

Полное наименование проекта	Разработка и внедрение системы «Максимум» для развития качества «продуктивность» студентов программы «РЕСУРС России»		
Краткое наименование проекта	«Максимум»	Срок начала и окончания проекта	Начало: 10.11.2024
Уровень сложности проекта	Средний уровень сложности		Конец: 30.05.2025
СОГЛАСОВАНО: _____ Фамилия Имя Отчество			
Заказчик проекта	Гаркуша Наталья Сергеевна		
Куратор проекта	Проектный комитет Проектной школы Дирекции приоритетных образовательных инициатив		
Руководитель проекта	Королева Дарья Михайловна		
Администратор проекта	Салахов Глеб Робертович		
Исполнители проекта (роль):			
1. PR-менеджер	Кондакова Алина Евгеньевна		
2. Менеджер по организации мероприятий	Бесценная Татьяна Васильевна		
3. Менеджер по коммуникациям	Винников Тимофей Кириллович		

4. Менеджер по аналитике и документации	Прокопенко Анастасия Дмитриевна
---	---------------------------------

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта: Создать и внедрить систему ^{1*} , обеспечивающую развитие качества «продуктивность» студентов программы «РЕСУРС России» на 11 % к 30 мая 2025 года в условиях повешенной учебной нагрузки.							
№	Наименование показателя	Единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Период (месяц, квартал, год)	
				Значение	Дата	Март 2025	Май 2025
1.	Среднее значение оценки студентами своих качеств, составляющих понятие «продуктивность»	%	Основной	79	01.02.2025	85	90
2.	Средний балл студентов в ИРС ²	Балл	Основной	60,6	10.11.2024	65	67.5
3.	Количество студентов, повысивших свой показатель уровня продуктивности	Чел.	Дополнительный	0	10.11.2024	40	60

¹ Система представляет собой комплекс решений: доработка информационной системы «Цифроресурс», создание медиаконтента по теме проекта, проведение комплекса мотивирующих и развивающих мероприятий.

² ИРС- индивидуальная рейтинговая система, используется для оптимизации системы учета достижений студентов программы «РЕСУРС России»

4.	Процент удовлетворенности проведенными мероприятиями и их влиянием на повышение продуктивности	%	Дополнительны й	91	26.02.2025	80	90
----	--	---	--------------------	----	------------	----	----

3. Результаты проекта

№	Наименование результата	Срок	Характеристика результата
1. Доработка интерфейса платформы «ЦифроРЕСУРС» (раздел «умный календарь»)			
1.1	Сформированы концепции новых функций раздела «Умный календарь» ИС «ЦифроРЕСУРС»	20.02.2025	В процессе командного мозгового штурма продуманы идеи для новых функций раздела «Умный календарь» ИС «ЦифроРЕСУРС»
1.2	Разработано техническое задание по внедрению новых функций в раздел «Умный календарь» ИС «ЦифроРЕСУРС» для команды программистов	20.03.2025	Опрошены 125 обучающихся программы, сформированы и структурированы результаты, которые будут занесены в общую таблицу. Составлен и оформлен документ для предоставления программистам платформы для разработки и внедрения доработок в «умном календаре».
1.3	Внедрены новые функции в платформу ИС «ЦифроРЕСУРС»	01.05.2025	По результатам встреч с программистами платформы сформирован список внедрений в платформу для дальнейшего составления технического задания по каждой функциональной области. Командой программистов внедрены новые функции в платформу и протестированы на функциональность и соответствие техническому заданию
2. Организация челленджа «Максимум в медиа «Привет, РЕСУРС!» (недельные задания с ежедневными отчетами)			

2.1.	Проведен недельный челлендж в медиа «Привет, РЕСУРС!» с ежедневными заданиями и отчетами о результатах	12.03.2025	Для студентов 1-ого и 2-ого курсов программы «РЕСУРС России» проведен онлайн челлендж с отчетностью студентами о выполненных заданиях, направленных на повышение продуктивности
3. Создание контента по теме проекта для публикации в медиа программы			
3.1	Опубликован подкаст по теме «Влияние ресурсных практик на продуктивность студентов»	08.04.2025	Снят, согласован и опубликован подкаст по теме проекта с гостем из ДПОИ
3.2	Опубликованы 2 информационных поста по теме «продуктивность»	13.05.2025	Созданы, согласованы и опубликованы 2 поста с перечнем советов и способами организации повседневных дел для большей продуктивности после встреч с топами ИРС
4. Проведение квеста «пРРодуктивность»			
4.1	Проведен тематический квест «пРРодуктивность» в медиа «Привет, РЕСУРС!»	30.04.2025	Для студентов 1-ого и 2-ого курсов программы «РЕСУРС России» проведен месячный онлайн квест с еженедельными заданиями совместно с другими проектными командами
5. Мероприятие по стратегическому планированию с партнерской командой			
5.1	Проведено мероприятие по стратегическому планированию с партнерской командой	26.02.2025	Совместно с командой «Стратегическое планирование в РЕСУРС!» продумана концепция и проведено мероприятие, обучающее основам грамотного стратегического планирования
6. Неформальные мотивирующие мероприятия			
6.1	Проведена интерактивная лекция по способам повышения продуктивности	20.04.2025	Проведено мероприятие, которое в игровой форме познакомит студентов с лайфхаками и советами от топов рейтинга, повышающими продуктивность
6.2	Проведено финальное мотивирующее мероприятие проекта	30.05.2025	В неформальной обстановке проведено завершающее мотивирующее мероприятие проекта, на котором будут показаны результаты и достижения студентов за учебный год

4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№	Наименование результата	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)
1.	Внедрены новые функции в платформу ИС «ЦифроРЕСУРС» (Модернизация интерфейса информационной системы «Цифроресурс» в разделе «Умный календарь»)	ДПОИ	0
2.	Проведение неформальных встреч совместно со студентами, которые занимают лидирующие позиции в индивидуально-рейтинговой системе	Команда «Максимум»	0
3.	(Проведен недельный челлендж в медиа «Привет, РЕСУРС!» с ежедневными заданиями и отчетами о результатах)	Команда «Максимум»	0
4.	Проведен тематический квест «пРРодуктивность» в медиа «Привет, РЕСУРС!» (Проведение тематического квеста «Управление временем»)	Команда «Максимум»	0
5.	Разработка интерактивной таблицы для отслеживания продуктивности студентов программы «РЕСУРС России»	Команда «Максимум»	0
Итого:			*

5. Дополнительная информация

Пояснения и комментарии отсутствуют


6. Методика расчета показателей проекта

№	Наименование показателя и единица измерения	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных (ФИО, должность)	Дополнительная информация
1.	Среднее значение оценки студентами своих качеств, составляющих понятие «продуктивность», балл	<p>Проведение опроса среди студентов по вопросам: 1. Какой процент дел из запланированных на день удается выполнять? 2. Какой процент домашних работ удается выполнять в срок? 3. Какой процент от задач в рамках проектной деятельности удается выполнять в срок?</p> <p>Оценка своих сил происходит от 0 до 100%</p> <p>Средний процент по каждому студенту заносится в таблицу. А далее эта сумма делится на 60 (количество студентов)</p>	Оценка студентами своих качеств, составляющих понятие «продуктивность»	Опрос студентов	Винников Тимофей Кириллович, менеджер по коммуникациям	

2.	Средний балл студентов в ИРС, балл	$S/60$ S – сумма общего балла в рейтинге у всех студентов	Количество баллов по учебной деятельности Количество баллов по внеучебной деятельности Количество штрафных баллов	Информационная система «ЦифроРЕСУРС»	Кондавкова Алина Евгеньевна, pr-менеджер	
3.	Количество студентов, повысивших свой показатель уровня продуктивности, чел.	$X-X_0=D$ X – итоговое значение студента продуктивности в интерактивной таблице. X_0 – начальное значение, полученное в результате оценки за предыдущий период. D – дельта, изменение уровня продуктивности. Если $D > 0$, то человек считается повысившим продуктивность.	Итоговое значение студента продуктивности в интерактивной таблице. Начальное значение, полученное в результате оценки за предыдущий период. Дельта, изменение уровня продуктивности	Опрос с оценкой продуктивности	Королева Дарья Михайловна, руководитель проекта	

4.	Процент удовлетворенности проведенными мероприятиями и их влиянием на повышение продуктивности	Среднее арифметическое от числа баллов после прохождения опроса, переведенное в процентное соотношение	Балл после прохождения опроса	Опрос студентов	Винников Тимофей Кириллович, менеджер по коммуникациям	-
----	--	--	-------------------------------	-----------------	--	---

СОГЛАСОВАНО
Руководитель проектного офиса
Проектной школы

Мольков Михаил Алексеевич /  /