

УТВЕРЖДАЮ

Куратор проекта

Заместитель директора дирекции приоритетных образовательных инициатив Президентской академии

Калиновская Анна Юрьевна / _____ /

СОГЛАСОВАНО

Председатель Проектного комитета Академии

И.о. директора дирекции приоритетных образовательных инициатив Президентской академии

Гаркуша Наталья Сергеевна / _____ /

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**<РЕСУРС, ПРИЁМ! >***по состоянию на 08.07.2024***1. Сводная информация о реализации проекта**

ПОКАЗАТЕЛИ	РЕЗУЛЬТАТЫ	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ	МЕРОПРИЯТИЯ	БЮДЖЕТ	РИСКИ
Количество показателей, запланированных к достижению в отчетном периоде - 0, из них достигнутых показателей - 0. Всего показателей в проекте - 4.	Количество результатов проекта, запланированных к достижению в отчетном периоде - 8, из них достигнуто - 9. Всего результатов в проекте - 17.	Количество контрольных точек, запланированных к достижению в отчетном периоде - 8, из них достигнуто - 9. Всего КТ в проекте - 17.	Количество мероприятий в проекте, запланированных к выполнению в отчетном периоде - 29, из них выполнено - 29. Всего мероприятий в проекте - 38.	Сумма исполнения и % исполнения - 100% Общий бюджет проекта - 2, 965 тыс. руб.	Количество рисков, выявленных по состоянию на 17.05.2024 - 2.

	Отсутствие отклонений		Наличие отклонений		Наличие критических отклонений		Сведения представлены	не
---	------------------------------	---	---------------------------	---	---------------------------------------	---	------------------------------	-----------

2. Информация о достижении показателей проекта

№ п/п	Статус	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Значение по периодам (месяц/квартал)						Плановое значение			Комментарий
						01.02.2024			07.07.2024						
				Значение	Дата	План	Факт	%	План	Факт	%	Значение	Дата	%	
1.		Количество поданных заявлений на программу	дополнительный	398	ноябрь 2023	-	-	-	-	342	-	1000	01.08.2024	0	Измерение показателя предусмотрено только по итогам проекта
2.		Количество зачисленных абитуриентов (бюджет)	основной	0	ноябрь 2023	-	-	-	-	-	-	60	01.09.2024	0	Измерение показателя предусмотрено по итогам проекта
3.		Количество зачисленных абитуриентов (по договору)	основной	0	ноябрь 2023	-	-	-	-	-	-	≤30	01.09.2024	0	Измерение показателя предусмотрено только по итогам проекта
4.		Средний балл ЕГЭ + индивидуальных достижений	дополнительный	274	ноябрь 2023	-	-	-	-	287,75	-	290,4	01.09.2024	0	Измерение показателя предусмотрено только по итогам проекта

3. Выполнение проекта по отношению к графику

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
1. Разработка стратегии поступления 2024									
1.1.		<i>Результат:</i> Разработана и утверждена концепция поступления для приема на бюджетной и внебюджетной основе	07.11.2023	07.11.2023	-	-	Туркаляк И.В	Документ для публикации на сайте Академии и ДПОИ	
1.1.1		<i>Мероприятие:</i> Разработка сценарного плана для приема на бюджетной и внебюджетной основе	07.11.2023	07.11.2023		-	Туркаляк И.В.	Документ: концепция, закрепляющая порядок проведения приемной кампании «РЕСУРС России» Характеристика: Распланированы конкретные этапы и цифры приема для поступления по бюджетной и договорной основе	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
1.1.2		<i>Мероприятие:</i> Утверждение сценарного плана для приема на бюджетной и внебюджетной основе	07.11.2023	07.11.2023			Туркаляк И.В.	Концепция проекта утверждена и принята директором ДПОИ	
1.1.3		<i>Мероприятие:</i> Оформление сценарного плана для приема на бюджетной и внебюджетной основе	07.11.2023	07.11.2023			Туркаляк И.В.	Концепция оформлена для презентации на проектно-комитете	
1.1.		<i>КТ:</i> Подписан сценарный план	07.11.2023	07.11.2023		-	Туркаляк И.В.	Концепция оформлена для презентации на проектно-комитете	
2. Подготовка нормативной базы для проведения приемной кампании 2024									
2.1.		Результат: Получен ответ на письмо о получении Президентской Академией права проводить с 2024 г. дополнительные вступительные испытания профильной направленности от Министерства	29.12.2023	20.12.2023			Чунихина А.А.	Письмо из Министерства образования и науки РФ с разрешением на получение Президентской Академией права проводить с 2024 г. дополнительные	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		образования и науки РФ для поступления на программу «РЕСУРС России»						е вступительные испытания профильной направленности	
2.1.1.1		<i>Мероприятие:</i> Составление письма на имя министра образования и науки РФ Фалькова В.Н.	01.11.2023	18.10.2023			Чунихина А.А.	Составлено письмо по форме; письмо проверено юристами Академии и ДПОИ	
2.1.1.2.		<i>Мероприятие:</i> Подписание и направление письма на имя министра образования и науки РФ Фалькова В.Н.	10.11.2023	18.10.2023			Чунихина А.А.	Письмо подписано Ректором Академии А.Г. Комиссаровым; оформлено должным образом в канцелярии, направлено в Министерство образования и науки, зафиксирован исходящий номер	
2.1.1.3.		<i>Мероприятие:</i> Контроль	29.12.2023	20.12.			Чунихина	Контроль	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		за ответом на письмо по номеру исходящего сообщения		2023			А.А.	путем написания писем / письма исполнителю со стороны Министерства образования и науки	
2.1.1		КТ: Получено разрешение Академии на проведение ДВИ	29.12.2023	20.12.2023			Чунихина А.А.	Письменный ответ со стороны Министерства образования и науки	
2.2.		Результат: Разработан и утвержден документ, закрепляющий порядок проведения приемной кампании «РЕСУРС России»	20.01.2024	20.01.2024			Бычкова В.Н..	Документ: утвержденный ЦПК Академии документ, закрепляющий порядок проведения приемной кампании «РЕСУРС России» Характеристика: Получено одобрение ЦПК, включен порядок	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
								организации приемной кампании на программу «РЕСУРС России»	
2.2.1.1		<i>Мероприятие:</i> Разработка порядка проведения приемной кампании «РЕСУРС России»	01.12.2023	23.10.2023			Пузанов А.А.	Документ, содержащий информацию о необходимых баллах ЕГЭ	
2.2.2		<i>Мероприятие:</i> Утверждение порядка проведения приемной кампании «РЕСУРС России» со стороны ДПОИ	01.12.2023	23.10.2023			Пузанов А.А.	Документ утвержден ДПОИ	
2.2.1.3		<i>Мероприятие:</i> Утверждение порядка проведения приемной кампании «РЕСУРС России» со стороны ЦПК	15.12.2023	26.10.2023			Пузанов А.А.	Документ утвержден ЦПК	
2.2.1.4		<i>Мероприятие:</i> Оформление и публикация порядка проведения приемной кампании «РЕСУРС России»	20.01.2024	20.01.2024			Пузанов А.А.	Документ оформлен в стиле программы «РЕСУРС России» и опубликован на сайте	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
2.2.1		<i>КТ:</i> Документ о проведении приёмной кампании «РЕСУРС России» опубликован на сайте Академии	20.01.2024	20.01.2024			Пузанов А.А.	Документ оформлен в стиле программы «РЕСУРС России» и опубликован на сайте	
2.3.		<i>Результат:</i> Составлен и утвержден приказ о выделении гранта на обучение зачисленным на бюджетные места абитуриентам	01.07.2024	01.07.2024			Прохорова Е.П.	Документ: утверждённый ДПОИ и руководством Академии приказ о выделении гранта на обучение зачисленным на бюджетные места абитуриентам Характеристика: Приказ составлен в соответствии с НПА и подписан руководством Академии	
2.3.1.1.		<i>Мероприятие:</i>	01.07.2024	01.07.			Прохорова	Проект приказа	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		Разработка приказа о выделении гранта на обучение зачисленным на бюджетные места абитуриентам		2024			Е.П.	о выделении гранта на обучение зачисленным на бюджетные места абитуриентам	
2.3.1.2		<i>Мероприятие:</i> Подписание и издание приказа о выделении гранта на обучение зачисленным на бюджетные места абитуриентам	01.07.2024	01.07.2024			Прохорова Е.П.	Подписанный проект приказа	
2.3.1		<i>КТ:</i> Ректором Академии подписан приказ о выделении гранта на обучение зачисленным на бюджетные места абитуриентам	01.07.2024	01.07.2024			Прохорова Е.П.	Подписанный проект приказа	
2.4.		<i>Промежуточный результат:</i> Составлен и опубликован отчёт о проведённой приёмной кампании	31.08.2024		31.08.2024		Чунихина А.А.	Документ: отчёт о проведённой приёмной кампании Характеристика: Сформирована совокупность показателей	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
								прошедшей приёмной кампании и представлена в виде списка	
2.4.1.1		<i>Мероприятие:</i> Составление, оформление и публикация отчета о проведении приемной кампании	31.08.2024		31.08.2024		Чунихина А.А.	Отчет о проведенной приемной кампании, содержащий все показатели	
2.4.1.2		<i>Мероприятие:</i> Согласование отчета с ДПОИ	31.08.2024		31.08.2024		Чунихина А.А.	Документ, утвержденный ДПОИ	
2.4.1		<i>КТ:</i> Подготовлен отчет о проведенной приёмной кампании	31.08.2024		31.08.2024		Чунихина А.А.	Опубликованный на сайте Академии и ДПОИ отчет	
3. Финансовое обеспечение результата									
3.1		<i>Результат:</i> Проведены закупочные мероприятия	01.05.2024	01.05.2024			Летова С. А.	Документ: План финансово-хозяйственной деятельности Академии на 2023 и 2024 г. Характеристика: Сформирована	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
								совокупность показателей прошедшей приёмной кампании и представлена в виде списка	
3.1.1.1		Мероприятие: Подготовка технического задания	01.04.2024	01.04.2024			Летова С.А.	Документ с планом финансово-хозяйственной деятельности	
3.1.1.2		Мероприятие: Утверждение технического задания	01.05.2024	15.05.2024			Летова С.А.	Документ, утвержденный ДПОИ	
3.1.1		КТ: Закупка включена в план закупок Сроки: 01.05.2024 – 01.08.2024 Документ: выписка, снимок экрана из списка закупок Ответственный исполнитель: Летова С. А.	01.05.2024	15.05.2024			Летова С.А.	Документ, утвержденный ДПОИ	Утверждение точного списка волонтеров приёмной кампании произойдёт после 24.05.2024 , ввиду того, что количество и имена (что

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
									необходимо для закупки бейджей) будут определены после утверждения списка студентов, которые будут направлены на выездную учебную практику, чьи сроки совпадают со сроками проведения приёмной кампании
3.2		<i>Результат:</i> Проведены закупки для реализации приёмной кампании	01.08.2024	03.07.2024			Летова С.А.	Закуплены все необходимые для проведения приёмной кампании артикулы, проектная группа имеет	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
								представление об их количестве	
3.2.1.1.		<i>Мероприятие:</i> Проведение закупок в соответствии с финансовым планом	01.07.2024	01.07.2024			Туркаляк И.В.	Артикулы в соответствии с финансовым планом	
3.2.1.2		<i>Мероприятие:</i> Составление описи	01.08.2024	04.07.2024			Туркаляк И.В.	Опись с наименованием количества, номера артикула, расходом и остатком	
3.2.1		<i>КТ:</i> Проведены все необходимые закупки	01.08.2024	04.07.2024			Летова С.А.	На руках есть все акты приема-передач по закупкам, опись имеющихся в наличии артикулов	
4. Организация приемной кампании									
4.1.		Результат: Согласован и налажен процесс подачи документов и работы с абитуриентами	31.08.2024		31.08.2024		Летова С.А., Пузанов А.А.	Документ: утверждённый ЦПК Академии документ, закрепляющий	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
								порядок проведения приемной кампании «РЕСУРС России» Характеристика: Создано «единое окно» с возможностью получения консультации, подачи документов, подписания договоров	
4.1.1.1.		<i>Мероприятие:</i> Разработка процесса подачи документов и процедура организации «единого окна» для работы с абитуриентами	01.07.2024	01.07.2024			Прохорова Е.П.	Документ с зафиксированной процедурой	
4.1.1.2		<i>Мероприятие:</i> Согласование процесса и процедуры с ДПОИ	01.07.2024	01.07.2024			Прохорова Е.П.	Согласованный документ с зафиксированной процедурой	
4.1.1.3		<i>Мероприятие:</i> Согласование процесса и процедуры с ЦПК	01.07.2024	01.07.2024			Прохорова Е.П.	Согласованный документ с зафиксированной процедурой	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
								ой процедурой	
4.1.1.4		<i>Мероприятие:</i> Согласование процесса и процедуры с ЦОС Академии	01.07.2024	01.07.2024			Прохорова Е.П.	Документ с зафиксированной процедурой	
4.1.1		<i>КТ:</i> Организован эффективный процесс подачи документов, позволяющий абитуриентам в полном объеме ознакомиться со спецификой программы	31.08.2024		31.08.2024		Прохорова Е.П.	Зачисленные абитуриенты	
4.2.		Результат: Составлены и опубликованы ранжированные списки абитуриентов	26.07.2024		26.07.2024		Летова С.А., Пузанов А.А.	Характеристика: Составлен и опубликован на сайте Академии рейтинговый список абитуриентов	
4.2.1.1		<i>Мероприятие:</i> Проверка работ абитуриентов	25.07.2024		25.07.2024		Летова С.А., Пузанов А.А.	Список абитуриентов с проставленным и баллами	
4.2.1.2		<i>Мероприятие:</i> Составление ранжированного списка	26.07.2024		26.07.2024		Летова С.А., Пузанов А.А.	Список абитуриентов с проставленным и баллами	
4.2.1		<i>КТ:</i> Составлен и опубликован	26.07.2024		26.07.2024		Прохорова Е.П.	Ранжированный список	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		ранжированный список всех абитуриентов						абитуриентов с проставленным и баллами	
4.3.		<i>Результат:</i> Составлены и опубликованы списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджетной основе	30.07.2024		30.07.2024		Летова С.А., Пузанов А.А.	Документ: Ранжированные списки рекомендованных к зачислению абитуриентов, поступающих на бюджетную основу Характеристика: Составлен и опубликован на сайте Академии рейтинговый список абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджетные места	
4.3.1.1.		<i>Мероприятие:</i> Составление и утверждение с ЦПК списка рекомендованных	30.07.2024		30.07.2024		Прохорова Е.П.	Ранжированные списки рекомендованных к	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		к зачислению абитуриентов, поступающих на бюджетную основу						зачислению абитуриентов, поступающих на бюджетную основу	
4.3.1		<i>КТ:</i> Составлены списки рекомендованных к зачислению абитуриентов, поступающих на бюджетную основу	30.07.2024		30.07.2024		Прохорова Е.П.	Ранжированные списки рекомендованных к зачислению абитуриентов, поступающих на бюджетную основу	
4.4.		<i>Результат:</i> Сформированы и изданы приказы о зачислении абитуриентов на бюджетные места	04.08.2024		04.08.2024		Летова С.А., Пузанов А.А.	Документ: утверждённый ДПОИ и руководством Академии приказ о зачислении на бюджетные места абитуриентов Характеристика: Сформированы и изданы приказы о зачислении	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
								абитуриентов, поступающих на бюджетные места	
4.4.1.1		<i>Мероприятие:</i> Составление и утверждение с ЦПК и ДПОИ приказов о зачислении абитуриентов на бюджетные места	04.08.2024		04.08.2024		Прохорова Е.П.	Список абитуриентов в системе КАС	
4.4.1		<i>КТ:</i> Утверждён ДПОИ и руководством Академии приказ о зачислении абитуриентов на бюджетные места	04.08.2024		04.08.2024		Прохорова Е.П.	Подписанный руководством Академии приказ о зачислении абитуриентов на бюджетные места	
4.5.		<i>Результат:</i> Составлен и утвержден приказ о выделении гранта на обучение зачисленным на бюджетные места абитуриентам	19.08.2024		19.08.2024		Летова С.А., Пузанов А.А.	Документ: утверждённый ДПОИ и руководством Академии приказ о выделении гранта на обучение зачисленным на бюджетные	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
								места абитуриентам Характеристика: Сформированы и изданы приказы о выделении гранта абитуриентам, поступающим на бюджетные места	
4.5.1.1		<i>Мероприятие:</i> Составление и утверждение с руководством Академии приказа о выделении гранта на обучение	19.08.2024		19.08.2024		Летова С.А., Пузанов А.А.	Список абитуриентов в системе КАС	
4.5.1.		<i>КТ:</i> Утверждён ДПОИ и руководством Академии приказ о выделении гранта на обучение зачисленным на бюджетные места абитуриентам	19.08.2024		19.08.2024		Летова С.А., Пузанов А.А.	Подписанный руководством Академии приказ	
4.6.		<i>Результат:</i> Составлены и опубликованы списки абитуриентов, поступающих на	31.08.2024		31.08.2024		Летова С.А., Пузанов А.А.	Документ: Ранжированные списки рекомендованных	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		договорной основе						ых к зачислению абитуриентов, поступающих на договорную основу Характеристика: Составлен и опубликован на сайте Академии рейтинговый список абитуриентов, рекомендованных к поступлению на места по договору	
4.6.1.1		<i>Мероприятие:</i> Составление и утверждение с ЦПК списка рекомендованных к зачислению абитуриентов, поступающих на места по договору	31.08.2024		31.08.2024		Летова С.А., Пузанов А.А.	Ранжированные списки рекомендованных к зачислению абитуриентов, поступающих на места по договору	
4.6.1		<i>КТ:</i> Составлены списки рекомендованных к	31.08.2024		31.08.2024		Летова С.А., Пузанов	Ранжированные списки	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		зачислению абитуриентов, поступающих на места по договору					А.А.	рекомендованных к зачислению абитуриентов, поступающих на места по договору	
4.7		<i>Результат:</i> Сформированы и изданы приказы о зачислении абитуриентов на места по договору	31.08.2024		31.08.2024		Летова С.А., Пузанов А.А.	Документ: утверждённый ДПОИ и руководством Академии приказ о зачислении абитуриентов на места по договору Характеристика: Сформированы и изданы приказы о зачислении абитуриентов, поступающих на места по договору	
4.7.1.1		<i>Мероприятие:</i> Составление и утверждение с ЦПК и	31.08.2024		31.08.2024		Летова С.А., Пузанов А.А.	Список абитуриентов в системе КАС	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		ДПОИ приказов о зачислении абитуриентов на места по договору							
4.7.1		КТ: Утверждён ДПОИ и руководством Академии приказ о зачислении абитуриентов на места по договору	31.08.2024		31.08.2024		Летова С.А., Пузанов А.А.	Подписанный руководством Академии приказ о зачислении абитуриентов на бюджетные места	
5. Информационно-коммуникационная работа с абитуриентами									
5.1.		<i>Результат:</i> Опубликована информации о сроках и условиях приемной кампании «РЕСУРС России» 2024	20.01.2024		20.01.2024		Чунихина А.А.	Документ: план управления проектом (раздел «План управления коммуникациями») Характеристика: Обнародована информация для поступающих о количестве мест, выделенных для каждой	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
								категории абитуриентов, и о расписании вступительных испытаний на официальном сайте Академии	
5.1.1.1		<i>Мероприятие:</i> Составление сводного документа со всей информацией о приемной кампании 2024	20.01.2024	20.01.2024			Чунихина А.А	Сводный документ со всей информацией о поступлении	
5.1.1		<i>КТ:</i> Опубликована информация о сроках и условиях приемной кампании на официальном сайте	20.01.2024	20.01.2024			Чунихина А.А	Сводный документ со всей информацией о поступлении	
5.2.		Результат: Результат: Проведена агитационно-коммуникационная работа с потенциальными абитуриентами посредством создания и размещения онлайн-активностей в цифровых ресурсах академии, а также	20.06.2024	06.07.2024			Прохорова Е.П.	Сформированы отчёты о мероприятиях и выпущены посты в социальных сетях «РЕСУРСа России» и Академии. Старшеклассники	Команда проекта не учла, что активную PR-кампанию необходимо проводить во время проведения приёмной кампании в

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		участием в сторонних мероприятиях очного формата (внутри Академии и вне её).						осведомлены об особенностях программы и заинтересованы в поступлении.	момент активной подачи абитуриентами заявлений на поступление.
5.2.1.1		<i>Мероприятие:</i> Проведение консультаций о разработке эффективной стратегии взаимодействия с абитуриентами с представителями Центра развития карьеры РАНХиГС при Президенте РФ и Центра интенсивной подготовки и профессиональной ориентации РАНХиГС при Президенте РФ	01.04.2024	01.04.2024			Прохорова Е.П.	е-mail письма с обратной связью об эффективности форматов взаимодействия с абитуриентами	
5.2.1.2.		<i>Мероприятие:</i> Создание и публикация на цифровых ресурсах Академии 3-х PR-клипов и 2-х чек-листов	20.06.2024	06.07.2024			Прохорова Е.П.	Вид док-а и х-ка результата: Посты в социальных сетях	Команда проекта не учла, что активную

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		поступающим и 1-го вебинара.						Академии	PR-кампанию необходимо проводить во время проведения приёмной кампании в момент активной подачи абитуриентами заявлений на поступление. Вследствие этого даты публикаций материалов были сдвинуты.
5.2.1.3		<i>Мероприятие:</i> Представление программы «РЕСУРС России» на Всемирном	07.03.2024	04.03.2024			Лопашенков а А.Д.	Сформированы отчёты о мероприятиях и выпущены	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
		Фестивале Молодёжи 2024 и участие в проведении в его рамках авторского интерактивного практикума для будущих лидеров						посты в социальных сетях «РЕСУРС России» с информацией о проведении мероприятия	
5.2.1.4		<i>Мероприятие:</i> Участие в 58-й Московской Международной выставке «Образование и карьера» в Гостином дворе	10.03.2024	10.03.2024			Бычкова В.Н.	Сформированы отчёты о мероприятиях и выпущены посты в социальных сетях «РЕСУРС России» с информацией о проведении мероприятия	
5.2.1.5		<i>Мероприятие:</i> Участие в подготовке и организации ДОДа программы «РЕСУРС России», проходящего в рамках интеллектуального конкурса «РЕСУРС России»	31.03.2024	31.03.2024			Пузанов А.А.	Сформированы отчёты о мероприятиях и выпущены посты в социальных сетях «РЕСУРС России» с информацией о	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
								проведении мероприятия	
5.2.1.6		<i>Мероприятие:</i> Участие в проведении общеакадемического Дня открытых дверей	20.04.2024	20.04.2024			Прохорова Е.П.	Сформированы отчёты о мероприятиях и выпущены посты в социальных сетях «РЕСУРСа России» с информацией о проведении мероприятия	
5.2.1		<i>КТ:</i> Проведены мероприятия, направленные на реализацию агитационно-коммуникационной работы с потенциальными абитуриентами, в онлайн и офлайн форматах в количестве не менее 9-и активностей (6 - онлайн, 3 – офлайн)	20.06.2024	06.07.2024			Прохорова Е.П.	Сформированы отчёты и выпущены посты в социальных сетях «РЕСУРСа России» и иных цифровых ресурсах Академии о проведении мероприятий, направленных на реализацию	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
								агитационно-коммуникационной работы с потенциальными абитуриентами.	
5.3.		<i>Результат:</i> Проведена презентация программы перед представителями ФОИВ	31.05.2024	03.04.2024, 12.04.2024			Туркаляк И.В.	Сформирован отчёт и выпущены посты в социальных сетях «РЕСУРСа России» о проведении презентации программы перед представителями ФОИВ Сотрудники ФОИВ осведомлены об особенностях программы и заинтересованы в развитии программы и поступлении	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
								их детей на неё.	
5.3.1.1		<i>Мероприятие:</i> Проведение коммуникационной работы с представителями ФОИВ, установление договорённостей и планирование дат проведения встреч с сотрудниками с целью презентации программы.	31.05.2024	31.03.2024			Прохорова Е.П.	Отчёт о коммуникационной работе с заинтересованными сторонами (представителями ФОИВ).	
5.3.1.2		<i>Мероприятие:</i> Организация и проведение презентации программы в ФОИВ.	31.05.2024	12.04.2024			Прохорова Е.П.	Сформирован отчёт и выпущены посты в социальных сетях «РЕСУРСа России» о проведении презентации программы перед представителями ФОИВ Сотрудники ФОИВ	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
								осведомлены об особенностях программы и заинтересованы в развитии программы и поступлении их детей на неё.	
5.3.1		КТ: Проведена презентация программы перед представителями ФОИВ	31.05.2024	12.04.2024			Туркаляк И.В.	Сформирован отчёт и выпущены посты в социальных сетях «РЕСУРСа России» о проведении презентации программы перед представителями ФОИВ Сотрудники ФОИВ осведомлены об особенностях программы и	

	Статус	Наименование результата, КТ, мероприятия	План (дата)	Факт (дата)	Прогноз (Дата)	Отклонение, дней	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ	Причины отклонений
								заинтересованы в развитии программы и поступлении их детей на неё.	

Ссылка на Яндекс.диск с подтверждающими документами: <https://disk.yandex.ru/d/q7Hn8w8sbnbavw>

4. Отчет об исполнении бюджета проекта

№ п/п	Статус	Наименование	План				Факт		Сроки	Комментарии
			Единица измерения	Количество	Цена	Сумма	Количество	Сумма		
1.		Вода «святой источник» 0,33	Упаковка (по 12 бутылок)	25	280 руб.	7 000 руб.	-	-	01.06.2024-18.06.2024	У стойки «РЕСУРС России» и в крыле «РЕСУРС России» установлены кулеры с водой, поэтому закупка бутилированной воды была отменена
2.		Snickers minis	Упаковка, 180 г	7	210 руб.	1 470 руб.	1, 9 кг	1 522, 54 руб. (779.99 за 1 кг)	01.06.2024-18.06.2024	Ввиду низкого потока абитуриентов, подающих документы очно (большинство подает онлайн), сократили количество закупаемых конфет. Конфеты куплены на личные средства
3.		Twix minis	Упаковка, 180 г	7	200 руб.	1 400 руб.	1, 85 кг	1 442, 98 руб. (779.99 за 1 кг)	01.06.2024-18.06.2024	Ввиду низкого потока абитуриентов, подающих документы очно (большинство подает онлайн), сократили количество закупаемых конфет. Конфеты куплены на личные средства
4.		Бейджи (основа пластиковая А6)	штука	25	60 руб.	1500 руб.	-	-	01.05.2024-01.06.2024	В целях экономии отказались от закупки именных, специализированных для приёмной кампании бейджей, ввиду наличия бейджей программы «РЕСУРС России»
5.		Бейджи (лента с печатью 16 мм печать с клипсой)	штука	25	80 руб.	2 000 руб.	-	-	01.05.2024-	В целях экономии отказались от закупки именных, специализированных для приёмной кампании бейджей, ввиду

									01.06.2024	наличия бейджей программы «РЕСУРС России»
6.		<i>Всего</i>				13 370 руб.		2 965, 52 руб.	01.05.2024-18.06.2024	

5. Риски

№, п/п	Наименование показателя/результата проекта	Описание риска	Оценка возможных последствий	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения мер реагирования	Ответственный за реализацию мер реагирования
1.	Количество зачисленных абитуриентов (по договору)	Отсутствие абитуриентов, поступивших на Программу на договорной основе	Возникновение сомнений у будущих абитуриентов в качестве и престиже Программы.	1. Осуществить распределение целевой аудитории на несколько референтных групп с целью подбора и использования наиболее эффективных и подходящих, адресно направленных методов взаимодействия и информирования для привлечения на обучение по Программе	12.02.2024 – 15.08.2024	Прохорова Е.

2.	Количество поданных заявлений на программу	Недостижение установленного количества поданных заявлений на Программу	1. Снижение конкурентоспособности Программы Снижение качества абитуриентов (и, как следствие, будущих студентов) ввиду возникновения сомнений у будущих абитуриентов в качестве и престиже Программы.	1. Провести замер уровня заинтересованности абитуриентов Программой путем анкетирования Публикация информационных материалов о Программе в социальных сетях	01.04.2024 – 25.07.2024	Туркаляк И.
----	--	--	--	--	----------------------------	-------------

6. Положительные уроки проекта (промежуточные)

№ п/п	Достижения, сделанные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
1.	Урок сотрудничества: работа в команде над проектом позволяет развить навыки сотрудничества, делегирования задач и достижения общих целей.	Работа в мини-группах над общими задачами, посещение тренингов по командообразованию, общие сборы команды
2.	Урок оптимизации бюджета: при подготовке плана закупок учитывать, что уже имеется в наличии и что возможно использовать для сокращения бюджета (например, в смете мы указали, что нам нужны именные бейджи для волонтеров, однако у студентов Программы такие уже имеются, следовательно, можно не закупать еще партию)	Четко анализировать подготовленную смету и обосновывать необходимость закупки тех или иных вещей
3.	Урок ответственности: работа над проектом помогла осознать важность своих действий и принимать ответственность за свои решения.	Четкое распределение ответственности и публикация списков задач и ответственных за их достижения в рабочих чатах

7. Отрицательные уроки проекта (промежуточные)

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта	Мероприятия, рекомендуемые для других проектов
1.	Невыполнение некоторыми членами команды своих задач вовремя	Внедрение санкций для тех, кто не соблюдает дедлайны, введение внутренней рейтинговой системы, определяющую, насколько ответственно подходит к выполнению работы каждый член команды
2.	Слабая развитость коммуникаций со стейкхолдерами	Создание в команде отдела внешних коммуникаций из 3 человек, который будет отвечать за взаимодействие со стейкхолдерами. Руководителем отдела будет менеджер по заинтересованным сторонам.
3.	Несогласованные действия членов команды и дублирование выполняемой работы между разными участниками команды	Регулярные совещания; регулярное уведомление членов команды о текущем состоянии задач.
4.	Личная неэффективность отдельных членов команды	1. Открытое обсуждение с членом команды его неэффективности и выяснение причины. Конструктивная обратная связь от руководителя команды 2. Установление четких ожиданий: объяснение члену команды, задач и целей, которые ему поставлены, а также какой уровень производительности от него ожидается. 3. Поддержка и обучение: Помощь в развитии недостающих навыков или знаний
5.	Непостоянный контроль согласования проекта с сотрудниками ДПОИ.	Регулярные встречи с сотрудниками ДПОИ с целью их информирования о мероприятиях проекта.
6.	Опоздания членов команды на встречи	Внедрение системы санкций для тех, кто систематически опаздывает на командные встречи

8. Дополнительные предложения

№ п/п	Предложение	Обоснование целесообразности реализации
1.	Использование членами команды программного обеспечения ProjectLibre.	Использование программного обеспечения по управлению проектом всеми членами команды необходимо для чёткого контроля своевременного выполнения всех критических задач.

		Таким образом, используя программу ProjectLibre можно избежать ошибок при заполнении документов, укладываться в тайминг и оптимизировать работу всей команды.
2.	Фиксация всех правок функционального заказчика в отдельной Яндекс таблице.	Фиксация правок функционального заказчика в отдельном документе необходима для чёткого выполнения требований командой. Также специальный список задач поможет членам команды в планировании своего рабочего времени.
3.	Совместные посещения тренингов по управлению проектами членами команды.	Совместное посещение тренингов поможет членам команды почерпнуть новые знания и методы в сфере управления проектами. Также совместное времяпрепровождение способствует сплочению проектной команды.
4.	Еженедельное обсуждение командой проделанной работы.	Совместные обсуждения позволят членам команды в открытой форме высказывать свои предложения, обсуждать существующие проблемы в работе команды, что позволит избежать конфронтации в будущем, поспособствует консолидации команды.

Руководитель проекта _____ / А.Д. Лопашенкова
ФИО

Администратор проекта _____ / В.Н. Бычкова
ФИО