



ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  
АКАДЕМИЯ



## СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта  
Менеджер ДПОИ  
Калиновская А.Ю. \_\_\_\_\_

## УТВЕРЖДАЮ

Председатель Проектного комитета  
Директор ДПОИ  
Гаркуша Н.С. \_\_\_\_\_

# ПАСПОРТ ПРОЕКТА

## 1. Основные положения

Наименование стратегического направления	Развитие программы «РЕСУРС России»		
Полное наименование проекта	Разработка концепции и организация набора на программу «РЕСУРС России» в 2024-2025 году		
Краткое наименование проекта	РЕСУРС, ПРИЁМ!	Срок начала и окончания проекта	16.10. 2023 г. – <del>16.08</del> 1.09. 2024 г.
			<b>УТВЕРЖДАЮ:</b>
Заказчик проекта	Гаркуша Наталья Сергеевна		
Руководитель проекта	Лопашенкова Александра Денисовна		
Администратор проекта	Бычкова Виктория Николаевна		
Исполнители проекта:	Летова Софья Александровна Прохорова Екатерина Павловна Чунихина Алина Александровна Туркаляк Илья Владимирович Пузанов Андрей Антонович		

<b>Соисполнители (иные организации)</b>	Дирекция приоритетных образовательных инициатив (далее – ДПОИ) Центр общественных связей Президентской академии (далее - ЦОС) Центральная приёмная комиссия Президентской академии (далее – ЦПК)
<b>Связь с другими проектами</b>	Команда №1. Интеллектуальный конкурс «РЕСУРС России» Команда №7. «ПИARR» Команда №10. «СоциУм»
<b>Связь с портфелем проектов</b>	-

## 2. Цель и показатели проекта

**Цель:** обеспечить к 01 сентября 2024 года набор не менее 60 абитуриентов, соответствующих целевому образу абитуриента, на бюджетную основу, обеспеченную грантом от Академии, и предоставить возможность поступления не более, чем 30 абитуриентам на места по договору на Программу «РЕСУРС России»

№	Наименование показателя	Единица измерения	Тип показателя	Базовое значение		Период, месяц		
				Значение	Дата	Февраль, 01.07.2024 год	Апрель, 01.08.2024 год	Июль, 01.09.2024 год
1.	Количество поданных заявлений на программу, <u>нарастающим итогом</u>	шт.	дополнительный	398	ноябрь 2023	-250	-1000	1000
2.	Количество зачисленных абитуриентов (бюджет)	чел	основной	0	ноябрь 2023	-	-	60
3.	Количество зачисленных абитуриентов (по договору)	чел	основной	0	ноябрь 2023	-	-	≤30
4.	Средний балл ЕГЭ + индивидуальных достижений	балл	дополнительный	274	ноябрь 2023	-	-290,4	290,4
5	Финансовая эффективность (максимально допустимое отклонение от бюджета)	%	дополнительный	-	ноябрь 2023	<8	<9	<10

## 3. Результаты проекта

№	Наименование функционального направления, результата	Срок	Характеристика результата
---	--	------	---------------------------

<b>1. Разработка стратегии поступления 2025</b>			
1.1	<del>Разработан</del> <u>Разработана</u> и <del>утвержден</del> <u>сценарный план</u> <del>утверждена</del> <u>концепция поступления</u> для приема на бюджетной и внебюджетной основе	16.10.2023 - 07.11.2023	План приема фиксирует контрольные цифры приема и требования к абитуриентам. План утвержден не позднее 1.11.2023
<b>2. Подготовка нормативной базы для проведения приемной кампании 2024</b>			
2.1	Получен ответ на письмо о получении Президентской Академией права проводить с 2024 г. дополнительные вступительные испытания профильной направленности от Министерства образования и науки РФ для поступления на программу «РЕСУРС России»	18.10.2023 - 25.12.2023	Составлено согласно требованиям и направлено в Минобрнауки письмо от Академии с подписью Ректора Академии; на письмо получен ответ со стороны Минобрнауки не позднее 25.12.2023.
2.2	Разработан и утвержден документ, закрепляющий порядок проведения приемной кампании «РЕСУРС России»	16.10.2023 - 20.01.2024	Порядок проведения приемной кампании «РЕСУРС России» одобрен ЦПК Академии в письменной форме, порядок проведения приемной кампании на программу «РЕСУРС России» опубликован на официальном сайте Академии
2.3	Составлен и утвержден приказ о выделении гранта на обучение зачисленным на бюджетные места абитуриентам	20.01.2024 - 01.07.2024	Приказ составлен в соответствии с НПА и подписан руководством Академии
2.4	Составлен и опубликован отчет о проведенной приёмной кампании	20.08.2024 - 31.08.2024	Сформирована совокупность показателей прошедшей приёмной кампании и представлена в виде списка; отчет опубликован на официальном сайте Академии, передан в ЦПК
<b>3. Организация закупочных процедур</b>			
3.1	<u>Проведены закупочные мероприятия</u>	<u>01.03.2024</u> - <u>01.05.2024</u>	<u>Документ: техническое задание</u> ¶ <u>Характеристики: Запланированы</u> <u>все необходимые для проведения</u>

			<a href="#">приемной кампании артикулы, проектная группа имеет представление об их количестве</a>
3.4 <a href="#">2</a>	Проведены закупки для реализации приемной кампании	01.04.2024- <b>2001.08.2024</b>	Проведены закупки в указанном финансовом плане количестве, сроки соблюдены, отклонения от бюджета – не более 10%, необходимые материальные ресурсы в наличии.
<b>4. Организация приемной кампании</b>			
4.1	Согласован и налажен процесс подачи документов и работы с абитуриентами	20.06.2024 - 31.08.2024	<a href="#">Документ: утверждённый ЦПК Академии документ, закрепляющий порядок проведения приемной кампании «РЕСУРС России»</a> <a href="#">Характеристика: Создано «единое окно» с возможностью получения консультации, подачи документов, подписания договоров</a>
4.2	Составлены и опубликованы ранжированные списки абитуриентов	20.06.2024 - 26.07.2024	Составлен и опубликован на сайте Академии рейтинговый список всех абитуриентов
4.3	Составлены и опубликованы списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджетной основе	27.07.2024 - 30.07.2024	Составлен и опубликован на сайте Академии рейтинговый список абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджетные места
4.4	Сформированы и изданы приказы о зачислении абитуриентов на бюджетные места	27.07.2024 - 04.08.2024	Сформированы в системе КАС и изданы приказы о зачислении абитуриентов, поступающих на бюджетные места
4.5	Составлен и утвержден приказ о выделении гранта на обучение зачисленным на бюджетные места абитуриентам	28.07.2024 - 19.08.2024	Сформирован и издан приказ о выделении гранта на обучение с указанием ФИО абитуриентов, зачисленных на бюджетные места
4.6	Составлены и опубликованы списки абитуриентов, поступающих на договорной основе	27.07.2024 -	Составлен и опубликован на сайте Академии рейтинговый список

		31.08.2024	абитуриентов, рекомендованных к поступлению на места по договору
4.7	Сформированы и изданы приказы о зачислении абитуриентов на места по договору	27.07.2024 - 31.08.2024	Сформированы в системе КАС и изданы приказы о зачислении абитуриентов, поступающих на места по договору.
<b>5. Информационно-коммуникационная работа с абитуриентами</b>			
5.1	Опубликована информации о сроках и условиях приемной кампании «РЕСУРС России» 2024	01.12.2023- 20.01.2024	На официальном сайте Академии обнародована информация для поступающих о количестве мест, минимальном балле ЕГЭ, выделенных для каждой категории абитуриентов.
5.2	Проведена агитационно-коммуникационная работа с потенциальными абитуриентами посредством создания и размещения онлайн-активностей в цифровых ресурсах академии, а также участием в сторонних мероприятиях очного формата (внутри Академии и вне её).	01.03.2024- 20.06.2024	Сформированы отчёты о мероприятиях и выпущены посты в социальных сетях «РЕСУРСа России» и Академии. Старшеклассники осведомлены об особенностях программы и заинтересованы в поступлении.
5.3	Проведена презентация программы перед представителями ФОИВ	10.02.2024 – 31.05.2024	Сформирован отчёт и выпущены посты в социальных сетях «РЕСУРСа России» о проведении презентации программы перед представителями ФОИВ. Сотрудники ФОИВ осведомлены об особенностях программы и заинтересованы в развитии программы и поступлении их детей на неё.

#### 4. Финансовое обеспечение реализации проекта

№	Наименование результата	Источники финансирования	Объем финансового обеспечения по месяцам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
---	-------------------------	--------------------------	---	---------------------

			Май01.06.2024	Июнь01.07.2024	
1.	Проведенная приемная кампания «РЕСУРС России» 2024	Средства Академии	9,9269,926	6,4906,490	16,41616,416
1.1.	Осуществлённые закупки	Средства Академии	9,-926	6,-490	16,-416

## 5. Участники проекта

№	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Лопашенкова А.Д.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	31%
2.	Администратор проекта	Бычкова В.Н.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	36%
3.	Участник проекта	Летова С.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	30%
4.	Участник проекта	Прохорова Е.П.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	36%
5.	Участник проекта	Туркаляк И.В.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	36%
6.	Участник проекта	Чунихина А.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	30%
7.	Участник проекта	Пузанов А.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	27%

<b>Наименование функционального направления проекта: 1. Разработка стратегии поступления 2024</b>					
<b>Результат проекта: 1.1. Разработан и утвержден сценарный план для приема на бюджетной и внебюджетной основе</b>					
8.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Лопашенкова А.Д.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	8
9.	<i>исполнитель</i>	Туркаляк И.В.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	10
<b>Наименование функционального направления проекта: 2. Подготовка нормативной базы для проведения приемной кампании</b>					
<b>Результат проекта: 2.1. Получено разрешение на получение Президентской Академией права проводить с 2024 г. дополнительные вступительные испытания профильной направленности от Министерства образования и науки РФ</b>					
10.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Лопашенкова А.Д.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	8
11.	<i>исполнитель</i>	Чунихина А.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	8
<b>Результат проекта: 2.2. Разработан и утвержден документ, закрепляющий порядок проведения приемной кампании «РЕСУРС России»</b>					
14.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Бычкова В.Н.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	30
15.	<i>исполнитель</i>	Пузанов А.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	27
<b>Результат проекта: 2.3. Составлен и утвержден приказ о выделении гранта на обучение зачисленным на бюджетные места абитуриентам</b>					
16.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Лопашенкова А.Д.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	9
17.	<i>исполнитель</i>	Прохорова Е.П.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3
<b>Результат проекта: 2.4. Составлен и опубликован отчет о проведённой приёмной кампании</b>					
18.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Прохорова Е.П.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3
19.	<i>исполнитель</i>	Чунихина А.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	12
<b>Наименование функционального направления проекта: 3. Организация закупочных процедур</b>					
<b>Результат проекта: 3.1. Проведены закупочные мероприятия</b>					
20.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Летова С.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	4

21.	<i>исполнитель</i>	Летова С.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	10
<b>Наименование функционального направления проекта: 4. Организация приемной кампании</b>					
<b>Результат проекта: 4.1. Согласован и налажен процесс подачи документов и работы с абитуриентами</b>					
22.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Прохорова Е.П.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3
23.	<i>исполнитель</i>	Летова С.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3
24.	<i>исполнитель</i>	Пузанов А.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	5
<b>Результат проекта: 4.2. Составлены и опубликованы ранжированные списки абитуриентов</b>					
25.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Прохорова Е.П.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3
26.	<i>исполнитель</i>	Летова С.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3
27.	<i>исполнитель</i>	Пузанов А.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	4
<b>Результат проекта: 4.3. Составлены и опубликованы списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению на бюджетной основе</b>					
28.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Прохорова Е.П.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3
29.	<i>исполнитель</i>	Летова С.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3
30.	<i>исполнитель</i>	Пузанов А.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	4
<b>Результат проекта: 4.4. Сформированы и изданы приказы о зачислении абитуриентов на бюджетные места</b>					
31.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Прохорова Е.П.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3
32.	<i>исполнитель</i>	Летова С.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	4
33.	<i>исполнитель</i>	Пузанов А.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3
<b>Результат проекта: 4.5. Составлен и утвержден приказ о выделении гранта на обучение зачисленным на бюджетные места абитуриентам</b>					
34.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Прохорова Е.П.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3
35.	<i>исполнитель</i>	Летова С.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3
36.	<i>исполнитель</i>	Пузанов А.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	4
<b>Результат проекта: 4.6. Составлены и опубликованы списки абитуриентов, поступающих на договорной основе</b>					
37.	<i>ответственный за достижение результата проекта</i>	Прохорова Е.П.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3

38.	исполнитель	Летова С.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	4
39.	исполнитель	Пузанов А.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3
<b>Результат проекта: 4.9. Сформированы и изданы приказы о зачислении абитуриентов на места по договору</b>					
40.	ответственный за достижение результата проекта	Прохорова Е.П.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3
41.	исполнитель	Летова С.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	2
42.	исполнитель	Пузанов А.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	4
<b>Наименование функционального направления проекта: информационно-коммуникационная работа с абитуриентами</b>					
<b>Результат проекта: 5.1. Опубликована информации о сроках и условиях приемной кампании «РЕСУРС России» 2024</b>					
43.	ответственный за достижение результата проекта	Прохорова Е.П.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3
44.	исполнитель	Чунихина А.А.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	10
<b>Наименование функционального направления проекта: информационно-коммуникационная работа с абитуриентами</b>					
<b>Результат проекта: 5.2. Проведена агитационно-коммуникационная работа с потенциальными абитуриентами посредством создания и размещения онлайн-активностей в цифровых ресурсах академии, а также участием в сторонних мероприятиях очного формата (внутри Академии и вне её).</b>					
45.	ответственный за достижение результата проекта	Прохорова Е.П.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3
46.	исполнитель	Туркаляк И.В	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3
47.	исполнитель	Лопашенкова А.Д.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3
48.	исполнитель	Бычкова В.Н.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3
<b>Наименование функционального направления проекта: информационно-коммуникационная работа с абитуриентами</b>					
<b>Результат проекта 5.3. Проведена презентация программы перед представителями ФОИВ</b>					
49.	ответственный за достижение результата проекта	Прохорова Е.П.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3
50.	исполнитель	Туркаляк И.В	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3
51.	исполнитель	Лопашенкова А.Д.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3
52.	исполнитель	Бычкова В.Н.	Студент «РЕСУРС России»	Гаркуша Н.С.	3

## 6. Дополнительная информация

Документ, устанавливающий целевой образ абитуриента: <https://yadi.sk/i/w41jW5ULkXgdqg>

## 7. Методика расчета показателей проекта

№	Наименование показателя и единица измерения	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных (ФИО, должность)	Дополнительная информация
1.	Количество поданных заявлений на программу (единиц)	Учитываются заявления, поданные абитуриентами, набравшими минимальные баллы за ЕГЭ для прохождения на программу: не менее 80 баллов – русский язык; не менее 70 баллов – математика профильного уровня; не менее 80 баллов – обществознание/английский язык/история/информатика и ИКТ	398	Центральная приёмная комиссия Президентской академии, официальный сайт Президентской академии	Майорова Ирина Павловна, начальник управления образовательной политики	
2.	Количество зачисленных абитуриентов на бюджетную основу (человек)	Учитываются абитуриенты, прошедшие по результатам ЕГЭ и ДВИ в рамках установленной квоты на бюджетную основу (60 человек)	0	Официальный сайт Президентской академии, официальный сайт ДПОИ	Майорова Ирина Павловна, начальник управления образовательной политики; Калиновская Анна Юрьевна, методист программы «РЕСУРС России»	
3.	Количество зачисленных абитуриентов на договорную основу (человек)	Учитываются абитуриенты, прошедшие по результатам ЕГЭ и ДВИ в рамках установленной квоты на договорную основу (до 30 человек)	65	Официальный сайт Президентской академии, официальный сайт ДПОИ	Майорова Ирина Павловна, начальник управления образовательной политики; Калиновская Анна	

					Юрьевна, методист программы «РЕСУРС России»	
4.	Средний балл ЕГЭ (баллов)	<p>р - сумма тестовых баллов за 3 экзамена, в которых принимал участие абитуриент (максимум за 1 экзамен – 100, максимум за 3 экзамена – 300)</p> <p>р1, р2, р3 и т. д. – баллы первого, второго и третьего абитуриентов соответственно</p> <p>q – общее число прошедших на программу абитуриентов</p> <p>mp – среднее арифметическое всех сумм р исходя из количества абитуриентов q</p> <p>Конечный результат:  <math display="block">mp = (p1+p2+...+pq)/q</math></p>	274	<p>Центральная приёмная комиссия Президентской академии, официальный сайт Президентской академии</p>	<p>Майорова Ирина Павловна, начальник управления образовательной политики</p>	